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Introducao

Durante a revisao do Plano Diretor de Tecnologia da Informacao
do Conselho de Justica Federal (PDTI-CJF), além da atualizacdo
dos tdpicos, adotou-se, como abordagem, a geracdo de um novo
documento mais objetivo. Sendo assim, foi empreendida a reducao
do conteudo a fim de simplificar o acesso as informacoes, de facilitar
a leitura e de dar destaque aos temas mais importantes.

Na construcado do documento PDTI 2024-2026 revisado, foi
incorporada a revisao das demandas de contratacoes de solucdes de
TI contempladas no Plano de Contratacdes de TI, a atualizacdo das
demandas de sistemas de todas as unidades do CJF relacionadas as
inciativas planejadas, bem como a evolucdo das metas estratégicas
até 2025. Essas demandas haviam sido analisadas pelo CGovTl
e consolidadas juntamente com as demandas internas da STI no
periodo de elaboracao do plano. Com a revisdo, foram levantados
os andamentos das execucoes das iniciativas e capacitacoes, para
atualizacao deste PDTL

Ato continuo, a Revisdo Agosto 2025 do PDTI-CJF foi homologada
pelos integrantes do CGTI PRt e posteriormente, aprovada pelos
membros do CGovTI PRez,

Apresentacao

A Secretaria de Tecnologia da Informacdo (STI/CJF) compete, se-
gundo o Manual de Organizacao do Conselho da Justica Federal, Por-
taria CJF n. 330, de 4 de junho de 2024, a coordenacao do Sistema
de Tecnologia da Informacao da Justica Federal, o desenvolvimento,
aimplantacdo e a manutencao de solucdes de Tecnologia da Informa-
cao para o Conselho, a coordenacao de solucdes para a Justica Fede-
ral em todo o territério nacional e, também, a orientacdo normativa
e a supervisao técnica.

O aperfeicoamento continuo de processos de gestdo é fundamental
para a consecucao das atribuicoes da STI/CJF. Para tanto, sdo de-
senvolvidos, periodicamente, planejamento de Tecnologia da Infor-
macao para a estipulacdo de objetivos da area e das estratégias para
alcanca-los.

Assim, o Plano Diretor de Tecnologia da Informacao (PDTI) € um dos
principais instrumentos para a definicdo dessas estratégias, sendo
elaborado para a previsao de implantacao de acdes em alinhamento
com o planejamento organizacional e o da Justica Federal. O PDTI
é, ainda, uma ferramenta para analise da atuacao da STI/CJF e da
implementacdo de tecnologia para aperfeicoamento das atividades
desenvolvidas no CJF.

Portanto, o PDTI é um mecanismo de diagndstico sobre o uso e a
expectativa de aplicacao de solucdes de Tecnologia da Informacao e
o planejamento de sua implantacao, colaborando para o aperfeicoa-
mento do emprego de recursos. Ao se realizar a priorizacao de neces-
sidades, busca-se garantir a eficiéncia e a efetividade na prestacdo de
servicos ao publico do Poder Judicidrio Federal.
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Este documento foi projetado conforme o ciclo de trés anos de vida
do PDTI evidenciado pelo SISP PR que engloba os processos de ela-
boracao, monitoramento e avaliacao. Além disso, teve o PDTI-CJF
2021-2023 PrRo4 como fonte parcial para elaboracao, com a avaliacao
de implantacao, analisada por meio do monitoramento continuo da
implementacao das acdes previamente planejadas.

Foram, também, fontes para o PDTI-CJF 2024-2026 os normativos
dirigentes dos trabalhos de Tecnologia da Informacao na Justica Fe-
deral: a Estratégia Nacional do Poder Judicidrio 2021-2026 PR 5
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do
Poder Judicidario-ENTIC-JUD PR e o Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informacao - PETI da Justica Federal para os anos de
2021 a 2026 PRro7,

Contribuiram, também, para a elaboracdo deste plano servidores(as)
e colaboradores(as) da STI do CJF, os comités de governanca e de
gestao da Tecnologia da Informacao da Justica Federal, além de di-
versas unidades do CJF que demandam servicos e equipamentos de
Tecnologia da Informacao.

Sao apresentados, neste documento, a abrangéncia do PDTI-CJF
2024-2026, as referéncias normativas, a avaliacdao das acoes pre-
vistas no plano anterior, o diagnostico do ambiente, os riscos iden-
tificados, as necessidades, as iniciativas e as acoes de Tecnologia da
Informacao ate 2026.

A analise aqui apresentada tem por finalidade evidenciar o papel
da Tecnologia da Informacao como elemento diferencial na maximi-
zacao da eficiéncia para a prestacao dos servicos da Justica Federal
em ambito nacional. Para isso, propoe-se a definicao de estratégias e
acoes de implementacao, bem como a otimizacao da gestao de recur-
SOS.

Para a elaboracao deste plano, adotou-se como metodologia o pro-
cesso de trabalho Elaboracao do PDTI, contemplando as fases de pre-
paracao, diagnostico e planejamento. A execucao dessas fases foi co-
ordenada pela equipe de governanca de TI, com a participacao ativa
de todas as unidades da STI.
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Figura 1 Diagrama do processo de elaboracdo do PDTI
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Na preparacao, foram realizadas atividades de pesquisa de docu-
mentacao de referéncia para apoiar a elaboracao do plano, além de
analisadas normas, planejamentos e estratégias institucionais.

Para o diagndstico, foram analisados os resultados de acoes execu-
tadas no PDTI-CJF 2021-2023% bem como os ambientes interno e
externo, a estrutura interna da STI/CJF, as subsecretarias, as direto-
rias e as secoes. Também foram examinadas a estrutura de pessoal
nelas alocada e as necessidades de TI. Todas essas acoes tiveram o
objetivo de verificar a atual situacao de atividades que envolvem a
Tecnologia da Informacao. Provaveis perigos e ameacas, levantados
nessa fase de diagnostico, foram catalogados e cadastrados no Sis-
tema de Gestdo de Processos e Riscos (SGPR) para permitir levar a
cabo acdes para eliminar, mitigar, transferir ou aceitar tais riscos a
partir de critérios de institucionais.

O levantamento de necessidades apontadas pelas unidades do CJF,
da area de TI e de negodcio, com a correlata priorizacao subsidiou a
definicao de iniciativas e contratacoes na fase de planejamento. Por
conseguinte, foram definidos os planos para execucao deste PDTI-C-
JF 2024-2026 com o detalhamento das necessidades, acoes e inicia-
tivas planejadas.

Ap06s apreciacao pelo CGTI PR e posterior aprovacao do CGovTI Pro?
é realizada a publicacao do PDTI. Esta tem como objetivo a promocao
da transparéncia das acoes planejadas e dos custos de investimento
em TI. Dessa forma, o PDTI firma o papel como ferramenta funda-
mental para a gestao e governanca.

A partir desse evento, da-se inicio ao monitoramento continuo, para
que sejam tomadas acoes preventivas e corretivas, aperfeicoando-se
o desempenho, e para que seja mantida a utilizacdo dos recursos de
TI atendendo a estratégia organizacional.

Sdo importantes revisdes periddicas, para que permaneca o alinha-
mento entre as iniciativas e as expectativas das areas de negocio e
da propria area de TI, visto o dinamismo inerente a suas atividades.
De forma a seguir esse rito e para refletir o advento da revisao do
Plano de Contratacdes Anual 2025, a Secretaria de Tecnologia da
Informacao elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da Informacao
para o periodo 2024-2026 - Revisao Agosto 2025.
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1 ESTRUTURAS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO

Abaixo estdo descritas a estrutura organizacional da area de Tecno-
logia da Informacao do CJF, a estrutura de governanca e gestao de
TI do CJF, diretamente envolvida na elaboracdo deste plano, bem
como a estrutura do Sistema de Tecnologia da Informacao da Justica

Federal.

1.1 Estrutura Organizacional da Secretaria de Tecnologia da
Informacgao do CJF

A Secretaria de Tecnologia da Informacéo (STI) é integrada por cinco
subsecretarias, duas divisdes e uma assessoria, conforme estrutura
organica do Conselho da Justica FederalPRos,

Essa configuracao é resultado de uma reestruturacao da STI realiza-
da por meio da Resolucao CJF n. 857, de 23 de novembro de 2023
DRO8 seorindo a qual houve a inclusao da Divisao de Tratamento de
Dados, Inovacao e Inteligéncia Artificial - DIDIA e da Subsecretaria
de Planejamento e Gestao de Sistemas Nacionais - SUPES, definindo
duas novas unidades com servicos que ja vinham sendo realizados
no ambito da STI, mas que, atualmente, tém responsabilidades, obje-
tivos e atividades diretamente definidas.

Com a funcao de, entre outras, coordenar o Sistema de Tecnologia da
Informacao da Justica Federal, esta secretaria elabora e implementa
o Plano Estratégico de Tecnologia da Informacao do Conselho e da
Justica Federal de 1° e 2° graus, que define as diretrizes para o desen-
volvimento deste PDTIL.

Observa-se que a STI responde a Secretaria-Geral, que € subordina-
da ao ministro presidente, o que proporciona alto grau de autonomia
e valorizacao das atividades realizadas, demonstrando a clara com-
preensao da instituicao sobre a importancia central que a Tecnologia
da Informacao tem para o desenvolvimento de atividades e alcance
do seu objetivo. Apresenta-se, a seguir, a estrutura organizacional da

STl do CJF:
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Figura 2 Figura 2 — Estrutura organizacional de Tl do CJF
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A Assessoria (ASSTI) compete apoiar a integracdo e a automacio
de processos de gestao de servicos de TI; auxiliar na coordenacao do
processo de gerenciamento de mudancas de servicos de TI; assistir
a coordenacao do processo de gerenciamento de liberacao e implan-
tacdo de servicos de TI; prestar apoio a coordenacao da operacao
de sistemas de informacao em conjunto com as subsecretarias de
Engenharia de Software, de Infraestrutura e Suporte Técnico e de
Seguranca da Tecnologia da Informacao; propor e auxiliar a definicao
de estratégia, de politicas e de diretrizes relacionadas a operacao de
sistemas de informacao; e apoiar a extracao e a carga de dados de
sistemas de informacao.

A Divisio de Relacionamento e da AC-JUS (DIRAC) compete coor-
denar as atividades da Autoridade Certificadora da Justica (AC-JUS);
prestar assisténcia aos (as) clientes da TI no Conselho da Justica Federal
em relacdo a utilizacao de equipamentos e aplicativos de informatica
homologados pela STI; acompanhar e controlar a execucao dos servicos
de manutencao de equipamentos de informatica realizados por tercei-
ros; manter atualizada a documentacdo disponibilizada a usudrios(as)
visando ao aprimoramento de conhecimentos técnicos, bem como as
informacoes relacionadas ao cadastro e ao acesso as bases de informa-
cao do CJF; registrar e administrar as ocorréncias de chamados técnicos
relativos a utilizacao dos recursos de informatica, dando-lhes publicida-
de; administrar o Servico de Atendimento ao Cliente (SAC) como ponto
unico de contato no recebimento de chamados de suporte técnico em
recursos de informatica; e supervisionar os servicos de acompanha-
mento a eventos internos e externos, com o devido suporte técnico.
A Divisio de Tratamento de Dados, Inovacio e Inteligéncia Arti-
ficial (DIDIA) compete coordenar a gestao e o tratamento de dados,
abrangendo aspectos como coleta, armazenamento, processamento
e analise dos dados; coordenar a administracao dos sistemas geren-
cladores de bancos de dados, tanto relacionais quanto nao relacio-
nais; promover, no que se refere a aspectos tecnolégicos, o fomento

a inovacao na Justica Federal; prover, em conjunto com as demais
unidades do Conselho, solucoes de aprendizado de maquina, apren-
dizado profundo, visao computacional, processamento de linguagem
natural, entre outros métodos relacionados a inteligéncia artificial;
promover o avanco estruturado do conhecimento e do uso de prati-
cas de ciéncia de dados no CJF; atuar como apoio técnico nas solu-
coOes relacionadas a protecao de dados no ambito da governanca de
dados; acompanhar a execucao das politicas de backup, recuperacao
e seguranca de dados; gerir as ferramentas de tratamento e analise
de dados, de ETL (Extract, Transform and Load), BI (Business Intelli-
gence), engenharia de dados e visualizacao de dados; realizar a ges-
tdo de dados no CJF, promovendo a padronizacao com a utilizacao de
dicionarios de dados sobre as informacoes armazenadas; e construir
painéis e dashboards para atividades da organizacao.

A Subsecretaria de Seguranca da Tecnologia da Informacio
(SUSTI) compete auxiliar na definicdo da estratégia de governanca
de seguranca da informacao do CJF e da Justica Federal de 1° e 2°
graus; coordenar a elaboracao e a revisao de politicas de seguranca
da informacao no interesse do CJF e da Justica Federal de 1° e 2°
graus; propor acoes de divulgacao, capacitacao e conscientizacao re-
lativas a seguranca da informacao; elaborar e manter o plano de con-
tinuidade de servicos de TI do Conselho da Justica Federal; promover
a analise de riscos e de vulnerabilidades dos ambientes e sistemas in-
formatizados do Conselho da Justica Federal; auxiliar na definicao de
diretrizes para a protecao de dados pessoais, bem como promover a
aplicacao destas no Conselho da Justica Federal; auxiliar na definicao
de diretrizes para a resposta a incidentes de seguranca da informa-
cao; gerenciar a implantacao e a aplicacao das normas de seguranca
de dados e sistemas informatizados do Conselho da Justica Federal;
promover a implantacdo dos mecanismos de prevencao, deteccao,
identificacdo e combate a invasao nos recursos informatizados do
Conselho da Justica Federal; elaborar relatorios periodicos que conte-
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nham avaliacdo do nivel de seguranca dos ambientes informatizados
do Conselho da Justica Federal; executar os controles previstos na
Politica de Seguranca da Informacao do Conselho da Justica Federal,
relativos as atividades da unidade; executar os controles previstos na
Politica de Continuidade do Conselho da Justica Federal, referentes
ao ambiente computacional sob responsabilidade da unidade.

A Subsecretaria de Engenharia de Software (SUSOF) compete co-
ordenar e definir a plataforma tecnologica para suportar o desenvol-
vimento e a producao dos sistemas de informacao do Conselho e da
Justica Federal de 1° e 2° graus; prospectar tecnologias de engenha-
ria de software; identificar junto as unidades do CJF as demandas
referentes ao desenvolvimento e a sustentacao de softwares; defi-
nir normas, diretrizes e procedimentos de trabalho relacionados a
engenharia de software; receber e gerenciar as solicitacdoes de mu-
dancas realizadas por gestores(as) de softwares corporativos e na-
cionais; gerenciar e executar a analise de negdécio de manutencoes
corretivas, adaptativas e evolutivas de softwares corporativos e na-
cionais; gerenciar e definir mudancas na arquitetura de softwares
decorrentes de manutencoes corretivas, adaptativas e evolutivas de
softwares corporativos e nacionais; gerenciar e executar a codifica-
cao e os testes de softwares decorrentes de manutencoes correti-
vas, adaptativas e evolutivas de softwares corporativos e nacionais;
gerenciar a implantacao de softwares decorrentes de manutencoes
corretivas, adaptativas e evolutivas de softwares corporativos e na-
cionais; apoiar as equipes da Corregedoria-Geral da Justica Federal
nas inspecoes em relacao as questoes técnicas de sisterna processuais
eletrénicos, além de elaborar relatdrio técnico acerca dos achados;
gerenciar e executar o programa de melhoria de processos de sof-
tware; gerenciar e executar o controle e a fiscalizacao da qualida-
de de softwares produzidos; gerenciar a configuracao de software,
identificando artefatos, versdes e dependéncias entre os artefatos
que componham um conjunto consistente de itens relacionados; e

analisar dados relativos a conformidade de software, fornecedores,
acoes preventivas e desempenho de produtos e processos.

A Subsecretaria de Infraestrutura e de Suporte Técnico (SUTEC)
compete coordenar e definir, com a area de engenharia de software,
a plataforma tecnoldgica para suportar o desenvolvimento e a pro-
ducao dos sistemas de informacao do CJF; auxiliar na definicao, com
outras unidades de infraestrutura da Justica Federal, de plataforma
tecnoldgica para suportar a producao dos sistemas de informacao
da Justica Federal; orientar, controlar e avaliar as atividades rela-
cionadas com a prospeccao e absorcao das tecnologias de informa-
cao; coordenar as atividades de administracdo da rede interna de
comunicacao de dados e os servicos a ela inerentes; relacionar-se
com as demais unidades do Conselho da Justica Federal para identifi-
car demandas relativas a infraestrutura tecnolodgica, bem como para
avaliar a compatibilidade e a interoperabilidade entre o ambiente
computacional e as solucoes solicitadas por essas unidades; planejar
e executar as atividades relativas a administracao, ao gerenciamento
e a operacao da infraestrutura de rede local, circuitos de comunica-
cao de dados, redes sem fio, armazenamento de dados, servidores de
rede, ferramentas de virtualizacdo, videoconferéncia e protecao de
dados (backup) e monitoramento da infraestrutura, de forma a garan-
tir disponibilidade e desempenho; garantir a plena interoperabilidade
entre plataformas operacionais heterogéneas; executar a geréncia de
capacidade dos servidores de rede e de mensageria e colaboracao, bem
como promover o aprimoramento de desempenho; supervisionar, co-
ordenar a implementacao de niveis de acesso e controle aos servicos
de rede, externos e internos; executar os controles, relativos as ativi-
dades da unidade, previstos na Politica de Seguranca da Informacao e
na Politica de Continuidade de TI do Conselho da Justica Federal.
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A Subsecretaria de Governanca de Tecnologia da Informacio
(SUGOV) compete coordenar e planejar a implementacdo de mode-
los de melhores praticas para a consecucao dos objetivos de gover-
nanca e gestao de TI; coordenar a elaboracao e o acompanhamento
do PDTI do CJF, alinhado ao Planejamento Estratégico de Tecnologia
da Informacdo da Justica Federal (PETI-JF); elaborar anualmente o
Plano de Capacitacao da STI e o Plano de Contratacdes de Solucoes
de TI; pronunciar-se sobre os assuntos pertinentes a governanca de
Tecnologia da Informacao, sob a forma de estudos, pesquisas, inves-
tigacoes, pareceres ou exposicao de motivos; prestar apoio em go-
vernanca e gestao de projetos, programas e portfdlios; promover as
atividades necessarias a elaboracao da proposta de Planejamento Es-
tratégico de Tecnologia da Informacao do CJF e da Justica Federal de
1° e 2° graus; coordenar a elaboracao de processos de gerenciamento
de servicos de TI; apoiar as equipes de planejamento das contrata-
coes de solucoes de TI, orientando-as quanto a elaboracao da docu-
mentacao exigida; monitorar o andamento dos processos licitatdrios
de solucoes de TI; promover, implementar e manter metodologia e
instrumentos de gerenciamento de projetos de TI; apoiar a criacao e
a manutencao do Portfdlio de Servicos, Catalogo de Servicos e Acor-
dos de Nivel de Servicos de TI; apoiar as demais areas da STI na defi-
nicao e implantacao de ferramentas integradas de gestao de servicos
e apoiar as unidades da STI nas atividades relacionadas ao levanta-
mento, mapeamento, definicao, monitoramento, melhorias e gestao
de seus processos de trabalho.

A Subsecretaria de Planejamento e Gestio de Sistemas Nacio-
nais (SUPES) compete coordenar e supervisionar a implementacao
de projetos nacionais, assegurando o cumprimento dos objetivos e
prazos estabelecidos; monitorar o progresso dos projetos nacionais,
identificando possiveis desafios e propondo solucoes ageis; identi-
ficar proativamente as necessidades da Justica Federal na area de
sistemas de informacao em ambito nacional alinhadas aos objetivos

estratégicos da Justica Federal; acompanhar o portfélio de projetos,
acoes e iniciativas de sistemas nacionais, garantindo que estejam
alinhados e contribuam diretamente para o alcance dos objetivos
estratégicos institucionais da Justica Federal; coordenar atividades
técnicas e negociais vinculadas aos projetos nacionais; assegurar,
mobilizar e gerir a adequada alocacao de recursos humanos, finan-
ceiros e tecnoldgicos; padronizar e formalizar praticas, processos e
operacoes de gestao de projetos nacionais; gerenciar a ferramenta de
gestao de demandas e projetos nacionais; identificar e avaliar riscos
potenciais nos projetos nacionais, implementando estratégias de mi-
tigacdo e apoiar o Comité Gestor Nacional em relacao aos projetos
nacionais.

1.2 Estrutura Interna de Governanca e de Gestao de Tl

Compdem a estrutura interna de governanca e de gestao de TI/CJF,
a estrutura administrativa, com plendrio, ministro presidente, Secre-
taria-Geral e Secretaria de Tecnologia da Informacao PR% e os dois
comités de governanca e gestao de TI: Comité de Governanca de TI
(CGovTI) PrR? e o Comité de Gestdo de TI (CGTI) PrO*, Essa estrutura
esta descrita a seguir:
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Figura 3 Estrutura de governanca e de gestdo de Tl do CJF
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A estrutura de governanca do CJF esta descrita a seguir com instancias correlacionadas.

Figura 4 Estrutura de governanca e de gestdo de Tl do CJF e da Justica Federal

1.3 Estrutura do Sistema de Tecnologia da Informacao da Justica Federal (SIJUS)

O Sistema de Tecnologia da Informacdo da Justica Federal (SIJUS) PR® ¢ composto pelas unidades de Tecnologia da Informacao do CJF, dos
Tribunais Regionais Federais e das Secoes Judiciarias. As areas de TI das Secoes Judiciarias sao subordinadas, tecnicamente, aos titulares das
areas de Tecnologia da Informacao dos respectivos Tribunais Regionais Federais, que poderao regulamentar a atuacao e coordenacao regio-
nal de Tecnologia da Informacao.

O SIJUS tem como objetivo apoiar a governanca de TI e realizar a gestao de TI, exercendo o direcionamento das iniciativas érgaos sob os
aspectos da legalidade, legitimidade, eficiéncia, eficacia, economicidade, celeridade, uniformidade, compatibilidade, interoperabilidade, sus-
tentabilidade, ética e seguranca da informacdo. A seguir estd descrita a estrutura do SJUS:
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Figura 5 Estrutura do SIJUS
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2 DIAGNOSTICO

Durante o processo de elaboracao do planejamento para o periodo de 2024-2026 foram analisados os ambientes interno e externo ao CJF
e a Justica Federal de 1° e 2° graus.

O diagndstico foi executado por meio da elaboracao da Matriz SWOT, que se destaca por ser uma importante fonte para compreensao das
variaveis do ambiente em que a STI do CJF esta inserida e, assim,

representar um subsidio para a elaboracao de planos.

Essa ferramenta de gestao e planejamento estratégico analisa as forcas, fraquezas, oportunidades e ameacas, no acronimo em lingua inglesa,
SWOT - strengths, weaknesses, opportunities and threats, advindas do ambiente, conforme a descricao abaixo:

Tabela 1 Modelo de anélise SWOT

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO
O que nossa unidade faz bem? Existem lacunas de servigcos que nossa unidade possa preencher?
O que diferencia nossa unidade/trabalho? Quais metas g:g?;:fﬁgggggﬂ%g 6r}?ossa unidade
O que pode ser melhorado no trabalho da nossa unidade? Vislumbra mudancas ou novas tendéncias que podem impactar o trabalho da TI/unidade?

Quais recursos podem ser utilizados para a melhoria?

O resultado da analise de ambiente realizada para o CJF, com a participacao de todas as unidades internas da STI, é apresentado na tabela a
seguir:
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Tabela 2 Andlise de ambiente (SWOT) do CJF

UNIDADE

STI

AMBIENTE INTERNO

FORCAS

Plataforma em nuvem - aumento da
eficiéncia da prestacio de servicos da JF.

FRAQUEZAS

Falta de acessibilidade de ativos fisicos e
digitais.

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

Sustentabilidade - fontes de energia
sustentavel

AMEACAS

Seguranca de dados - IA

Investimento em capacitacido continua dos
colaboradores.

Baixo uso de aplicacdes inteligentes no
CJE.

IA generativa - regulamentos internos
da JF para uso - confianga, riscos e
seguranca

Alto custo advindo da intensificacido da
utilizacdo de TI - relativo a selecao de
fornecedores e metas financeiras.

Defasagem do quadro de pessoal - baixa
capacidade de retencao de talentos na
area de TL

IA aumentada aplicada a TL

Mercado aquecido para profissionais de
TI, tanto no ambito governamental quanto
na iniciativa privada, ofertando melhor
oportunidades salariais.

Alto investimento em infraestrutura,
baixissimo investimento em pessoal.

Politica de transformacao digital ja
descrita em varios poderes e no Poder
Judiciario.

Baixo nivel de gerenciamento de
processos das unidades internas da STI.
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SUGOV

Estratégias e indicadores bem definidos para
o periodo 2024-2026 no PETL

Baixa maturidade da gestao de processos,
riscos e recursos.

Benchmarking de praticas de melhoria
continua ja implantadas pelo Poder
Judiciario

Cenario disruptivo envolvendo IA que
implica no aumento de custos.

Baixa capacidade de geracio de valor.

Nao realizacdo de gestado de custos - e
avaliacdo do retorno do investimento -
ROI

Falta de planejamento operacional para
atuacao integrada das unidades internas
da STI

DIRAC

Boa avaliacdo interna do servico prestado
pelo suporte ao usuario

Baixa educacao digital dos colaboradores
do CJF.

Chatbot e interfaces interativas

Aumento de custos de contratacao
decorrente do aquecimento salarial das
areas de TL

Transformacao digital demanda mais uso
de PKIL

PKI como servico - adocio para
simplificacdo do processo de gestao.

Confianca digital e seus padroes
como pilares para adocao de politicas
organizacionais.
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Se tratando de uma nova unidade, o
planejamento de atividades é facilitado pela
falta de demandas passadas.

Efetivo reduzido de servidores para
execucao paralela de demandas que
envolvem o desenvolvimento de novas
solucgoes.

Oportunidade de liderar na justica
federal as iniciativas de inovacdo
tecnoldgica.

Baixo nivel de gestdo de dados e qualidade
da informacéo - sistemas internos nao

IA com entradas em texto, imagem,

DIDIA voltados para essa atividade. video e dudio.
Demanda engajamento e capacitacio
dos participantes para implementacao da
assinatura digital o que provoca retardo
NOS Processos.
Area §le seguranca prec onizada no . Gerenciamento de riscos de seguranca de = . s Aumento do uso de IA usada para aumento
planejamento estratégico de TI da Justica Gestdo continua de exposicido a ameacas. s
IA. de spearphishing.
Federal.
SUSTI Baixo efetivo de servidores o que . PoPulgnzagao da computagéo
. o Regulamentos de conformidade como quantica e correspondente aumento
corresponde a baixas habilidades de > o
balizadores. de vulnerabilidade de seguranca e
seguranca. A
privacidade.
Solucdes para reducao do custo de
infraestrutura.
A - . Expansdo do uso de software de forma
s I Experiéncia do usuario - melhoria do - - - .
Profissionais com experiéncia de mercado . massiva - incorporacio de tecnologia em
resultado para o usudrio. -
todos os processos e varios produtos.
SUSOF

Processo e tecnologias de software definidos.

Engenharia de plataforma - reutilizacao
de componentes.
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Indicadores de disponibilidade dos sistemas
e servicos dentro do esperado.

Efetivo reduzido com risco a execucao das
atividades da unidade.

Inovacoes tecnoldgicas: Adocdo de
novas tecnologias (como APM, ITSM,
armazenamento e SSD) para melhorar a
eficiéncia.

Ataques cibernéticos: riscos de seguranca
cibernética e violagdes de dados.

Parque de equipamentos e software em
processo de modernizacao.

Desafios na gestao de conhecimentos:
dificuldade em documentar e reter o
conhecimento gerado pelas equipes,
devido a rotatividade.

Treinamento: investimento na
capacitacido da equipe para melhorar
habilidades e conhecimento.

Mudancas rapidas na tecnologia:
dificuldade em manter a infraestrutura
atualizada com as constantes mudancas
tecnoldgicas.

SUTEC
. . e Treinamento: Investimento na
Complexidade do ambiente tecnoldgico: itacio d ’ Ih c d - falta d
Implementacio de medidas de seguranca arquitetura complexa dos sistemas e cap:.acgltagao a €quIpE para meihorar ortes de orgarr}ento. alta ae orcamento
. . habilidades e conhecimento. Aumento para manutencao e melhorias na
avancadas para proteger dados e sistemas. servicos podem levar a desafios de P . ;
MmAanutencio e gestio da equipe: acréscimo de recurso humano | infraestrutura.
¢ & : na equipe.
Grande quantidade de contratos a serem
gerenciados e pequena quantidade de
servidores.
%ﬁ%ir;e:e?iggtgiﬁﬁig%;néﬁiﬁaio d((:e(:‘(r’g\i(;s Baixa exploracio de normativos e politicas | Diversas areas de TI com oportunidades | Dimensao territorial com grande
unidades da ST? do CJF para integracao tecnolédgica da JF. de projetos a serem aproveitados. diversidade regional.
SUPES

Normativos sobre a responsabilidade de
gestdo em atividades colaborativas ja
definidos.

Diante da andlise SWOT apresentada, pode-se notar que, como forcas, foram apontadas questoes relativas a existéncia de boa infraestrutura,
parque computacional moderno, investimento em capacitacao dos colaboradores, planejamento tatico continuo, boa avaliacao do servico por
usudrios(as) e integracdo com os TRFs.

Como fraquezas foram apontadas falta de acessibilidade em sistemas, defasagem de pessoal, baixo nivel de gerenciamento de processos, falta
de planejamento operacional, entre outras.

@ 11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI



Referentes ao ambiente externo, como oportunidades foram men-
cionadas a regulamentacao e utilizacao de Inteligéncia Artificial - IA,
benchmarking em boas praticas, utilizacao de interfaces interativas
para atendimento aos usuarios internos e externos.

Ademais, como ameacas, foram citados o aumento dos custos com TI
advindo do emprego de IA e a demanda por performance maior de
infraestrutura, o aperfeicoamento continuo de ataques cibernéticos
e os desafios advindos da grande dimensao territorial brasileira para
alcance da atuacao da Justica Federal.

Por fim, pode-se concluir que o CJF possui uma infraestrutura capaz
de fornecer servicos de TI de altissima qualidade para toda a Justica
Federal, além de estrutura adequada para a sustentacao e o desen-
volvimento de novos projetos utilizando-se de tecnologias de ponta
e boas praticas do mercado.

Contudo, diante da defasagem do quadro de pessoal, somada a uma
alta rotatividade de servidores(as) cedidos(as) de outros érgaos, tendo
em vista o ambiente computacional altamente heterogéneo e com-
plexo, além do baixo nivel de gestao de processos e servicos, a STI
acaba por sobrecarregar servidores(as) e incorre em diversos retra-
balhos que tornam as atividades penosas e ineficientes.

Resumidamente, a equipe de servidores(as) de TI condiciona-se a tra-
balhar de uma maneira muito mais reativa e menos orientada ao
planejamento e a melhoria de processos e servicos prestados.

Dessa analise de ambientes, derivaram-se riscos, que, para serem tra-
tados, foram definidas iniciativas e necessidades de contratacao, de
melhoria de processos, de desenvolvimento de sistemas, entre outras
a serem mais detalhadas neste plano.

3 DIRECIONADORES

A seguir, sdo apresentados os mapas estratégicos considerados pela
STI como referenciais estratégicos para a elaboracao deste plano di-
retor.

3.1 Estratégia Nacional do Poder Judiciario 2021-2026

A Estratégia Nacional do Poder Judicidrio 2021 - 2026 foi instituida
pela Resolucdo CNJ n. 325, de 30 de junho de 2020, apds construcao
democratica e participativa na Rede de Governanca Colaborativa, e
tem a finalidade de definir as diretrizes nacionais da atuacdo institu-
cional dos érgaos do Poder Judicidrio para o préximo sexénio.

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL 11111

o



Figura 6 Mapa Estratégico do Poder Judicidrio 2021-2026

Fonte: Macrodesafios 2021-2026 - Portal CNJ
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No mapa estratégico publicado com a Resolucdo, o macrodesafio “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de protecao de dados” relacio-
na-se diretamente a Tecnologia da Informacao e, por isso, exerceu influéncia nas definicoes deste plano.

3.2 Estratégia Nacional de TIC do Poder Judiciario (ENTIC-JUD) 2021-2026

Instituida pela Resolucao CNJ n. 370, de 28 de janeiro de 2021, a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Poder
Judicidrio (ENTIC-JUD) 2021-2026 ¢é representada pelo seguinte mapa estratégico:

Figura 7 Mapa Estratégico de TIC do Poder Judiciario 2021-2026

Aperfeicoara —
Governanga e a ‘!* Sociedade
Gestao
. .. . Aumentar a
Aprimorar — Estratégia nacional de Satisfagdo dos
Aquisicoes e Tl e Comunicacao Usuarios
Contratacoes Popular do Poder
Aprimorar — Judiciario Promover a
p Transformacgao
Seguranga da Digital
Informagao 9

Promover Servigos ~
de Infraestrutura

~@ Aprendizado e
¢ Crescimento

Reconhecer e
Desenvolver
Competéncias

Buscar a Inovacao
Colaborativa

Fonte: ENTIC-JUD 2021-2026 - Portal CNJ
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Salienta-se, na ENTIC-JUD, o paragrafo unico do art. 1° da Resolucao CNJ
n. 370, de 28 de janeiro de 2021, o qual informa que o objetivo da Estra-
tégia Nacional de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Poder Ju-
dicidrio é “constituir o principal instrumento de promocao da governanca
agil e da transformacao digital do Poder Judiciario por meio de servicos e
solucdes digitais inovadoras que impulsionem a evolucao tecnoldgica do
Poder Judicidrio”. Adicionalmente, no art. 3° da referida Resolucao, tem-se
que ameta da ENTIC-JUD é promover a melhoria da governanca, da ges-
tao e da colaboracao tecnoldgica no ambito do Poder Judiciario, com vistas
a direcionar e propiciar a eficiéncia, eficacia, efetividade e economicidade
dos drgaos para maximizar os resultados com otimizacao de recursos.

Sendo assim, a ENTIC-JUD ¢é um forte instrumento orientador
para este plano diretor.

3.3 Estratégia da Justica Federal 2021-2026

A Estratégia da Justica Federal 2021-2026 [2[2'2 resume as prioridades
do segmento para o periodo de 2021 a 2026. O processo de elaboracao
iniciou-se a partir da proposicao da Estratégia Nacional do Poder Judi-
ciario para o sexénio e seus macrodesafios. A Justica Federal, além de
acatar todos os macrodesafios do Judiciario, prop6s, ainda, dois especi-
ficos, definidos apds a realizacao de analise de cendrio e pesquisa publi-
ca, da qual participaram mais de 12.000 respondentes, entre cidadaos,
magistrados(as), servidores(as) e advogados(as). Para atendimento aos
macrodesafios, o PE-JF foi estruturado em trés perspectivas: socieda-
de, processos internos e aprendizado e crescimento.
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Figura 8 Mapa Estratégico da Justica Federal 2021-2026

Fonte: Observatdrio da Estratégia
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No mapa estratégico publicado, 0 macrodesafio “Fortalecimento da
estratégia de TIC e de protecao de dados”, que se relaciona direta-
mente a Tecnologia da Informacéao, norteou a definicdo da estratégia
de TI da Justica Federal.

3.4 Estratégia de Tecnologia da Informacao da Justica Federal
2021-2026

O Plano Estratégico Tecnologia da Informacao da Justica Federal (PE-
TI-JF) 2021-2026 foi elaborado com o apoio dos membros do Comité
Gestor do SIJUS e aprovado pelo Plenario do CJE. O SJUS consti-
tui-se base fundamental para conduzir a definicao de projetos e de
programas de TI integrantes deste plano diretor.

As subsecoes seguintes apresentam resumidamente os principais
componentes do PETI-JF 2021-2026, considerando a alteracao dada
pela Resolucao CJF n. 851, de 23 de novembro de 2023, com desta-
gque para os objetivos estratégicos e indicadores e metas.

3.4.1 Missao

Propor e garantir servicos de Tecnologia da Informacao efetivos e
sustentaveis para o aprimoramento da funcao institucional da Justi-

ca Federal.

3.4.2 Visao

Ser protagonista da transformacao digital na Justica Federal, conso-
lidando-se como sua parceira estratégica na busca da exceléncia e da
Inovacao.

3.4.3 Atributos de valor de Tecnologia da Informacdo para a
Justica Federal

e Seguranca da informacao digital - adotar as melhores praticas de
seguranca da informacao para a protecao dos ativos digitais da Justi-
ca Federal.

* Qualidade - agir com eficiéncia e efetividade para atender com ex-
celéncia as necessidades dos clientes internos e externos.

e Inovacao - adotar novas tecnologias e atribuir novas capacidades a
produtos, servicos ou processos organizacionais para melhor atender
a expectativa da sociedade.

e Economicidade - promover os resultados esperados com o menor
custo possivel.

« Etica - agir com honestidade, integridade e credibilidade em todas as
suas acoes e relacoes.

e Transparéncia - garantir que a informacao esteja disponivel e aces-
sivel a sociedade.

e Celeridade - executar acoes e processos com a agilidade requerida.

« Espirito de equipe - atuar de forma coesa e cooperativa, em direcao
a um objetivo comum, para criar um ambiente de trabalho positivo.

e Proatividade - tomar a iniciativa e antecipar acoes para maximizar
0 alcance de resultados.

e Simplicidade - agregar valor continuamente de forma a facilitar os
processos organizacionais.

e Empatia - identificar e compreender as necessidades e expectativas
do outro.

e Resiliéncia - lidar com desafios e adaptar-se a mudancas de forma
controlada e emocionalmente sustentavel.
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3.4.4 Obijetivos, indicadores estratégicos e metas do PETI-JF
2021-2026

Antes de apresentar objetivos, indicadores e metas, € importante
ressaltar que a Resolucao CJF n. 851, de 23 de novembro de 2023,
retirou duas metas previamente constantes no PETI 2021-2026:
‘Implantar, até 2026, mais seis sistemas nacionais’, originalmente re-
lacionada ao objetivo “Assegurar a atuacao sistémica da TI na Justica
Federal” e “Atingir, até 2026, a regulamentacdo de 13 normativos

nacionais de seguranca da informacao”, originalmente relacionada ao
objetivo “Promover e fortalecer a seguranca da informacao digital na
Justica Federal”.

3.4.41 Aperfeicoar e assegurar a efetividade dos servicos de Tl para a Justica Federal

Tabela 3 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Aperfeicoar e assegurar a efetividade dos servicos de Tl para a Justica Federal”.

INDICADOR META

1 - Indice de satisfacio dos clientes internos com os servicos de TL 1 - Atingir, até 2025, 85% de satisfacdo dos clientes internos de TL

2 - Indice de satisfacio dos clientes externos com os servicos de TI. 2 - Atingir, até 2026, 80% de satisfacdo dos clientes externos de TL

3.4.4.2 Aperfeicoar a governanca de Tl na Justica Federal

Tabela 4 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Aperfeicoar a governanca de Tl na Justica Federal”.

INDICADOR

3 - Atingir, em 2022, o nivel de maturidade satisfatério, e a partir de 2023, o nivel de maturidade

3 - Indice de governanca de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - iGovTIC-JUD. aprimarado.
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3.4.4.3 Assegurar a atuacao sistémica da Tl na Justica Federal

Tabela 5 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Assegurar a atuacdo sistémica da Tl na Justica Federal”.

INDICADOR

4 - Indice de contratacdes conjuntas de solucdes de TI com a participacido dos érgaos da Justica

4 - Realizar, até 2026, 10 contratacdes conjuntas.
Federal.

3.5 Estratégia do Conselho da Justica Federal 2021-2026

Conforme o art. 42 da Resolucao CNJ n. 370/2021, que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Poder
Judiciario - ENTIC-JUDZE], o PDTI deve contemplar o alinhamento a propria ENTIC-JUD e ao Plano Estratégico Institucional; as diretrizes estabe-
lecidas em resolucoes, recomendacoes e politicas inerentes a TIC instituidas para a concretizacao das estratégias nacionais do Poder Judiciario; as
metas associadas aos indicadores de resultado; e as acoes a serem implantadas no ciclo estratégico.

O Plano Estratégico do CJF (PE-CJF) 2021-2026 P2 ¢ aprovado pelo presidente do CJF e sua elaboracédo é coordenada pela Secretaria de
Estratégia e Governanca do CJF, produzindo efeitos sobre todas as unidades do érgao.

Em virtude de sua abrangéncia, este documento limita-se a apresentar, nas subsecoes ulteriores, os objetivos, indicadores e metas integrantes
do PE-CJF 2021-2026 que guardam relacao direta com o tema Tecnologia da Informacao e que, portanto, influenciam as prioridades defini-
das no Plano Diretor de TT 2024-2026.

Importante ressaltar que as iniciativas listadas neste plano estdo vinculadas aos objetivos estratégicos deste Conselho da Justica Federal, os quais
estdo alinhados a Estratégia Nacional do Poder Judicidrio, bem como a Estratégia da Tecnologia da Informacao da Justica Federal.
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Figura 9 Mapa Estratégico do Conselho de Justica Federal 2021-2026

Fonte: Observatério da Estratégia
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3.5.1 Macrodesafio: Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de protecdo de dados

3.5.1.1 Objetivo: Fortalecer a seguranca da informacao

Tabela 6 Indicadores e metas do objetivo estratégico “Fortalecer a Seguranca da Informacao”.

INDICADOR META

Manter o nivel 2 em 2024, atingir o nivel 3 em 2025 e o nivel 4 em 2026.

Glossario:

Nivel 1 - Inicial

Descricao: Processo de gestdo de incidentes de seguranca de TI inexistente ou incipiente
Caracteristicas

o Nio ha processo para identificar incidentes de seguranca de TI.

Nivel 2 - Gerenciado

Descricao: Processo de gestdo de incidentes de seguranca de TI executado.
Caracteristicas

e Processo informal para a gestdo de incidentes de seguranca de TL.

¢ Plano informal de resposta a incidentes.

o Acoes tomadas de forma reativa.

¢ Equipe de gestao de incidentes de TI designada.

¢ Equipe de seguranca de TI capacitada.

o Acbes de conscientizacdo de usudrios em seguranca de TL

éned;ge liz ;agamdade do processo de gestao de incidentes Nivel 3 - Estabelecido
g ca. Descricao: Processo de gestdo de incidentes de seguranca de TI definido e seguido.
Caracteristicas

o Processo formal para a gestdo de incidentes de seguranca de TI.

¢ Plano formal de resposta a incidentes.

e Monitoramento continuo de incidentes.

¢ Deteccao e acdo tempestiva de incidentes.

¢ Equipe de gestao de incidentes de incidentes designada formalmente e atualizada.
¢ Equipe de seguranca de TI capacitada formalmente.

o Acdes automatizadas de conscientizacdo de usudrios em seguranca de TIL

Nivel 4 - Gerenciado quantitativamente

Descricao: Processo de gestdo de incidentes de seguranca de TI analisado quantitativamente.
Caracteristicas

e Métricas e indicadores de desempenho coletados e analisados.

® Monitoramento continuo e constante.

¢ Resposta imediata aos incidentes analisados.

o Acdes quantificadas de conscientizacao de usudrios em seguranca de TI.
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Nivel 5 - Otimizado

Descricao: Processo de gestdo de incidentes de seguranca de TI integrado e em constante.

evolucao.

Caracteristicas

¢ Gerenciamento de incidentes de seguranca de TI como parte integrante da cultura
e organizacional.

e Resposta proativa a incidentes de seguranca de TL

o Melhoria continua com base em licdes aprendidas.

¢ Aprendizado continuo e adaptacao as ameacas em evolucéo.

Indice de capacidade do processo de gestdo de
vulnerabilidades.

Manter o nivel 3 em 2024, atingir o nivel 4 em 2025 e manter o nivel 4 em 2026.

Glossario

Nivel 1 - Inicial

Descricao: Processo de gestdo de vulnerabilidades inexistente ou incipiente.
Caracteristicas

e N3ao ha processo para identificar e tratar vulnerabilidades.

Nivel 2 - Gerenciado:

Descricao: Processo de gestdo de vulnerabilidades executado.
Caracteristicas:

¢ Processo informal para identificar e avaliar vulnerabilidades.
e Tratamento de vulnerabilidades identificadas.

¢ Equipe de gestao de vulnerabilidades designada.

¢ Equipe de seguranca de TI capacitada.

Nivel 3 - Estabelecido

Descricao: Processo de gestdo de vulnerabilidades definido e seguido.
Caracteristicas:

e Processo formal para identificar e avaliar vulnerabilidades.

® Monitoramento continuo de vulnerabilidades.

e Varredura periddica automatizada para identificacdo de vulnerabilidades.
o Avaliacdo de riscos para priorizacao.

¢ Plano formal de tratamento de vulnerabilidades.

o Correcoes regulares e planejadas.

¢ Equipe de gestdo de vulnerabilidades designada formalmente e atualizada.
¢ Equipe de seguranca de TI capacitada formalmente.

Nivel 4 - Gerenciado quantitativamente

Descricao: Processo de gestdo de vulnerabilidades otimizado e mensurado.
Caracteristicas

e Métricas e indicadores de desempenho coletados e analisados.

® Monitoramento continuo e constante.

¢ Resposta imediata para as vulnerabilidades analisadas.

Nivel 5 - Otimizado

Descricao: Processo de gestdo de vulnerabilidades integrado e em constante evolucao.
Caracteristicas

o Gestao de vulnerabilidades como parte integrante da cultura organizacional.

e Melhoria continua com base em resultados e lices aprendidas.

¢ Aprendizado continuo e adaptacio as ameacas em evolucio.
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3.5.1.2 Objetivo: Promover a transformacdo digital para aprimoramento dos servicos prestados pelo CJF

Tabela 7 Indicador e meta do objetivo estratégico “Promover a transformacao digital para aprimoramento dos servicos prestados pelo CJF”

INDICADOR

Taxa de satisfacdo dos usudrios. Manter, até 2026, 90% de satisfacdo dos usudrios com os servicos de TI

3.5.2 Macrodesafio: Aperfeicoamento da gestdao administrativa e da governanca judiciaria
3.5.2.1 Promover a melhoria da governanca no CJF

Tabela 8Indicador e meta do objetivo estratégico “Promover a melhoria da governanca no CJF”

INDICADOR

Manter-se no nivel “aprimorado” nas avaliacdes de governanca de Tecnologia da Informacéo e

Indice iGovTIC-JUD Comunicacio (TIC).

O quadro-resumo que trata evolucao e atualizacao das metas monitoradas pela STI, desde 2021 até o ciclo da estratégia vigente, é apresen-
tado no Anexo III, conforme Glossario de Metas aprovado em cada exercicio.
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4 INVENTARIO DE NECESSIDADES
PRIORIZADAS -2024-2026

O levantamento de necessidades de TI foi consolidado por intermé-
dio de consulta as unidades do CJF para informar as necessidades de
solucoes e de servicos de Tecnologia da Informacao que potencial-
mente integrariam as acdes do PDTIL O levantamento contemplou
a indicacao, pelas unidades demandantes, da priorizacao segundo o
modelo GUT:

a) Gravidade: avaliacdo do impacto que a necessidade produz
quando nao atendida ou em funcao de seu atendimento.

b) Urgéncia: andlise do prazo ou do tempo disponivel para se aten-
der a necessidade.

¢) Tendéncia: anilise da tendéncia de agravamento que o proble-
ma pode tomar ou de perda da oportunidade decorrente do nao
atendimento da necessidade.

A unidade que apresentou a necessidade informou valor para cada
atributo, de forma que o valor final € expresso por meio da multipli-
cacao do valor de cada atributo.

Tabela 9 Matriz GUT

Pontuacido Gravidade Urgéncia Tendéncia
5 Extremamente | E necessaria acio Se nada for feito, a situacao
grave imediata vai piorar rapidamente

4 Muito grave Com alguma urgéncia A situacido vai piorar em
pouco tempo

3 Grave O mais cedo possivel A situacido vai piorar a médio
prazo

2 Pouco grave Pode esperar um pouco A situacido vai piorar a longo
prazo

1 Sem gravidade Nao hd urgéncia A situacdo nao vai piorar

Posteriormente, na fase de planejamento, as necessidades informa-
das pelas unidades foram priorizadas pela instancia de governanca
- 0 Comité de Governanca de TI (CGovTI/CJF). Nessa etapa, definiu-
-se a prioridade geral de cada demanda, considerando a analise do
ambiente da TI do CJF, a estrutura da STI/CJF entre outros critérios
descritos na matriz de priorizacao apresentada a seguir:
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Tabela 10 Matriz de priorizacdo das necessidades do CJF

PONTUACAO

Critério Descricao Peso 1 5 10

1. Determinacdo Avaliar se ha normativo que embasa a Nao possui Norma do
Legal/ . 3 determinacdo | CJF/CNJ/ Constituicio Federal e legislacdo infraconstitucional
necessidade.
regulamentar legal TCU
. Analisar se a necessidade esta alinhada aos . .
2. Alm’hgmento objetivos estratégicos do CJF e a estratégia 2 At.e 1 At.e 2 3 ou mais objetivos
estratégico da JE objetivo objetivos
3. Prazo estimado Tempo estm}ado para executar o projeto 1 Acima de 18 De 6 até 18 Até 6 meses.
que atende a necessidade. meses meses.
De R$

Avaliar o custo estimado necessdrio para as Acima de R$ 100.000,00

4. Custo estimado aquisicdes ou as contratacoes de servicos. 2 500.000,00 até R$ Abaixo de R$ 100.000,00 ou utiliza infraestrutura interna
500.000,00
Beneficia Beneficia um . .
. P . . Beneficia atores externos: Justica Federal ou
. Verifica o publico-alvo a ser beneficiado apenas uma conjunto de o e s e .
5. Beneficiados . N . 2 - X jurisdicionados ou entes publicos ou a sociedade e o
com o atendimento a necessidade. unidade do unidades do P

CJF CJF proprio CJF

A relacao completa esta no Anexo IV - Inventario de necessidades priorizadas de Tecnologia da Informacao do CJF 2024-2026 deste docu-
mento. Ao todo foram relacionadas 118 necessidades oriundas das seguintes unidades administrativas:

e Secretaria de Gestdo de Obras (SGO); e Secretaria da Turma Nacional de Uniformizacao (STU);

e Secretaria de Estratégia e Governanca (SEG); e Assessoria de Comunicacao Social (ASCOM);

e Secretaria de Tecnologia da Informacao (STI); e Centro de Cooperacao Juridica Internacional (CECINT);

e Secretaria do Centro de Estudos Judicidrios (SCE); e Centro de Gestdo Documental (CEGDOC); e

e Secretaria de Gestdo de Pessoas (SGP); e Centro de Revisdo de Documentos e Publicacées (CEREVI).

e Secretaria de Administracao (SAD);
e Secretaria da Corregedoria-Geral da Justica Federal (SCG);
e Secretaria de Planejamento, Orcamento e Financas (SPO);
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5 PLANOS

Na fase de encerramento da elaboracao do PDTI, foram definidas
inciativas a serem desenvolvidas para alcancar os objetivos estabe-
lecidos para o plano diretor e o atender as necessidades levantadas.
Varias instancias de governanca de TI trabalharam nessa fase, sendo
elas as principais responsaveis pelo estabelecimento de planos e dire-
cionamento de acoes.

Aqui sao apresentados esses planos e essas acdes para provimento
de solucoes de Tecnologia da Informacao com o objetivo de atender
as estratégias prioritarias identificadas no plano por meio de neces-
sidades do negdcio.

Dessa atividade, obtiveram-se, como resultados, os planos de inicia-
tivas, as contratacoes, a capacitacao e as demandas de recursos hu-
manos, todos vinculados a objetivos estratégicos descritos e, também,
em alinhamento com a estratégia nacional do Poder Judicidrio. Esses
planos para o periodo de 2024-2026.

5.1 Plano de iniciativas

Como resultado da fase de diagndstico, por meio da priorizacao de
necessidades com base nas diretrizes tracadas no Plano Estratégico
de Tecnologia da Justica Federal (PETI-JF) 2021-2023 e no Plano
Estratégico do Conselho da Justica Federal (PE-CJF) 2021-2026, foi
elaborado o Plano de iniciativas para composicao do PDTI-CJF 2024-
2026, apresentando no Anexo IV - Plano de iniciativas - PDTI 2024-
2026.

Nele estdo descritas 20 iniciativas para aperfeicoamento de servicos,
procedimentos, metodologia, governanca, processos, seguranca e infra-
estrutura de TL Devido a complexidade, esse plano foi detalhado em:
Plano de Contratacoes de Solucoes de TI e Plano Anual de Capacitacao.

Nesta secao, sera descrita a demanda por pessoal da STI do CJF para
consecucao dos objetivos definidos para o periodo de 2024 a 2026.

5.2 Plano de contratagoes de solugoes de Tl - 2024-2026

As contratacdes a serem realizadas no periodo de abrangéncia deste
PDTI, entre 2024-2026, estao priorizadas no Plano de Contratacoes
de Solucoes de TI, elaborado segundo a Resolucdo CNJ n. 468/2022,
com aprovacdo pelas instancias de governanca de TI do CJF.

Nele estao definidas a realizacao de novas contratacoes e a renova-
cao de contratacoes vigentes. Estd disposto no Anexo VI - Plano de
contratacoes de TI (novas e continuadas) - PDTI 2024-2026.

5.3 Plano Anual de Capacitacao de Tecnologia da Informacao
2024-2026

As demandas por acoes de treinamento e desenvolvimento das pes-
soas alocadas na area de Tecnologia da Informacao estao descritas no
Plano Anual de Capacitacao (PAC) da STI/CJF. O objetivo é melhorar
as competéncias ja alocadas e desenvolver as que precisam ser agre-
gadas para aperfeicoar a entrega de valor proveniente de servidores
disponibilizados pela STI.
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O plano de capacitacao desta STI estd no Anexo VII - Plano de Capaci-
tacao de Tecnologia da Informacao - PDTT 2024-2026. Ao longo do de-
senvolvimento do plano diretor, outras necessidades serdo acrescidas.

5.4 Demanda de pessoal da STl do CJF para 2024-2026

Uma das vulnerabilidades mais apontadas no levantamento realiza-
do por meio da analise SWOT é a demanda por pessoal da area de
TI, a qual se mostra como uma das principais preocupacoes quanto a
gestao de risco e a continuidade do negdcio.

Conforme analisado, ha evasao de profissionais de TI do CJF para ou-
tros drgaos. Para mitigar os riscos envolvendo pessoas, houve o levan-
tamento da quantidade de pessoal necessario para o desempenho de
todas as atribuicoes da STI - Anexo VIII - Demanda de pessoal STI/CJF
- PDTI 2024-2026, que apontou existir uma demanda pela lotacdo de
108 servidores(as) na TI do CJF. Essa demanda se faz necessdria para
que ndo somente servicos sustentados pela infraestrutura tecnolégica
do CJF sejam mantidos disponiveis e operantes, mas também para que
eles possam ser aperfeicoados e geridos de maneira eficiente.

6 FATORES CRIiTICOS

Para que este plano diretor seja efetivo, ou seja, alcance os objeti-
vos estabelecidos com eficiéncia e, assim, desempenhe a funcao de
aperfeicoamento dos processos de governanca do CJF, alguns fatores
criticos de sucesso serao identificados a seguir.

e participacdo ativa do Comité de Gestao de TI (CGTI);
e participacdo ativa do Comité de Governanca de TI (CGovTI);
* realizacao de revisdes periddicas do PDTI para contemplar mu-

dancas na estrutura organizacional ou nas diretrizes estratégicas,
conforme previsto no cronograma de pontos de controle;

e monitoramento e avaliacdo continua dos planos estabelecidos
neste PDTI;

e comprometimento de participacao ativa das areas de negdcio nas
acoes previstas no PDTI;

e disponibilidade e alocacdo adequada de recursos orcamentarios
e de pessoas;

e envolvimento e apoio da alta administracao deste Conselho (Pre-
sidéncia e Secretaria-Geral) para consecucao das acoes planejadas.

A participacao do CGTI é fundamental para a articulacao das acoes
das subsecretarias da STI, para nortear a equipe para fazer frente as
necessidades e para alcancar os objetivos estabelecidos neste plano
diretor. Reunides do CGTI, em que o CJF é representado pelos Se-
cretdrio de TI e do Subsecretario de Governanca de TI, cumprem,
ainda, o papel de palco para a identificacao de necessidades e riscos
anteriormente nao identificados.
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7 GESTAO DE RISCOS

A seguir, sdo apresentados os riscos identificados durante a elaboracao deste documento, os quais podem impactar positiva ou negati-
vamente o alcance dos resultados esperados.

A identificacdo, analise, avaliacdo e tratamento foram concebidos sob a perspectiva da STI, motivo pelo qual, em algumas ocasioes, consta

como estratégia de resposta ao risco a transferéncia de responsabilidade para outras unidades ou instancias do CJF.

Na analise realizada a partir das necessidades levantadas durante a fase de Diagndstico, foram identificados diversos riscos, organizados por

categorias e avaliados segundo o Guia de Gestao de Riscos do CJF PR12,

7.1 Riscos organizacionais

Os riscos organizacionais dizem respeito as estratégias e as prioridades estabelecidas pela alta gestdo do CJF, as quais podem incluir restricoes
orcamentdrias para a execucao do planejamento no periodo, ou mesmo mudancas na priorizacao de demandas, tendo em vista a mudanca

de gestdo no 6rgao em 2024.

Tabela 11 Risco PDTIn.1

ID.:

1. CAUSAS 1.1 Restricdo orcamentaria.
2.1 Interrupcéo ou precarizacdo de servicos atualmente fornecidos pela STI.

2. EVENTOS
2.2 Inexecucio de necessidades priorizadas no PDTIL
3.1 Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTIL

3. CONSEQUENCIAS
3.2 Nao disponibilidade de determinados servicos de TIL
4.1 Fortalecer a estratégia de TIC e de protecao de dados.
4. PROCESSOS RELACIONADOS

4.2 Promover a transformacao digital para o aprimoramento dos servicos prestados pelo CJF.

ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
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PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO

(Muito baixa - 1) (Alto - 4)
IMPROVAVEL SIGNIFICATIVO

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

RESPOSTA RESPONSAVEL

ACEITAR ou TRANSFERIR Secretaria-Geral

TRATAMENTO

Caso a restricdo orcamentdria aconteca no ambito federal, por determinacdo da Unido, cabe ao CJF aceitar e buscar solucdes de contorno.
Caso a restricao orcamentaria seja no ambito do CJF, deve-se transferir a acio para a Secretaria-Geral, de forma que ela possa reavaliar as necessidades a serem impactadas e priorizar, se for o caso.

Tabela 12 Risco PDTIn. 2

ID:| 2
CAUSAS 1.1 Auséncia de avaliacdo ou de priorizacdo das necessidades pelo CGovTI.
2.1 Interrupcéo ou precarizacio de servicos atualmente fornecidos pela STI.
EVENTOS
2.2 Inexecucdo de necessidades priorizadas no PDTI.
3.1 Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.
CONSEQUENCIAS
3.2 Indisponibilidade de determinados servicos de TIL
4.1 Fortalecer a estratégia de TIC e de protecao de dados.
PROCESSOS
RELACIONADOS
4.2 Promover a transformacéo digital para o aprimoramento dos servicos prestados pelo CJF.
ANALISE E AVALIAGAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Baixa - 2) (Alto - 4) .
RARA SIGNIFICATIVO RIERSL

@ 11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI



RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

RESPOSTA

RESPONSAVEL

TRANSFERIR

Comité de Governanca de TI - CGovTI

TRATAMENTO

N3ao se aplica.

7.2 Riscos gerenciais

Os riscos gerenciais podem decorrer do planejamento das acoes e das iniciativas, do cronograma de execucao dos projetos, estimativas im-
precisas, recursos humanos etc. Nesta categoria, foram identificados riscos decorrentes de deficiéncia no levantamento das necessidades do
orgao, de avaliacoes imprecisas quanto a priorizacao pela matriz GUT e, ainda, o risco associado a escassez de recursos humanos, que, devido
a defasagem do numero de servidores(as) de TI, pode ocasionar sobrecarga de demandas e atrasos na execucdo do planejamento.

Tabela 13 Risco PDTIn. 3

ID:| 3

11 Falha de comunicacgdo com as areas demandantes de servicos de TL
CAUSAS

1.2 Avaliacio equivocada das necessidades segundo a matriz GUT.

2.1 Inexecucio de necessidades que requerem maior prioridade.
EVENTOS

2.2 Atraso na execucio de acgoes e iniciativas previstas.

3.1 Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.

CONSEQUENCIAS
3.2 Interrupcéo na prestacao de servicos de TL
41 Coordenar a elaboracao e realizar o acompanhamento do PDTI do CJF.
PROCESSOS
RELACIONADOS 42

ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
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PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Alta - 3) (Baixo - 2)
PROVAVEL PEQUENO
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR SUGOV

TRATAMENTO

A SUGOV realizard avaliacao dos campos relativos a matriz GUT para garantir coeréncia entre os valores apresentados e a real prioridade de determinada necessidade;
Submeter as necessidades com os respectivos campos da matriz GUT para avaliacdo complementar do CGovTI.

Tabela 14 RiscoPDTIn. 4

ID.| 04
CAUSAS 1.1 Equipe da STI sobrecarregada com as atividades operacionais e o excesso de demandas provenientes do PDTI.
2.1 Acoes e iniciativas com menor prioridade ndo sio iniciadas.
EVENTOS:
2.2 Acoes e iniciativas sdo executadas com atraso.
) 3.1 Comprometimento do alcance dos resultados esperados do PDTI.
CONSEQUENCIAS:
3.2
PROCESSOS 41 Coordenar e apoiar as contratacdes de STIC do CJF.
RELACIONADOS:
4.2
ANALISE E AVALIAGAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Muito alta - 5) (Médio - 3)
PRATICAMENTE CERTA MODERADO ALTO (15)
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RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

RESPOSTA RESPONSAVEL

TRANSFERIR e MITIGAR CGovTI e STI

TRATAMENTO

Caso esse cenario aconteca, o CGovTI devera ser acionado para estabelecer as acdes prioritarias contidas neste PDTI, ao passo que a STI trabalha para mitigar os impactos decorrentes das dificuldades
encontradas.

7.3 Riscos técnicos

A categoria de riscos técnicos € a mais abrangente deste planejamento, pois engloba diversas faces do escopo aqui tratado. Assim, os riscos
desta categoria foram elencados segundo a classificacao do framework COBIT 2019.

Inicialmente, identificou-se o risco de ataques ldgicos, os quais vao desde ataques provenientes da internet como também da contaminacao
por virus e malwares.

Tabela 15 RiscoPDTIn.5

ID:| 5
1.1 N3ao contratacio de servicos essenciais relacionados a seguranca da informacao.
CAUSAS
1.2 Nao migracao de sistemas legados para novas tecnologias.
2.1 Falha no fornecimento de servicos de rede.
EVENTOS
2.2 Falha de seguranca em sistemas legados.
3.1 Indisponibilidade de servicos de rede.
CONSEQUENCIAS 3.2 Indisponibilidade de sistemas sustentados pela infraestrutura tecnoldgica do CJF.
3.3 Vazamento ou perda de dados sensiveis decorrente de ataques cibernético.
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PROCESSOS 4.1 Augxiliar na definicdo da estratégia de governanca de seguranca da informacao (2° nivel).
RELACIONADOS
4.2 Contratar solucdo em Tecnologia da Informacao.
ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
PROVAVEL CATASTROFICD MUITO ALTO (20)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
Resposta Responsavel
MITIGAR STI

TRATAMENTO

Ainda, relacionado a seguranca da informacao, identificou-se o risco de incidentes de infraestrutura e operacoes.

Tabela 16 RiscoPDTIn. 6

ID.| 6

1.1 Atraso na contratacdo de servicos essenciais para as operacdes de infraestrutura.
CAUSAS 1.2 Falta de plano operacional.

1.3 Planejamento inadequado das contratacées de solucdes de TIC.

21 Falha no fornecimento de servicos de rede.

2.2 Falha de seguranca em sistemas legados.
EVENTOS

2.3 Atraso nos processos de contratacio.

2.4 Aquisicao de solucio de TIC inadequada ou incompleta.
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3.1 Indisponibilidade de servicos de rede.
3.2 Indisponibilidade de sistemas sustentados pela infraestrutura tecnolégica do CJF.
CONSEQUENCIAS
Q 3.3 Alto custo de manutencao das operacoes.
3.4 Baixa utilizacdo dos recursos de nuvem.
3.5 Perda de oportunidade de melhoria do processo.
4.1 Propor a adocio de solugdes nacionais de infraestrutura computacional e de software (2° nivel)
PROCESSOS 4.2 Contratar solucido em Tecnologia da Informacao.
RELACIONADOS
4.3 Contratar suporte técnico a equipamentos de Tecnologia da Informacao.
4.4 Subscrever licencas de software de prateleira.
ANALISE E AVALIACAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Alta - 4) (Muito alto - 5)
PROVAVEL CATASTROFICO UG O
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR STI

TRATAMENTO

Priorizar as necessidades relativas a SUTEC, SUSTI e DIDIA, bem como recompor o quadro de servidores da STL

Também foi identificado o risco de acées nao autorizadas, o qual também é uma ameaca a seguranca informacao.

Tabela 17 RiscoPDTIn.7
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ID:| 7
11 Auséncia de certificacao digital.
CAUSAS 1.2 Atraso nos processos de contratagao.
1.3 Vulnerabilidade de sistemas de Tecnologia da Informacéo.
EVENTOS 2.1 Falha no fornecimento dos servicos terceirizados.
. 3.1 Autoridade certificadora inoperante.
CONSEQUENCIAS
3.2 Nao atendimento dos usudrios.
RE?;%?OE:IZOSOS 4.1 Coordenar as atividades da Autoridade Certificadora da Justica AC-Jus (2° nivel).
ANALISE E AVALIAGAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
PORIEL CATASTROFICD ALTO (15)

RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO

Prosseguindo, identificou-se o risco de falhas de software, o qual decorre do cendrio em que as demandas para desenvolvimento ou manu-

tencao de sistemas legados ficam prejudicadas.

Tabela 18 RiscoPDTIn. 8

ID:| 8
1.1 Baixo numero de colaboradores para execucdo das atividades.
CAUSAS
1.2 Falta de plano operacional.
2.1 Nao atendimento de demandas de desenvolvimento ou manutencio de software formalizadas por meio de TSS.
EVENTOS
2.3 Falha de disponibilidade de sistemas.

@ 11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI



3.1 Nao atendimento dos usudrios de servicos de TIL
CONSEQUENCIAS
3.2 Experiéncia ruim na interacdo de usudarios com sistemas.
RET;%?OE;?AOSOS 4.1 Definir diretrizes metodoldgicas para o desenvolvimento de sistemas de informacéo (2° nivel)
ANALISE E AVALIAGAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
PROVAVEL SIGNIFICATIVO ALTO (16)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR STI

TRATAMENTO

Recompor o quadro de servidores da STI para que sejam implementadas metodologias de desenvolvimento de software com integracio continua (CI) e entregas continuas (CD), sem esquecer a
preparacao da infraestrutura disponivel para abarcar essas atividades.

Outro risco € o risco de experiéncia, habilidades e comportamento, aqui atrelado as acoes de governanca e gestao de Tl e avaliado conforme

disposto na tabela a seguir:

Tabela 19 Risco PDTIn. 9

ID.:

9
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1.1 Defasagem do quadro de servidores da STI.
1.2 Falta de planejamento operacional.
1.3 Escassez de informacoes e auséncia de Base de Conhecimento unificada.
CAUSAS
1.4 Falta de mapeamento de processos.
1.5 Baixa capacitacado dos colaborados.
1.6 Nao acompanhamento do processo de inovacdo continua de TL
2.1 Falhas em controles e processos.
2.2 Falha nas acdes de governanca de TL
EVENTOS 2.3 Falha de gestao.
2.4 Equivocos na tomada de deciséo.
2.5 Nao atendimento das demandas das areas negociais.
3.1 Aumento do custo dos processos.
3.2 Processos mal executados.
3.3 Qualidade na prestacdo de servicos aquém do esperado pelos usudrios finais.
CONSEQUENCIAS
3.4 Perda de eficiéncia.
3.5 Baixa qualidade de processos.
3.6 Baixa capacidade de inovacio.
3.7 Nao absorcao de novos processos.
4.1 Propor politicas e diretrizes de governanca de TI (2° Nivel)
PROCESSOS
RELACIONADOS 4.2 Efetivar contratacdes relacionadas a capacitacio em TIL
4.3 Contratar consultoria em Tecnologia da Informacao.
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ANALISE E AVALIACAO DO RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Média - 3) (Alto - 4)
POSSIVEL SIGNIFICATIVO ALTO (12)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR STI

A seguir, avalia-se o risco de incidentes de hardware:

Tabela 20 Risco PDTIn. 10

ID.: 10
1.1 Equipamentos obsoletos.
CAUSAS
1.2 Quebra de equipamentos.
2.1 Falha em equipamentos.
EVENTOS: 2.2 Falta de equipamentos de TI.
2.3 Utilizacdo de equipamentos de TI inadequados para finalidade.
3.1 Atraso em processos de trabalho.
CONSEQUENCIAS: 3.2 Aumento da demanda por manutencao corretiva.
3.3 Aumento do custo de operacoes.
PROCESSOS o . =
RELACIONADOS: 4.1 Adquirir itens de Tecnologia da Informacéo.
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ANALISE E AVALIACAO DO RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Baixa - 2) (Alto - 4) :
RARA SIGNIFICATIVO MEDIO (8)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR STI

TRATAMENTO

Atentar e priorizar a renovacao do parque tecnoldgico do CJF, incluindo a infraestrutura de data center e equipamentos de microinformatica, além de manter vigentes os contratos que dao suporte
técnico e garantia a esses equipamentos.

Em decorréncia do rapido avanco de tecnologias baseadas em inteligéncia artificial para o tratamento de dados, € imprescindivel que o CJF

se adeque a essa mudanca de paradigma. Com isso, identificou-se o risco de gerenciamento de dados e informacades.

Tabela 21 Risco PDTIn. 11

ID:| 11

1.1 Falta de processos especificos para gestao de dados e IA.
CAUSAS 1.2 Falta de solucdes de gestdo de dados e IA.

1.3 Falta de formacao apropriada para utilizacdo de ferramentas.

21 Perda de dados.
EVENTOS 2.2 Falhas em informacdes.

2.3 Uso inadequado de solucgdes para gestdo de dados e IA.

3.1 Perda de oportunidades de melhoria da eficiéncia de processos.

CONSEQUENCIAS
3.2 Descumprimento de normas de protecdo de dados.
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PROCESSOS 41 Adaquirir solucdo de gestio de dados e Inteligéncia Artificial.
RELACIONADOS
4.2 Contratar solucédo de gestdo de dados e Inteligéncia Artificial.
ANALISE E AVALIAGAO DO RISCO
PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
el et
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR STI

TRATAMENTO

Priorizar a capacitacao dos servidores da DIDIA para o uso de ferramentas de IA e definir ou atualizar as politicas de tratamentos de dados do CJF abarcando também o uso dessas ferramentas de

forma institucionalizada.

Por fim, identificou-se o risco de adocio de software e de problemas de uso relacionado.

Tabela 22 RiscoPDTIn. 12

ID.: 12
1.1 Falta de planejamento da contratacao.
CAUSAS 1.2 | Falta de definicio de requisitos.
1.3 Atraso no processo de contratacio.
2.1 Atraso no processo de contratacio.
EVENTOS 2.2 Previsao orcamentdria insuficiente.
2.3 Nao realizacdo da aquisicio.
. 3.1 Nao contratagdo das solucbes desejadas.
CONSEQUENCIAS
3.2 Descontinuidade temporaria dos servicos.
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PROCESSOS RELACIONADOS 4.1

Contratar assinatura solucio de Tecnologia da Informacio para acesso a base de informacdes.

ANALISE E AVALIACAO DO RISCO

PROBABILIDADE IMPACTO NIVEL DE RISCO
(Baixa - 2) (Baixo - 2)
RARA PEQUENO BAIXO (4)
RESPOSTA E TRATAMENTO AO RISCO
RESPOSTA RESPONSAVEL
MITIGAR STI

TRATAMENTO

Adocao de software publico alternativo. Desenvolvimento de software por servidores do quadro.

8 CONCLUSAO

Este PDTI-CJF 2024-2026 prevé o desenvolvimento de acoes de inovacao e melhoria continua da prestacao de servico pela Justica Federal,
com fundamento nas determinacoes prescritas nos normativos que regulamentam, para a area de Tecnologia da Informacao: o Centro de
Desenvolvimento Colaborativo do CJF e da Justica Federal de 1° e 2° graus PR*® (Resolucdo CJF n. 632, de 21 de maio de 2020); o Comité de
Seguranca da Informacao da Justica Federal (Resolucao CJF n. 687/2020, de 15 de dezembro de 2020); a Comissdo Técnica da Autoridade
Certificadora da Justica Federal - AC-JUS (Resolucdo Conjunta n. 004/2019); e a governanca, gestao e operacao da Nuvem da Justica Federal

(NUJUFE) e os servicos internos caros a unidade de Tecnologia da Informacao do CJF.

Planejou-se, portanto, realizar, ao longo dos proximos trés anos, consecucao de contratacoes, desenvolvimento e sustentacao de software,
procedimentos de gestao de dados, de seguranca da informacao e de manutencao da infraestrutura, em atividades compartilhadas com
outros ¢rgaos da Justica Federal de 1° e 2° graus, para efetivar as entregas aqui previstas, com objetivo de prestar os melhores servicos ao

publico interno e externo.

Ap0s a publicacao deste plano em agosto de 2024, a STI comecou, em marco, a preparacao para a primeira revisao do PDTI-CJF 2024-2026,

que foi finalizada em agosto de 2025. Esta primeira revisao teve como foco principal:
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e aperfeicoamento do conteudo e simplificacao do documento do plano, suprimindo secdes que serao objetos de outros documentos;

* atualizacao do Plano de Contratacoes de TI para atender as necessidades por contratacoes de solucoes de TI no ano de 2024 e 2025, com
subsequente reflexo nos Planos de Contratacao Anual do CJF dos anos de 2025 e de 2026;

* Informacao a respeito do andamento de demandas de solucoes de TI - sistemas de informacao e contratacoes - da STI e de unidades do
CJF; e

e apresentacao da evolucdo das metas estratégicas.

O PDTI-CJF 2024-2026 é fundamental para o estabelecimento de um processo de Governanca de TI, no ambito da STI, em consonancia com
as determinacoes legais e com o conjunto de politicas publicas que tém sido elaboradas para o servico publico federal. Cabe ressaltar que o
presente Plano Diretor estd adequado a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e Comunicacao do Poder Judicidrio (ENTIC-JUD),
que tem por missao melhorar a infraestrutura e a governanca de TIC, para que o Poder Judicidrio cumpra sua funcao institucional.

Assim, este plano direciona a efetiva aplicacao dos investimentos e dos recursos de TI, contribui para a melhoria continua da governanca e

gestao de TI, favorece a elevacao do nivel de maturidade dos processos internos, bem como subsidia a sustentacao e aperfeicoamento dos
servicos e solucoes de TI, refletindo na modernizacao tecnolégica do Conselho de Justica Federal.
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9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA (DR)

Durante a elaboracao do PDTI, foram reunidos os documentos de referéncia e de apoio elencados na tabela abaixo, utilizados como fonte de
informacao, de normas e regulamentos, de modelos e de boas praticas para a elaboracao deste instrumento de planejamento de TI.
Tabela 23 - Documentos de referéncia

Numero Documento Descricao

Instituicdo do Comité de Gestao de Tecnologia Portaria CJF n. 294, de 20 de maio de 2024, que dispde sobre a instituicdo do Comité de Gestao de Tecnologia da Infor-
DRO1 da Informacéo (CGTI) no ambito do Conselho da macao (CGTI) no ambito do Conselho da Justica Federal.

Justica Federal

Instituicdo do Comité de Governanga de Tecnolo- Portaria CJF n. 537, de 4 de novembro de 2020, que dispde sobre a instituicdo do Comité de Governanca de Tecnologia
DRO2 gia da Informacao (CGovTI) no ambito do Conse- da Informacéo (CGovTI) no ambito do Conselho da Justica Federal.

Iho da Justica Federal.

Guia de PDTIC do SISP, versédo 2.1. Modelo de referéncia a partir do qual foi concebido o processo de elaboracdo do PDTI 2024-2026.
DRO3

Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo - PDTI | Portaria CJF n. 600, de 11 de fevereiro de 2021. Dispde sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informacgao do Conselho

DRO4 2021-2023 - CJE. da Justica Federal para o periodo de 2021 a 2023.
Estratégia Nacional do Poder Judiciario 2021- Resolucao CNJ n. 325, de 30 de junho de 2020. Dispde sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciario 2021-2026 e da
DRO5 2026. outras providéncias.

Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacdo e | Resolucdo do CNJ n. 370, de 28 de janeiro de 2021. Dispde sobre a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacao e

DRO6 Comunicacdo do Poder Judiciario (ENTIC-JUD). Comunicacdo do Poder Judiciario (ENTIC-JUD).
Planejamento Estratégico de TI da Justica Federal - | Resolucdo CJF n. 685, de 15 de dezembro de 2020, que dispde sobre o Plano Estratégico de Tecnologia da Informacao
DRO7 PETI 2021-2026. da Justica Federal, periodo 2021-2026.

Estrutura Organica do Conselho da Justica Federal. | Portaria CJF n. 857, de 23 de novembro 2023, que versa sobre a alteracao da estrutura
DRO8 organica do CJF.

Organizacao do Sistema de Tecnologia da Informa- | Resolucdo do CJF n. 743, de 14 de dezembro 2021, que dispde sobre a organizacao do Sistema de Tecnologia da Infor-
DRO9? cao da Justica Federal (SIJUS). macao da Justica Federal.
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Numero Documento Descricao

Estratégia da Justica Federal 2021-2026. Resolucao CJF n. 668, de 9 de novembro de 2020, que dispde sobre a Estratégia da Justica Federal 2021-2026.
DR10

Estratégia do Conselho da Justica Federal para o Portaria CJF n. 576, de 24 de novembro de 2020, que dispde sobre a Estratégia do Conselho da Justica Federal para o
DR11 periodo de 2021 a 2026. periodo de 2021 a 2026.

Guia de Gestédo de Riscos do CJE. Resolucao CJF n. 798, de 24 de outubro de 2022, que institui o Guia de Gestao de Riscos do Conselho e da Justica
DR12 Federal de 1° e 2° graus.

Centro Tecnolégico de Desenvolvimento Colabo- Resolucao CJF n. 781, de 8 de agosto de 2022, que dispde sobre a criacao, o funcionamento e a organizacdo do Centro
DR13 rativo. Tecnolodgico de Desenvolvimento Colaborativo e a politica de concepcéo, sustentacio e gestao dos sistemas corporati-

vos nacionais no ambito do Conselho e da Justica Federal de 1° e 2° graus.

10 ANEXOS

Anexo 1 REVISAO PDTI 2025 - CAPACITACAO

ID Unidade Cursos Status nl:::isiBZZe
PACTI-2024-001 SUPES Programa master PMP com certificacdo Sim
PACTI-2024-002 SUSOF Certified ScrumMaster (CSM) Sim
PACTI-2024-003 SUGOV Prince2 Project Management Sim
PACTI-2024-004 SUPES Master Project Manager (MPM) Sim
PACTI-2024-005 SUPES Certified Project Director (CPD) Sim
PACTI-2024-006 SUPES e SUGOV Certificacao profissional de gerenciamento de programas (PgMP) Cancelado Nao
PACTI-2024-007 SUSOF Professional Scrum Master (PSM I) Sim
PACTI-2024-008 SUSOF Certificacdo Scrum Product Owner (CSPO) Sim
PACTI-2024-009 SUSOF Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Sim
PACTI-2024-010 SUSOF Kanban Management Professional (KMP) Sim
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Persiste a

ID Unidade Cursos Status .
necessidade
PACTI-2024-011 SUSOF SAFe Practioner (SP) Sim
PACTI-2024-012 SUSOF SAFe Agilist (SA) Sim
PACTI-2024-013 SUTEC VMworld Conference (conferéncia mundial de virtualizacdo e seguranca) Cancelado Nao
PACTI-2024-014 SUTEC Conferéncia Gartner Infraestrutura de TI, Operacoes & Estratégias de Cloud Cancelado Nao
PACTI-2024-015 SUTEC RSA Conference (conferéncia mundial sobre seguranca e infraestrutura) Cancelado Nao
PACTI-2024-016 SUPES PMO Summit Latin America Cancelado Nao
PACTI-2024-017 SUGOV Congresso Brasileiro de Gestao, Projetos e Lideranca Sim
PACTI-2024-018 SUGOV Agile Trends e Agile Trends Gov Sim
PACTI-2024-019 DIDIA ElasticSearch Sim
PACTI-2024-020 DIDIA IBM Watson Cancelado Nao
PACTI-2024-021 DIDIA Poés-Graduacao FIAP/Alura - Data Analytics OU Machine Learning Engineering Cancelado Nao
PACTI-2024-022 SUGOV e DIRAC ITIL 4 com Certificacdo Sim
PACTI-2024-023 SUTEC Conferéncia Gartner Infraestrutura de TI, Operacées&Estratégias de Cloud Cancelado Nao
PACTI-2024-024 SUSTI Capacitacao Certified Information Security Manager - CISM Sim
PACTI-2024-025 DIDIA e SUGOV Fundamentos de Inteligéncia Artificial Sim
PACTI-2024-026 SUGeOS\{J,?ESg STl Gestdo da Continuidade de Negdcio baseado na Norma ISO 22301 Sim
PACTI-2024-027 DIDIA e SUGOV Transformacao Digital Sim
PACTI-2024-028 TODA A STI LGPD na Pratica Sim
PACTI-2024-029 SUSOF Anédlise em Ponto de Funcao - Sim
PACTI-2024-030 SUSTI Capacitacao CompTIA Security+ Sim
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Persiste a

1D) Unidade Cursos Status necessidade
PACTI-2024-031 SUSOF Gerenciamento Agil de Projetos de Software com Scrum Sim
PACTI-2024-032 SUGOV Capacitacdo em Governanca de TI (COBIT 2019) Sim
PACTI-2024-033 SUGOV Auditando o Processo de Contratagées de TI Sim
PACTL-2024-034 SUSOE Geréncia de Configuragoes - In;{eliﬁ%égecgéll‘ltéziag,a?it, Testes, Qualidade, Gerencia- Sim
PACTI-2024-035 SUSOF Arquitetura de aplicacdo em nuvem (container/kubernet/serverles) Sim
PACTI-2024-036 SUSOF Arquitetura de micro servico com SpringBoot e Angular Sim Sim
PACTI-2024-037 SUSTI e SUIGOV Gestdo da Seguranca da Informacao - NBR 27001 E NBR27002 Sim
PACTI-2024-038 SUSTI e SUIGOV NBR 27005 - Gestédo de Riscos de TI Sim
PACTI-2024-039 SUGOV e SUSTI NBR 31000 - Gestao de Riscos Corporativos Sim
PACTI-2024-040 SUSOF Acessibilidade Digital na Administracdo Publica (eMAG) Sim
PACTI-2024-041 SUSOF Auditoria de Qualidade de Software Sim
PACTI-2024-042 SUSTI CCEH - Certified Ethical Hacker Sim
PACTI-2024-043 SUSTI Certified Chief Information Security Officer - CCISO Sim
PACTI-2024-044 SUSTI Certified Information Systems Security Professional - CISSP Sim
PACTI-2024-045 STI Comunicacao e Negociagdo - Argumentacao Sim
PACTI-2024-046 DIDIA Gerenciamento e Andlise de Dados (Data Science) Sim
PACTI-2024-047 STI International Conference on Information Technology & Systems Cancelado Nao
PACTI-2024-048 SUGOV Técnicas de Elaboracao e Acompanhagg;t:ado Plano Diretor de TI, com énfase na Sim
PACTI-2024-049 SUGOV ISO/IEC 38507 - Governanga gzlzi -O ig;ﬂiézzgizdo uso de inteligéncia artificial Sim
PACTI-2024-050 SUGOV Resolucao n. 468 e Resolucdo CNJ n. 480 acerca do planejamento de contratacoes. Sim
PACTI-2024-051 SUGOV e DIDIA ISO/IEC 42001 - Sistema de gestédo de inteligéncia artificial. Sim
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Persiste a

ID Unidade Cursos Status .
necessidade
PACTI-2024-052 SUGOV e DIDIA Gartner Data & Analitics Summit Sim
PACTI-2024-053 SUGOV Lein. 14.133/2021 - Planejamento Sim
PACTI-2024-054 SUGOV Lein. 14.133/2021 - Selecao do fornecedor Sim
PACTI-2024-055 STI Lein. 14.133/2021 - Fiscalizacao Sim
PACTI-2024-056 SUGOV Contratos Week - Semana Nacional dfrftsitf%(ios Avancados em Contratos Adminis- Cancelado Nzo
PACTI-2024-057 DIDIA e SUGOV Evento “Convergéncia 2024: Inovacédo publica. Conexdo humana.” Cancelado Néo
DIDIA, SUSOF, « q s . . . N -
PACTI-2024-058 SUPES ¢ SUGOV Evento “Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Pratica (CBSoft) Cancelado Néao
PACTI-2024-059 SUGOV Evento “HDI Experience Conference & Expo” Cancelado Néao
PACTI-2024-060 SUGOV Evento “HDI ExpoTl” Cancelado Néao
Anexo 2 REVISAO PDTI 2021-2023 - CO NTRATAC()ES EFETIVADAS
ANO ID N. PROCESSO N. CONTRATO DESCRICAO CONTRATADA
0000959- Ampliacao da solucdo de armazenamento principal NETA- ;
2024 558348 12.2023.4.90.8000 006/2024 PP FAS9000 do CJE SERVIX INFORMATICA LTDA
Aquisicao de solucao de backup de dados contemplando a
2024 559726 0000958- 007/2024 subscricao de licenciamento de software € 0 forecimento | pyno TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
23.2023.4.90.8000 de equipamento(s), servicos de instalacio e configuracao, ’
transferéncia de conhecimento, suporte técnico e garantia.
0001703- Solucédo de seguranca para protecao de estacoes de :
2024 565666 014/2024 trabalho, Data Center, e-mail corporativo e aplicativos BLUE EYE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
88.2023.4.90.8000 . -
Microsoft 365 - Endpoint.
0002841- Subscricoes de suporte e garantia para solucao de virtuali-
2024 604841 35.2023.4.05.7000 025/2024 zacio VMware AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
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N. PROCESSO N. CONTRATO DESCRICAO CONTRATADA
0001880- Subscricdo e a renovacéo da subscricao de licencas do
2024 612432 82.2023.4.90.8000 026/2024 software PHPStorm. CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
0001880- Subscricdo do pacote de aplicativos Jetbrains - All Pro-
2024 612433 82.2023.4.90.8000 027/2024 ducts Pack. CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA
0000985-
2024 642388 13.2024.4.90.8000 031/2024 b-CPF DATAPREV
0001068- . .
2024 648538 00.2024.4.90.8000 033/2024 Infovia Brasilia SERPRO
2024 650968 DOOLErs- 034/2024 Certificados digitais (e-CPF) tipo A3 em nuvem SERPRO
18.2024.4.90.8000 & P
0000108- TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS
2024 649890 70.2024.4.90.8000 036/2024 Software Enscape LTDA
2024 652214 e 037/2024 Licencas de software mysal enterprise edition BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A
11.2024.4.05.7000 ¢ V54 P A
0002326- Subscricdo dos softwares de virtualizacdo de servidores, ‘
2024 654742 94.9024.4.90.8000 038/2024 rodes e de armazenamento do fabricante VMuare. AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
2024 658637 CO0Z55%- 039/2024 Monitores e assisténcia técnica TORINO INFORMATICA LTDA
70.2024.4.01.8000 :
2024 668118 0000402- 043/2024 Gestdo Material e Patrimonial do Conselho da CJF LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S.A
72.2024.4.90.8000 e
0000503~ . .
2025 682958 33.2025.4.90.8000 001/2025 Licencas do software Orcafascio 3F LTDA.
0000896- Prestacao de servico técnico de operacdo de central de |y o\ ety SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA-
2025 717646 11.2024.4.90.8000 015/2025 atendimento a usudrios (Sdeg\éljc; Desk) no ambiente de TI CAO LTDA.
0000188- .
2025 726000 60.2024.4.04.8000 018/2025 Servidores de rede ZOOMTECH LTDA.
0003692- Prestador de Servicos de Suporte - PSS, para a Autoridade
2025 743255 15.2024.4.90.8000 023/2025 Certificadora da Justica - AC-JUS SERPRO
2025 749251 ol 026/2025 Fornecimento de subscricoes ZOOM XP ON CONSULTORIA LTDA
90.2024.4.04.8000 ¢ :
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ANO ID N. PROCESSO N. CONTRATO DESCRICAO CONTRATADA
0004075- Servico de suporte técnico mensal para o software Perga- 5 B
2025 755079 91.2024.4.90.8000 032/2025 um ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
) Aquisicao de licencas de subscricao dos softwares de )
2025 758033 DO0ZEEE 033/2025 virtualizacao de servidores, redes e de armazenamento do DECLTON SEVICED D]:: TECRCLOCI DI INFORL L
84.2025.4.90.8000 - CAO LTDA.
fabricante VMware
Servico continuo de solucdo de governanca, compliance,
seguranca e auditoria de dados néo estruturados, incluin-
2025 758500 0000921- 034/2025 do andlise e seguranca de credenciais de usudrios de rede, | JAMC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWA-
59.2024.4.90.8000 coleta e correlacionamento de eventos com informacoes RE LTDA.
provenientes de andlise de dados ndo estruturados e
metadados.

Anexo 3 QUADRO-RESUMO DA EVOLUGAO DAS METAS MONITORADAS PELA STI DESDE 2021

Objetivo Estratégico

- CJF

Estreitar a integracao
com a JF e outras
instituicées nacionais e
internacionais.

Periodo: 2021 - Portaria CJF
100/2021

META 6 - Atingir, até 2026, mais
6 sistemas nacionais

Periodo: 2022 - Portaria CJF
224/2022

META 6 - Atingir, até 2026, mais 3
sistemas nacionais

Periodo: 2023 - Portaria CJF
329/2023

Periodo: 2024 - Portaria CJF
303/2024

Periodo: 2025 - Portaria CJF
575/2025

META 7 - Realizar, até 2026, 10
contratacdes conjuntas

META 7 - Realizar, até 2026, 10
contratacoes

META 2 - Realizar, no minimo,
duas contratacoes conjuntas de TI
por ano.

META 2 - Realizar, no minimo,
duas contratacées conjuntas de TI
por ano.

Promover a melhoria
na governanca do CJF.

META 13 - Manter-se no nivel
"aprimorado’ nas avaliacoes de
governanca de TI até 2026

META 13 - Manter-se no nivel
"aprimorado" nas avaliacoes de
governanca.

META 14 - Manter-se no nivel
"aprimorado’ nas avaliacoes de
governanca de TI até 2026

META 14 - Manter-se no nivel
"aprimorado" nas avaliacdes de
governanca de TI até 2026

META 10 - Manter-se, no
minimo, no nivel "aprimorado”
nas avaliagbes de governanca
de Tecnologia da Informacao e
Comunicacéo (TIC).

META13 - Manter-se no nivel
‘aprimorado' nas avaliacoes da
governanca da Tecnologia da
Informacédo e Comunicacao (TIC).

Meta 9 - Manter-se, no mini-
mo, no nivel “aprimorado” nas
avaliacoes de governanca de
Tecnologia da Informacao e
Comunicacao (iGovTIC).
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Objetivo Estratégico

-CJF

Fortalecer a seguranca
da informacao.

Periodo: 2021 - Portaria CJF
100/2021

META 21 - Atingir, até 2026,
institucionalizacdo de 13 norma-
tivos de politica de seguranca da
informacao.

Periodo: 2022 - Portaria CJF
224/2022

Periodo: 2023 - Portaria CJF
329/2023

Periodo: 2024 - Portaria CJF
303/2024

Periodo: 2025 - Portaria CJF

575/2025

META 22 - Evoluir, até 2026, em
20% com relacao a maturidade
base em seguranca da informacao

META 22 - Atingir, em 2026, o
nivel 3 no processo de gestao de
incidentes

META 14 - Atingir o nivel 2 no
processo de gestdo de incidentes

META 18 - Manter o nivel 2 no
processo de gestao de incidentes.

Meta 10 - Manter o nivel 2
(Gerenciado) no processo de
gestdo de incidentes.

META 23 - Atingir, em 2026 o
nivel 4 nos processos de gestao
de vulnerabilidade

META 23 - Atingir, em 2026 o
nivel 3 nos processos de gestdo de
vulnerabilidade

META 15 - Atingir o nivel 3 no
processo de gestdo de vulnera-
bilidade

META 19 - Manter o nivel 3 no
processo de gestao de vulnerabi-
lidade.

Meta 11 - Manter o nivel 3
(Estabelecido) no processo de
gestdo de vulnerabilidades.

Promover a trans-
formacao digital para
aprimoramento dos
servicos prestados pelo
CJE.

META 24 - Manter, até 2026,
90% de satisfacao dos usudrios
com os servicos de TI

META 24 - Manter, até 2026, 90%
de satisfacdo dos usudrios com os
servicos de TI.

META 22 - Manter 90% de satis-
facdo de usudrios com os servicos
de Tecnologia da Informacao (TI).

META 25 - Manter 90% de satis-
facdo de usudrios com 0s servicos
de Tecnologia da Informacéo (TI)

Meta 17 - Manter 90% de
satisfacdo de usudrios com
os servicos de Tecnologia da
Informacao (TI).

META 25 - Atingir, até 2026, 12
inovacoes e moderacdes tecnold-
gicas implementadas aos usudrios

META 25 - Atingir, até 2026, 12
inovacoes e modernizacoes tecnold-
gicas implementadas aos usudrios

Anexo 4 INVENTARIO DE NECESSIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CJF 2024-2026 PRIORIZADAS

CONTRATACAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
NEC- Conjunto de ferramentas inte- . .
2024- gradas para criacio de midias Salbzcrican Adslbe Cresife | OUDLZTS Sim ASCOM e CEJ 4 2 2 16
S : , Cloud. 39.2023.4.90.8000
001 digitais e design grafico.
Contratacao da solucao de
distribuicao de informacdes
Solugéo de distribuicdo de de cadastro com tecnologia
NEC informacdes de cadastro com Blockchain, como Servico -
2024- ¢ : : ¢ Sim DIDIA 5 3 2 30
002 tecnologia Blockchain para Bcaa$, para acesso a dados
acesso a dados de CNPJ. do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas, intitulada
b-CNPJ.
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NEC-
2024-
003

NECESSIDADE

Solucéo de distribuicao de
informacoes de cadastro com
tecnologia Blockchain para
acesso a dados de CPF.

DESCRICAO

Contratacao da solucdo
distribuicao de informacoes
de cadastro com tecnologia
Blockchain, como Servico -
Bcaa$, para acesso a dados
do Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas, intitulada
b-CPF.

PROCESSO

0000985~
13.2024.4.90.8000

CONTRATACAO
CONTINUADA?

Sim

UNIDADE DE-
MANDANTE

DIDIA

PRIORIZA-
-CAO GUT

80

NEC-
2024-
004

Servico de suporte ao Servico
de Gerenciamento de Banco de
Dados (SGBD) Oracle.

Contratacao de servicos de
suporte especializado ao
produto “product support”
e atualizacao de versao de
software “software upda-
tes” dos produtos Oracle
licenciados para o Conselho
da Justica Federal.

Sim

DIDIA

16

NEC-
2024-
005

Solucéo de IA generativa.

Aquisicao de solucao

de inteligéncia artificial
generativa e LLM (Large
Language Models) para pro-
cessamento de documentos,
apresentando a capacidade
de realizar sumarizacoes,
dentre outras funcionali-
dades.

Sim

DIDIA

75

NEC-
2024-
006

Solucédo baseada em grafos para
andlise profunda de vinculos,
com aplicacdo de algoritmos de
Inteligéncia Artificial.

Contratacdo de empresa
especializada na prestacao
de servico de instalacéo,
configuracao, suporte, servi-
¢o técnico e treinamento na
plataforma de gerenciamen-
to dados.

Sim

DIDIA

27

NEC-
2024-
007

Solucdo de busca baseada
em texto livre, com suporte a
analise de dados e aplicacao
de algoritmos de Inteligéncia
Artificial.

Contratacdo de empresa
especializada na prestacao
de servico de instalacao,
configuracao, suporte, servi-
¢o técnico e treinamento na
plataforma de busca textual.

0000920-
78.2024.4.90.8000

Sim

DIDIA

60
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NECESSIDADE

DESCRICAO

Estabelecer um processo
de fomento a inovacao por

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC Processo de fomento a inovacao parte da STI, atuando em
2024- tecnolégica no CJE conjunto com o Laboratdério Nao DIDIA 27
008 ’ de Inovacéo do CJF (IpéLab)
e a Rede Inovacao em
Governo (InovaGov).
Contratacao de empresa
especializada na prestacao
de servico de instalacéo,
configuracao, suporte, servi-
NIEC Solucéo de criptografia e anoni- ¢o técnico e treinamento de
2024- L - . Sim DIDIA e SUSTI 80
009 mizacdo de banco de dados. uma sqlugao c}e criptografia
e anonimizacao de bancos
de dados, com suporte
a multiplas tecnologias (rela-
cionais e nao relacionais).
Aquisicao de microcompu-
NEC- Renovacao do parque de tador desktop tipo II (300
2024- microinformaética e criacio de equipamentos), workstation | --- Nao DIRAC 6
010 reserva técnica. (oito equipamentos) e note-
books (30 equipamentos).
NEC- Renovacao do parque de Aquisicao de Microcompu- 0002954-
2024- microinformatica e criacao de tador desktop tipo I (200 Nao DIRAC 6
o . 70.2024.4.01.8000
011 reserva técnica. equipamentos).
Prestacdo de servico de
suporte - PSS para a Au-
toridade Certificadora da
Justica - AC-JUS, compre-
NEC- Hospedagem, manutencéo e endendo as atividades de
2024- operacionalizacdo da autoridade | hospedagem, manutencao Sim DIRAC 48
012 certificadora da Justica Federal. e operacionalizacdo do
ambiente seguro da AC e
disponibilizacdo de um pon-
to de publicacéo de listas de
certificados revogados.
12\I§2C4 Certificacao digital para o Fornecimento de certificado | Si DIRAC 45
513 SISPREC. digital para o SISPREC. m
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NECESSIDADE

DESCRICAO

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC Fornecimento de certifica-
2024- Certificacao digital A1 o Sim DIRAC 36
dos digitais A1
014
NIEC Fornecimento de certifica-
2024- Certificacao digital A3 o Sim DIRAC 36
dos digitais A3
015
NEC Servico de impressao corporati- Prestacdo de servigos de
2024- 160 fe p P impressdo distribuida (out- | - Sim DIRAC 6
va distribuida. . . N
016 sourcing de impresséo).
Aquisicao de cameras de
NEC- Efetivar a politica de trans- Xfae;;:g?i?rcﬁ;fglgga—
2024- formacéo digital com foco na . o Nao DIRAC 4
. expansao, com o intuito de
017 qualidade de processos. X .
atender as necessidades das
sessdes do CJF.
10 (dez) licencas da
Plataforma Zoom Meetin-
NEC- Efetivar politica de transfor- gs - Pro - 3 Year Prepay
macdao digital por meio da (PAR1-PRO-BASE-NH3Y) .
2024- . Lo . -- Sim DIRAC 2
018 disponibilizacdo de plataforma uma licenca da Plataforma
de reunides e semindrios online. | Zoom Zoom Events 1,000
- 3 Year Prepay (PAR1-EV-
N-1000-FL3Y).
Implementar objetivos de
NEC- aperfeicoar e assegurar a quali- Servico de atendimento e 0000896-
2024- dade e celeridade do servico de suporte N1 e N2 (service Sim DIRAC 125
. P 11.2024.4.90.8000
019 suporte e atendimento técnico desk).
ao usudrio final.
NEC- Adocao de novas tecnologias eNSO\;(Ojle?;Zga Cg;;zra;\t]go
2024- como fomento a transformacao pe )P & Nao STI 36
- do ciclo de vida das contra-
020 digital. -
tacoes.
NEC- Renovacao do parque de
2024- microinformatica e criacao de Aquisicao de monitores Nao DIRAC 24
021 reserva técnica.
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P CONTRATAGAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
NEC- Implementacao de nova central | Aquisicdo de solucao de
. ; - 0001222- .
2024- de servicos de TI, com suporte gerenciamento de servicos 59 2021.4.01.8000 Sim DIRAC 60
022 aos processos de gestao de TL de TI (ITSM). ’ e
Licencas (como servico) da
NEC- solucao Diciondrio Houaiss
) Diciondrio online para trabalhos | Corporativo, com garantia 0001191- .
8254 de revisdo textual do CEREVI. de 36 (trinta e seis) meses, 79.2022.4.90.8000 S SLCERERL H
incluindo suporte técnico
remoto.
. Contratacdo de licencas do
NEC- Software de desenvolvimento | .26 AUTODESK AEC
de projetos de Arquitetura e . . . 0002477- .
2024~ S . - Architecture, Engineering Sim SGO 24
Engenharia civil, com integra- ; . 80.2023.4.90.8000
024 N . and Construction Collection
cdo de projetos. .
(nove licencas)
NEC- Adocao de novas tecnologias g]écx?asggﬁafoffeﬁrgggg
2024- como fomento a transformacao . ca Nao STU 80
. atos a partir de algoritmos
025 digital. S >
de inteligéncia artificial.
NEC- Efgir;gzasoef\?ilgoc\{eagiﬁgﬁona Contratacao de servico de
2024- s . . consultoria e aconselha- Sim STI 2
e aconselhamento imparcial . .
026 mento imparcial em TL
em TL
Qualificacao dos colaboradores
NEC- e busca o eﬁs:1enc1a, ef?tli Contratagdo de acao de
vidade e inovacao por meio da - : . .
2024- - educacdo, por meio de assi- Sim STI 48
contratacdo de Plataforma de .
027 . o natura de treinamento.
cursos online para capacitacao
técnica em TL
Qualificacado dos colaboradores Contratacao de plataforma
NEC- na busca por eficiéncia, efeti- de acesso a livros e artigos
2024- vidade e inovacdo por meio da online contendo acervo Sim STI 48
028 contratacdo de biblioteca digital técnico de Tecnologia da

de livros e/ou artigos técnicos.

Informacao.
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P CONTRATAGAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
Educacéo para adogao de
boas praticas por todas as
unidades da STI. Orienta-
¢do para desenvolvimento
NG Controle e melhoria de pro- de planos operacionais
2024- P p D : Nao SUGOV 36
€essos. mapeamento e melhoria
029 -
de processos, definicao de
procedimentos operacionais
para que o uso da TI atenda
aos objetivos de negdcio.
Organizar e disponibilizar
NEC- Controle de custos para otimi- dzfszg;;letae%fﬁ?;feéo
2024- zacdo da aplicacdo de recursos bara s -- Nao SUGOV 12
. de riscos e de recursos
030 financeiros. . .
financeiros envolvidos em
contratacoes de TL
Disponibilizar dados de alta
NEC- Implementacao de governanca ggsléia;j:cﬁissagjlﬁiaor(i?
2024- de dados e ac¢oes de suporte a ciar eficcia e i P Nao SUGOV 12
031 tomada de decisao biaar elicaca € mnovacao no
’ ambito do CJF e da Justica
Federal.
NEC- Monitoramento do resultado de | Educacdo em boas préticas
2024- acoes de seguranca da informa- e garantia de adequacéo Nao SUGOV 36
032 ¢ao e qualidade de software. normativa.
NEC- Contratacao de servicos
. Apoio técnico para gestdo em para atividades de apoio 0002787- .
3254 TL técnico & gestao de Tecnolo- | 22.2022.4.90.8000 S S0ICON s
gia da Informacao.
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NECESSIDADE

DESCRICAO

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC Aperfeicoamento do gerencia- Ferramenta de gerencia-
2024- perteicoame & mento de projetos, portfé- | --- Sim SUPES 48
mento de projetos. . . ;
034 lios em ambito nacional
Subscricoes do software
PHPStorm para atender as
NEC- Implantacao de ambiente inte- necessidades do grupo de 0001880-
2024- grado para desenvolvimento de | trabalho de desenvolvimen- Sim SUSOF 6
- - . 82.2023.4.90.8000
035 software. to e implantacdo do Sistema
Eletrénico de Recursos
Humanos - SERH Nacional.
Subscricdo de ferramenta
de gerenciamento de ciclo
NEC- Adocao de ferramenta de de vida de software GitLab 0004136-
2024- gerenciamento de ciclo de vida Ultimate para atendimen- Sim SUSOF 6
. 11.2022.4.90.8000
036 de software. to ao desenvolvimento e
manutencao de software
do CJE
Atender a demanda dos
usudrios por desenvolvi-
mento de sistemas novos
e atualizacdo de sistemas
NEC- Desenvolvimento de sistemas legados para manter suas 0004138-
2024- novos e manutencao de siste- funcionalidades, sua dis- 75 2022.4.90.8000 Sim SUSOF 125
037 mas legados. ponibilidade, a integridade ’ O
e a confidencialidade das
informacoes, bem como a
transparéncia e a protegao
aos dados pessoais
NEC Garantia da prestacdo dos servi- Servicos Gerenciados d~e 0001989- .
2024- Seguranca da Informacao Sim SUSTI 3
038 cos de seguranca de TI. (SOC) - Prorrogacio 89.2019.4.90.8000
NEC Garantia da prestacdo dos servi- Servicos Gerenciados de
2024- de seeuranca de TI Seguranca da Informacao Sim SUSTI 60
039 608 suranc : (SOC) - Nova contratacao
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P CONTRATACAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
Contratacao de Solucao
de Seguranca de TI para
Seguranca para protecio de protecdo de servidores de
NEC- . . rede, estacoes de traba-
servidores de rede, estacoes de . . 0001703- .
2024- . . lho, servico de e-mail e Sim SUSTI 48
trabalho, servico de e-mail e 88.2023.4.90.8000
040 Office 365 contemplando
Office 365. . N -
instalacdo e configuracao,
suporte técnico e garantia
do fabricante.
NEC- Fortalecimento da seguranca da | Solucdo para Gerenciamen-
2004- informacao por meio de solucdo | to de Acesso Privilegiado 0002941- Sim SUSTI 18
041 de gerenciamento de acesso pri- | (Privileged Access Manage- 92.2023.4.90.8000
vilegiado para a Justica Federal. | ment - PAM)
Contratacao de solucao de
seguranca da informacédo do
Conselho da Justica Federal
- CJF para protecdo da
Nuvem Privada da Justica
Fortalecimento da seguranca da | Federal (NUJUFE) (Solugao
NEC- informacao por meio de solucdo | de protecdo para ambiente 0000843-
2024- de protecdo para ambiente de Data Center virtual), 52 2020.4.90.8000 Sim SUSTI 36
042 de Data Center virtual para a contemplando forneci- ' .
NUJUFE. mento de equipamentos
(appliances), licenciamento
de software, servicos de
instalacdo e configuracao,
suporte técnico e garantia
para 36 (trinta e seis) meses.
Fortalecimento da seguranca Servico de extensao de
da informacéo por meio de garantia do fabricante,
NEC- manutencao da solucédo de servicos de atualizacdo e 0000615-
2024- Firewall para Aplicacées (WAF) | suporte técnico, manuten- Sim SUSTI 12
N . N . . 88.2022.4.90.8000
043 e da solucdo de Gerenciamento ¢ao corretiva e preventiva
Unificado de Ameacas (UTM) das solucoes de seguranca
para o CJE de perimetro.
Contratacao de plataforma
de testes e treinamento cor-
NEC Conscientizacao dos usuarios porativo em seguranca da
2024- . . . N . Sim SUSTI 36
044 sobre seguranca da informacao. mforma(;_ao para mag_ls_tra—
dos, servidores, terceiriza-
dos e estagiarios do CJF.

NI
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NECESSIDADE

Acao para assegurar a efeti-

DESCRICAO

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC- vidade dos servicos de TI por Servico de suporte técnico
2024- meio da manutencao técnica dos servidores de rede em Sim SUTEC 24
045 dos equipamentos servidores lamina (tipo blade).
corporativos do CJF
Servicos de comunicacao
de dados (internet e MPLS),
- . incluindo o fornecimento, a
Acdo para assegurar a efetivida- | . N 5
NEC- de dos servicos de Tl por meio instalacdo e a configuracdo
2024- ETVIG por ne1o de equipamentos e enlaces -- Sim SUTEC 27
046 do provimento de comunicacao de comunicacio e seren-
de dados entre o CJF e os TRFs. . Gao€g
clamento proativo contra
falhas, no modelo/tecnolo-
gia SDWAN.
Acéo para assegurar a efetivida- Prefste}gaq de, SEIVIGOS te
. . assisténcia tecnica para
NEC- de dos servicos de TI por meio equipamentos pertencentes
2024- da atualizacdo dos equipamen- cquipan pe L Nao SUTEC 36
. o a solucao do ambiente fisico
047 tos de climatizacdo da Sala-Co- .
fre do CJE Seguro e seus subsistemas,
’ do tipo Sala-Cofre Modular.
NEC- L Servico de comunicacao
Comunicacao de dados com 0001068- .
2024- unidade remota do CJF, de dados entre 0 CJF e a 00.2024.4.90.8000 Sim SUTEC 80
048 grafica.
Extensao de garantia do
fabricante, servicos de atu-
MNEL Manutencao técnica dos ele- lizacdo e orte técnico
2024- SR 4. €08 allzacao € sup Sim SUTEC 18
049 mentos ativos de rede. de ativos de rede do CJF
(Switches CORE, Acesso e
Wifi).
NEC- Manutencao técnica da solucao Servu;p de manuter}gao
corretiva e preventiva do 0000261- .
2024- de armazenamento de dados . Sim SUTEC 27
050 corporativos equipamento Storage Neta- 45.2021.4.90.8000
’ pp FAS2000.
Prestacao de servicos de
NIEC Prover comunicacao de dados comunicacdo de dados para
2024- ac wcac D Sim SUTEC 36
051 entre o CJF e a internet. conexao da rede do CJF a

internet com saida pelo STJ.
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< CONTRATACAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
Extensao de garantia do
NEC- Manutencao técnica da solucao fabricante, servicos de atua-
2024- de protecdo de dados corpora- lizacdo e suporte técnico de Sim SUTEC 12
052 tivos. dois equipamentos applian-
ce Dell DD6800
Extensao de garantia do
fabricante, servicos de atua-
NIEC Manutencao técnica dos equipa- | lizacdo e suporte técnico de
2024- ¢ ¢ quib ¢ D Sim SUTEC 12
053 mentos que compde a NUJUFE. equipamentos da NUJUFE
(Servidores VXRail, IDPA e
Switches).
NEC- o . . .
2004- Atualizacdo tecnoldgica do am- Aquisicao de novos servido- | 0000957- Nzo SUTEC o
054 biente corporativo do CJF. res de rede. 42.2023.4.90.8000
Fornecimento de licencas de
NEC- . . R
Prover solucao de acesso exter- | software de virtualizacao .
2024- . . - Sim SUTEC 2
no aos servicos e infraestrutura. | de estacoes de trabalho (Ho-
055 . .
rizon 7 Enterprise - CCU).
NEC- Subscricdées do ambiente de Contratacao de solucao de
2024- virtualizagdo de servidores e virtualizacdo do ambiente Sim SUTEC 60
056 redes. corporativo.
NEC- . . .| Expansdo do sistema de
2024- Methona do ambiente de clima climatizacdo e confinamen- | --- Nao SUTEC 36
tizacdo da sala-cofre do CJF.
057 to da sala-cofre.
Implementar camada adicional Aquisicao de biblioteca de
NEC da solucao de protecdo de dados | fitas padrao LTO compativel
2024- A0 8 Proteg : pacrao. pat Nio SUTEC 16
058 por meio de biblioteca automati- | com a solucdo de protecao
zada de fitas padrao LTO. de dados em uso no CJF.
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NECESSIDADE

Renovacao da contratacao de

DESCRICAO

Contratacao de subscricdo
de servico de suporte priori-

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC- licencas e suporte do sisterma tario do sistema operacional
2024- ¢as € suporte o SUSE Linux e da ferra- Sim SUTEC e DIDIA 18
operacional SUSE Linux e a .
059 ferramenta SUSE Manacer. menta de gerenciamento
Ser. centralizado SUSE Manager,
com atualizagdo de versao.
Contratacao de servico técnico C,ontratagao de SEIVICO
NEC- de sustentacio do ambiente de técnico de sustentacdo do
2024- N . ambiente de Infraestrutura -- Sim SUTEC e DIDIA 125
Infraestrutura de Tecnologia da -
060 Informacio de Tecnologia da Informa-
6ao. cao (TI) do CJE.
Contratacao da solucdo Red
NIEC- Renovacao das subscricoes do Hat Cloud Suite, Premium
(2)2%4 ambiente de containers do CJE. | (2 Sockets, 32 Cores) Part S SLIIEG @ DDA €
Number: RVOOO85F3.
NEC- Acompanhar e monitorar o acr?;gitsgioredrfcigﬁgi?od;e
2024- desempenho das aplicacées & Nao SUTEC e DIDIA 9
o desempenho de banco de
062 criticas .
dados.
Contratacdo de empresa
especializada na entrega,
- R instalacdo e configuracdo
NEC- Prover solucao de otimizacao de .
. - de controlador de forneci- 0000919- .
2024- desem.peHNho e disponibilidade oo de el - ADT 34.2024.4.90.8000 Sim SUTEC e SUSTI 100
063 de aplicacoes web. - :
(Apllicationn Delivery Con-
troller) com balanceamento
de cargas e aplicacoes.
Contratacao de subscrigoes
da Microsoft, (software
EIOEZCL;_ Aplicativos Microsoft para 221115;?;’;:*0 bi?;;jﬁﬁ;dos 0003441- sim SUTEC, DIDIA e 45
escritério e Data Center. . P . 13.2022.4.90.8000 DIRAC
064 destinados aos equipamen-
tos servidores e estagdes de
trabalho do CJF.
. . L. Contratacao de solucao de
NEC Implementacdo de auditorianos |, 4t ria Ge e mail, servidor ) SUTEC, DIDIA e
2024- servicos de e-mail, autenticacdo . ; Nao 60
. de arquivos e servico de SUSTI
065 € arquivos.

diretdrio.
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< CONTRATACAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
Software para engenharia,
NEC- Plataforma para consulta e contemplando os médulos:
2024- planejamento orcamentario Bésico Orcamento, Bases Sim SGO 24
066 aplicado a Engenharia Civil. Adicionais, Medicao de
obras, Didrio de Obras.
NEC- Ampliacao do acesso ao conte-
2004- udo bibliografico e as pesquisas Rede Virtual de Bibliotecas Sim SCE 36
067 aos magistrados da Justica Fede- | (RVBI) do Senado Federal.
ral e aos alunos da ENFAM.
NEC- . P . L.
2004- S;rvu;o de suporte técnico ao Serylgo de suporte técnico Sim SCE 36
068 Sistema Pergamum. ao Sistema Pergamum.
NEC- . . L.
2004- Gara'ntla de seguranca para o Serylgo de suporte técnico Sim SCE 36
069 servico de editoracao de revista. | ao Sistema SEER.
NEC- Prestacao de Servico de
2024- Servico de suporte e garantia do | Suporte e Garantia de Sim SCE 36
070 Sistermna de Atos Normativos. Solugao a Sistema de Atos
Normativos.
NEC- Disponibilizacao de servico de ii;:é%%gz;?zzggg Eil/\;je eb
2024- descoberta de conteudo em . . Sim SCE 36
071 escala, Scale Discovery Service)
ENFAM .
NEC- Plugin de renderizacao 3D em Silbs_cngao de dl 1c§nga~s de 0002477
2024- tempo real para projetos BIM de plugin de renderizacao em ) Sim SGO 6
072 Arquitetura. tempo real compatlvel com 80.2023.4.90.8000
AutoCAD e Revit.
Aquisicao de licencas
de softwares destinados
NEC Softwares para dimensiona- 20 c}esenvolmmento de
2024- mento de projetos de Enge- projetos de estruturas em 0000178 Nao SGO 12
073 nharia. conqeto arma}do, estllrut.uras 82.2024.4.90.8000
metdlicas, projetos elétricos,
hidrossanitérios e de teleco-
municacoes.
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P CONTRATAGAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
Servicos de suporte técnico
(help desk) e manutencao
Eficiéncia e efetividade para continuada, com garan-
NEC- . . A .
atender as necessidades inter- tia de funcionamento e .
2024- - o o N Sim SAD 27
nas de gestao de patriménio atualizacao de versdo para
074 o . N
mobilidrio. os moédulos de Patriménio
Mobilidrio e Almoxarifado -
Sisterna ASIWEB.
Implantacao de automacao
Eficiéncia e efetividade para de inventario do software
NEC- . . .
atender as necessidades inter- de gestao ASI, suporta- .
2024- - . . Sim SAD 27
nas de gestao de patriménio da pela tecnologia RFID,
075 s . .
mobiliario. integrada com o sistema de
Gestao patrimonial.
Contratacao de servicos
integrados em nuvem por
demanda, para armaze-
NEC- Assegurar a transformacao 22?:?;3 dpergz(ejsssaglrinto
2024- digital e favorecer a qualidade 1 Sim SEG 4
< arga escala, com recursos
076 da tomada de decisao. S P
computacionais escaldveis,
seguranca de dados e ga-
rantias de disponibilidade e
continuidade do servico.
Atendimento das necessidades
NI dos clientes internos para con- Contratacao de servicos de
2024- . P e Eeha S Sim ASCOM 24
secucao da funcéo institucional mailling.
077 -
da Justica Federal.
NEC- Assegurar a transformacao Aquisicao de solucado de
2024- digital e favorecer a qualidade governanca/auditoria de Sim DIDIA 18
078 da tomada de deciséo. dados.
NEC- Eficiéncia e efetividade para Contratacado de servico de
2024- atender as necessidades inter- manutencao da solucdo de Sim DIDIA 45
079 nas de software e comunicacdo. | hiperconvergéncia.
Criacédo de cargos e con-
NEC- tratacdo de servidores por
2024- Agregar e reter pessoas. meio da realizacao de con- Nao STI 125
080 curso publico para a drea de
Tecnologia da Informacao.
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NEC-
2024-
081

NECESSIDADE

Solucdo Application Performan-
ce Monitoring (APM).

DESCRICAO

Solucéo para identificar as
falhas nos ambientes de
aplicac6es nacionais moni-
torados, bem como coletar,
armazenar e disponibilizar
métricas de desempenho,
além da emissédo de relato-
rios para a descoberta da
causa raiz de um problema
no ambiente de aplicacao,
rede e banco de dados.

PROCESSO

0000865~
15.2024.4.90.8000

CONTRATACAO
CONTINUADA?

Nao

UNIDADE DE-
MANDANTE

SUTEC

PRIORIZA-
-CAO GUT

18

NEC-
2024-
082

Expansao da capacidade da
NUJUFE.

Aquisicao de novos applian-
ces da solucao de hiper-
convergéncia com vistas a
expansao da capacidade da
Nuvem da Justica Federal
(NUJUFE).

Nao

SUTEC

48

NEC-
2024-
083

Solucdo para gestao de contra-
tos.

Cessao de direito de uso

de software destinado a
gestdo do ciclo de vida de
contratos administrativos,
possibilitando realizar con-
trole de prazos, controle e
acompanhamento da execu-
cdo financeira, fiscalizacdo e
emissao de relatdrios.

Sim

SUGOV

100

NEC-
2024-
084

Solucdo de monitoramento de
desempenho e integridade de
dados em SGBDs.

Solucdo de Monitoramento
de Performance e Integri-
dade de plataformas de
Banco de Dados (ORACLE,
MYSQL, MONGODB, POS-
TGRESQL, SQL SERVER)
com suporte técnico e
manutencoes.

0001741~
11.2024.4.05.7000

Sim

DIDIA

27
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NEC-
2024-
085

NECESSIDADE

Solucéo para deteccéo e pre-
vencao de ameacas e padroes
de ataques.

DESCRICAO

Solucéo de buscas e ana-
lises de dados na internet
profunda (deep/dark web)
para deteccao e prevencao
de ameacas e padroes de
ataques, andlise de Open
Source Intelligence (OSINT)
para andlise de redes sociais
e fontes abertas.

PROCESSO

Sim

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

SUSTI

PRIORIZA-
-CAO GUT

24

NEC-
2024-
086

Solucédo de microsservicos para
inteligéncia artificial generativa.

Solucao tecnoldgica em
carater de plataforma
baseada em microsservicos
para inteligéncia artificial
generativa que ofereca uma
gama de recursos avanga-
dos projetados para apri-
morar modelos de [A em
um universo “‘open’, com
caracteristicas de protecdo
a dados.

Sim

DIDIA

27

NEC-
2024-
087

Implantacao de controles do
Gerenciamento de Seguranca da
Informacao.

Contratacdo de empresa
especializada na prestacao
de servico técnico espe-
cializado de desenvolvi-
mento e assessoria para
implementacdo do Sistema
de Gerenciamento de Segu-
ranca da Informacao (SGSI),
fundamentado nas normas
da familia NBR ISO/IEC
27000.

Sim

SUSTI

36

NEC-
2024-
088

Solucéo apoiar saude ocupacio-
nal do CJF.

Solucédo de Saude Ocupacio-
nal, Assistencial e Medicina
do Trabalho.

Sim

ASMED

24

NEC-
2024-
089

Servico de suporte para plata-
forma moodle do CEJ.

Contratacao, por demanda,
de servico de suporte para
plataforma moodle do CEJ.

Sim

SCE

18
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NECESSIDADE

Solucdo de monitoramento e
auditoria de endpoints para
deteccao automatizada dos
incidentes de seguranca, forne-

DESCRICAO

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC- cendo informacoes detalhadas Monitoramento e auditoria
2024- sobre o incidente ou vulnerabi- L Sim SUSTI 36
. - - de incidentes de seguranca.
090 lidade para acédo de contencao e
resposta, composto de servicos
técnicos especializados de
instalacdo, configuracéo, suporte
técnico e consultoria.
Solucéo de inteligéncia artificial
com transformador pré-genera- . s
. - . Emprego de inteligéncia
NEC- tivo multimodal (conversacéao e .
. e artificial com uso de trans- .
2024- imagem) que utilize linguagem Sim DIDIA 48
- : formadores para processa-
091 natural (NLP) e permita a im-
- . mento de texto.
portacao de data set especiali-
zado.
Contratacao de solucao
de seguranca de TI para
protecdo de servidores de
NEC- rede, estacoes de traba- 0001703
2024- Protecédo de servidores de rede. | lho, servico de e-mail e 88.2023.4.90.8000 Sim SUSTI 48
092 Office 365, contemplando o
instalacdo e configuracao,
suporte técnico e garantia
do fabricante.
Contratacdo de solucao de
backup de dados para os
ambientes computacionais
do CJF e dos Tribunais Re-
gionais Federais participes,
contemplando a subscricao
NEC- de licenciamento de sof- 00000958
2024- Solucéo de backup de dados. tware e o fornecimento de Sim SUSTI 48
: . 23.2023.4.90.8000
093 equipamento(s), servicos de

instalacdo e configuracao,
transferéncia de conheci-
mento, servico de suporte
técnico especializado
mensal e garantia para 60
(sessenta) meses.
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NECESSIDADE

DESCRICAO

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

Ampliacao da solucao de
armazenamento principal
NETAPP FAS2000 do
Conselho da Justica Federal
- CJF e aquisicdo de solucdo
de armazenamento de con-
tingéncia do CJF e ambiente

12\I§2C4 Ampliacido de solucdo de arma- | principal e de contingéncia 00009529 Sim SUSTI 48
094 zenamento de dados. do Superior Tribunal de 12.2023.4.90.8000
Justica - STJ, do fabricante
NETAPP, contemplando o
fornecimento de equipa-
mento(s), discos e gavetas,
servicos de instalacao e
configuracao, e garantia
para 60 (sessenta) meses.
NEC- Garantia de conformidade asioel - Sisfeis Sl DUEHTLA
. . . cado de Escrituracdo Digital | 14.2020.4.90.8000 .
2024- trabalhista, previdencidria e T . . Nao SGP 24
095 I —— dgs Obrlgagqes Prev%der}aaf 0001558-
’ rias, Trabalhistas e Fiscais. 26.2023.4.90.8000
NEC- Atendimento com exceléncia as | DOD 0033224 - Solucao de
R . . 0000814- ~
2024- funcoes institucionais da Justica | processamento de precatoé- Nao SPO 80
. . 45.2019.4.90.8000
096 Federal. rios (Sisprec) - Fase 2
NEC Atendimento com exceléncia as gsssezr?/i;;c?;:igg(lgla?ée;é% 0002465-
2024- funcoes institucionais da Justica dados do sisterna de Gbitos 29 2022.4.90.8000 Nao CEGDOC 36
097 Federal.
do INSS
12\152(:4 Garantia de conformidade nas ?nsaiitle; gguggzng:r:a de 0002933- Nio SCG 57
atividades da Justica Federal. . ene 65.2022.4.90.8000
098 inspecao - SINSP.
Garantia de conformidade TSS ¢ = Desenolver o
MEC trabalhista, previdenciaria e letewite ¢ @ famrarnenic cle cogez- Nao SAD 27
2024-099 D transmissdo de dados da 51.2022.4.90.8000
orcamentaria. EFD-Reinf
NEC- Atendimento com exceléncia as | TSS 28 - Nova solucdo de
PR . - . 0001035- ~
2024- funcdes institucionais da Justica | pesquisa a base de Jurispru- Nao STU 80
o 81.2021.4.90.8000
100 Federal. déncia.
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NECESSIDADE

DESCRICAO

TSS 33 - Emisséo de certi-

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC- Atendimento com exceléncia as d6es unificadas. conforme 0006016-
2024- funcoes institucionais da Justica . |, Nao CEGDOC 100
101 Federal previsto no Capitulo II da 27.2019.4.90.8000
’ Resolucao CJF 680/2020.
e-CJF - Aplicativo com
informacdes funcionais
. . dos servidores de toda a
NEC- Garantia de conformidade Justica Federal (identidade
2024- trabalhista, previdencidria e & . -- Nao SGP 36
L funcional de servidores e
102 orcamentdria . - : N
magistrados, visualizacdo de
contracheque, visualizacao
de ponto etc.).
NG| aledmentocomeccanca | 15550 anuenioevo- | 0005 )
lutiva no sistema Enunciare. | 57.2022.4.90.8000
103 Federal.
TSS 9 - Integracdes para
NEC- Adocao de novas tecnologias possibilitar a implantacao 0001439-
2024- como fomento a transformacao do SERH Nacional no CJF Nao STI 8
. . A 09.2023.4.90.8000
104 digital. (registro do ponto eletro-
nico).
TSS 11 - Proporcionar aos
NEC- Adocao de novas tecnologias usudrios do CJF um canal
R . . . 0001792- -
2024- como fomento a transformacao eficiente para registrar Nao SAD 18
. . 53.2023.4.90.8000
105 digital. demandas de competéncia
da SUMAG.
I2\1(1352(:4— ?Jingé?lirﬁg?gnz}g 31: Justica | TSS - Desenvolver o VOTA- | 0000512- Nao SCE 10
G ¢ | JUD nacional. 90.2023.4.90.8000
106 Federal.
JEC Garantia de conformidade nas LS 22 - Rewlatonos apos 0003360- .
202 atividades da Justica Federal Fatrenzacsie da Nomerdes || oo 2000 708 5090 NEw - L&
107 & ’ tura das rubricas no SISUR. ’ O
NEC- Garantia de conformidade TSS 20 - Extracdo de dados 0002496-
2024- trabalhista, previdencidria e previdenciarios 2024 - base Nao SGP 27
L . 42.2023.4.90.8000
108 orcamentdria. julho de 2023.
NEC- . .
2024- Garantia de conformidade nas TSS 33/2022 - SISPREC 0003378- Nio SPO 12
109 atividades da Justica Federal. (criacdo de novos campos). 34.2022.4.90.8000
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P CONTRATAGAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
NEC- Atendimento com exceléncia as | TSS 24/2023 - Coopera 0003449-
2024- funcdes institucionais da Justica | (Cadastro Servidores da 2* Nao CECINT 12
N 80.2023.4.90.8000
110 Federal. Instancia).
NEC- . . .
2024- Garantia de conformidade nas TSS 25/2023 - Sistema de 0003187- Nso SAD 36
111 atividades da Justica Federal. Didria e Passagens. 17.2023.4.90.8000
NEC- . .
2004- Garantia de conformidade nas TSS 26/2023 - CADIJUS 0001283~ Nzo SGO 6
112 atividades da Justica Federal. (Recuperacio de senha). 12.2021.4.90.8000
Implantacao do Médulo de
NEC- Atendimento com exceléncia as | Cadastro de Magistrados do
2024- funcoes institucionais da Justica | Sistema SERH em ambiente | --- Nao SGP 36
113 Federal. de producédo nos TRFs 2
@3
NEC- Melhorar a confiabilidade e Aquisicao de solucado de
2025- disponibilidade dos Sistemas armazenamento de contin- -- Nao SUTEC 48
001 do CJF. géncia do CJF- STORAGE.
NEC-
0003431- .
3835 INFOVIA- JUD. INFOVIA-JUD. 78.2024.4.90.8000 Nao SUTEC 125
NEC Aquisicao de Notebooks e 0002954~
5835 Melhoria do parque tecnolégico. Monitores, 70.2024.4.01.8000 Nao DIRAC 8
NIEC Aquisicao de computadores
2025- Melhoria do parque tecnolégico. | 24U P Nio SUSOF 48
Apple iMac.
004
Servico de conectividade a
internet com redundancia
NEC- e protecao contra ataques
2025- Fortalecimento da confiabilida- distribuidos de negacéao de 0000400- Sim SUTEC 195
de das comunicacoes. servico (anti-DDoS) - link 28.2025.4.90.8000
005 L . L
principal CJF, link principal
site 2, link redudante CJF,
link redudante site 2.
NEC Protecéo dos sistemas contra 0001483-
38(,2)5 ataques de negacao de servicos. CALPICIRIA e Clll e, 17.2025.4.90.8000 S SO e
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NECESSIDADE

DESCRICAO

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

12\IOEzC5 Certificacio digital A3 Fornecimento de certifica- N si SPO 125
007 ertiicacac disita ' dos digitais A3 para o SIAFIL m
NEC- Fornecimento de certificado
2025- Certificacao digital. de aplicacoes especificas -- Sim SAD 125
008 para eSocial e Sisprec.
Implementar objetivos de
NEC- aperfeicoar e assegurar a quali- Servico de atendimento e
2025-009 dade e celeridade do servico de suporte N1 e N2 (Service -- Sim DIRAC 125
suporte e atendimento técnico Desk) - Nova contratacéo.
ao usudrio final.
Solucéo para simulacao
NEC- Solucédo para deteccao e pre- de ataques e violacao de
2025- vencao de ameacas e padroes seguranca da informacéo Sim SUSTI 125
010 de ataques. (Breach and Attack Simu-
lation).
Subscricdo de ferramenta
de gerenciamento de ciclo
NEC- Adocao de ferramenta de de vida de software GitLab 0004136-
2025- gerenciamento de ciclo de vida Ultimate para atendimen- Sim SUSOF 80
A 11.2022.4.90.8000
011 de software. to ao desenvolvimento e
manutencao de software do
CJF - Prorrogacdo 2025.
Solucdo de Automatizacdo
de Processos e Sistemas
NEC- Adoio de femmmenEs ¢ NoCode, incluindo implan-
2025- . tacao, treinamento, suporte Sim SUSOF 2
desenvolvimento NoCode. o S
012 técnico com atualizacdo
tecnologica, manutencées e
consultoria.
NEC- ﬁ)ﬁgirg;gi?eegif fiaanéﬁci?nceir;— Assinaturas do programa
2025- . . s AutoQI Builder Enterprise -- Sim SGO 60
cdo técnica de projetos elétricos N
013 Instalacoes.

e SPDA com as normas ABNT.
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NECESSIDADE

DESCRICAO

Aquisicao de 2 (duas) esta-
¢oes de trabalho (desktop)
para tratamento e pro-

cessamento de dados com
configuracao minima: CPU

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

NEC- Atualizacdo do parque de tec- = A oy
2025- nologia para processamento de 2221017;&9 :1\64]133R$;e3147§80 Nao SPO 27
014 dados de alto desempenho. Bier i RAR [SDRG

(64GB ou mais); SSD NVMe

Gen 4 ou 5 de pelo menos

512GB e demais compo-

nentes compativeis.
NEC- Modernizacdo da infraestrutura | Aquisicao de dez Licencas
2025- de comunicacéo e colaboracao Premium do programa -- Nao SPO 36
015 corporativa. Teams da Microsoft.
NEC- Atualizacdo da infraestrutura L . . .
2025- de armazenamento e rede SAN éﬁ:ﬁ;%aﬁ%eCSw1tches s 2@%?2852 4.06.8000 Nao SUTEC 64
016 para alta disponibilidade. ’ ’ T
NEC Correcdes e melhorias no ;rnsesntlo/ igife{éﬁiiia;gﬁi 0002195-
3%5‘ ZIStOeS?riSgorse;adea;;roa;?;?: de | Gionistas do CJF (correcoes | 73.2023.4.90.8000 Ndo SGP 18

b p ’ e melhorias)

TSS 2/2024 - Recadas-

tramento aposentados e

pensionistas CJF (2 etapas)
NEC- Implementacdo da integracao ) - )
2025- com govbr e digitalizacio do ETRE 1L = Inliogianiio @oina | Q002195 Nio SGP 18
018 YT ——— plataforma GOV.BR 73.2023.4.90.8000

’ ETAPA 2 - Solucao para

o encaminhamento dos

formularios de forma

eletrénica.
NEC- Desenvolvimento de um painel Ersns Sa/iiglz é;sigigig)ciim 0000217-
2025- de inteligéncia de negdcios para D Nao SGP 4
019 analise da forca de trabalho, os dados da forca de traba- 23.2024.4.90.8000

Iho da Justica Federal
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P CONTRATAGAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
TSS 4/2024 - Alteracao/
NEC- Modernizacao do SISPREC com Modernizacdo do Sistema 0000926-
2025- funcionalidade de exportacao de Precatdrios - SISPREC 63.2024.4.90.8000 Nao SPO 48
020 de dados para o SIOP-WEB. - Funcionalidade Exportar ’ T
Dados SIOP-WEB.
TSS 6/2024 - Sistema
de informacao utilizado
para captura e gestdo de
NEC- Desenvolvimento de um siste- propostas de enunciados 0002605-
2025- ma de gestdo para propostas de relacionadas aos eventos 31.2023.4.90.8000 Nao SCE 18
021 enunciados do CEJ. promovidos pelo Centro de ' T
Estudos Judiciarios (CEJ),
em especial para as jornadas
de direito.
. . . TSS 9/2024 - Exportacao
NEC Desenvol~V1mento de moédulo de Yy ——— 0001318- )
2025- exportacdo de dados de benefi- o Nao SPO 27
. (Beneficiarios de Processos 21.2024.4.90.8000
022 cidrios para o SIAFIL L
Judiciais).
NEC- Desenvolvimento de um siste- TS5 11/2024 - Desenvolvi-
2025- ma de monitoramento e gestao mento de ferramenta para 0001397~ Nao ASSEP 8
., monitoramento da frota de 24.2024.4.90.8000
023 da frota de veiculos. p
veiculos do CJF.
. ~ TSS 12/2024 - Integracdo
NES Integracdo de banco dedados | 441 de dados do TRF6 | 0001654- )
2025- do TRF6 com a base de jurispru- . . Nao STU 64
. . com a base de jurisprudén- 82.2024.4.90.8000
024 déncia unificada. . .
cia unificada.
NEC- Implementacdo da publica- TSS 13/2024 - Publicacao 0001663-
2025- cdo de painéis Power Bl na de links de painéis Power BI Nao DA 18
73.2024.4.90.8000
025 Extranet. na Extranet.
NEC- Aquisicao e implementacao .
: L TSS 14/2024 - Certificado 0001899- ~
2025- de certificados digitais para ) 18.2024.4.90.8000 Nao SPO 125
026 seguranca.
NEC- Implementacdo do Sistema de TSS 15/2024 - Sistema
2025- Gestdo de Processos e Riscos de Gestdo de Processos e 0002392- Nzo SEG 18
027 (SGPR) desenvolvido na plata- Riscos (SGPR) da plataforma | 73.2024.4.90.8000
forma Apex. (linguagem) Apex.
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NECESSIDADE

DESCRICAO

TSS 17/2024 - ATUALIZA-

PROCESSO

CONTRATACAO
CONTINUADA?

UNIDADE DE-
MANDANTE

PRIORIZA-
-CAO GUT

2152(:5 Atualizagio e manutenciodo | CAO E MANUTENCAO DO | 0003201- o CEINSP a5
028 Sistema de Inspecao (SINSP). SISTEMA DE INSPECAO 27.2024.4.90.8000
(SINSP).
NEC- Desenvolvimento do Sistema de
2025- Cooperacio Interinstitucional 2%5011%5224 - SISTEMA 22%%52%74 90,8000 Nao CECINT-CJF 48
029 (COOPERA,). ' ’ T
TSS 20/2024 - DESENVOIL-
- VER restricao para permitir
NEC- Implementacao de regras de . . )
2025- negoécio para controle de criacdo kiAo ol Ll . Losuzoe Nao SISUR 64
030 i espelho somente a partlr 67.2022.4.90.8000
' do cadastro da rubrica
principal.
NEC- L . TSS 21/2024 - Alteracdo
Atualizacdo do modelo e funcio- x . 0003756~ .
2025- nalidades da certido unificada, | 12 Sertiddo unificada da 14.2024.4.90.8000 Nao CEGDOC 27
031 Justica Federal.
. . TSS 22/2024 - Adequacoes,
NEC- Atualizacdo e adequacoes do R . _
2025- Sietemalde| Gorrecae Monetatian 2 iZacoesidoisisiemd votzses Nio SPO 125
032 (SICOM) de Correcdo Monetéria 23.2022.4.90.8000
' (SICOM).
TSS 24/2024 - Solicita-se
. . gue no campo "nome", nas
NEC- Garan.t 1a do. uso Ejo nome §oc1al publicacdes da SGP no Por-
2025- como identificaco primaria da | ) 4, Transparéncia, o sis- | 00057/ 2 Nio SUPAG 125
servidora no Portal da Trans- D T 60.2024.4.90.8000
033 réncia tema busque o nome social,
P ' quando tiver preenchido no
SERH, como primeira opcao.
TSS 1/2025 - Utilizacdo do
- - Diario de Justica Eletrénico
NEC Implemerzcan @2 pUBIEAEEe | 5y o e Reatir 0000160- )
2025 de portarias através do Diario | Federal da 42 " Nao SGP 8
034 o e 1Sl om e o T A nal Federal da 4 Reglao 71.2025.4.90.8000
’ (TRF4) para a publicacao de
portarias.
. . TSS 3/2025 - Desenvolvi-
NEC- Desenvolvimento de sistema
2025- de monitoramento e gestdo da memo de ferramenta para 0001397 Nao ASSEP 8
035 frota de veiculos monitoramento da frota de 24.2024.4.90.8000

veiculos do CJF.
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< CONTRATACAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
NEC TSS 4/2025 - Alteraciono | 0004514
8225 Melhorias no eSocial. eSocial 14.2020.4.90.8000 Nao SGP 125
TSS 17/2025 - Relatérios
NEC- Implementacdo de maédulo de sobre o percentual de 0003577-
2025- relatérios para andlise da ocupa- | ocupacao de cargos em Nao SGP 64
N _ L 5 . 44.2020.4.90.8000
037 cdo de cargos em comissao. comissao e funcoes comis-
sionadas.
NEC- Modernizacao da infraestrutura .
) T . ~ | TSS 21/2025 - Equipamen- 0000205~ .
A7 de comunicacdo para videocon- | ¢ 4o vigeaconferéncia. | 15.2025.4.90.8000 AED el 12
038 feréncias.
TSS 22/2025 - Disponibili-
Implementacio de funcionali- zar a funcionalidade "Distri-
NEC dade de gestao de regime de tra- buicdo Trabalk}o Pre;,enaal 0001439- «
2025- - e Teletrabalho', do Sistema Nao SGP 60
balho presencial e teletrabalho . . 09.2023.4.90.8000
039 ara cestores de Registro de Frequéncia,
parag ’ para os Gestores(as) do Con-
selho da Justica Federal.
TSS 23/2025 - Criar um
menu na aba de cadastro da
ocorréncia "Banco de Horas
NEC- Implementacdo de menu de Especial’, do Sistema de
2025- consulta para visualizacdo de Registro de Frequéncia, que | 0001439- Nio sGp 60
040 banco de horas especial no permita a drea de negdcio 09.2023.4.90.8000
sistema de frequéncia. visualizar as datas que o
(a) respectivo(a) servidor(a)
tem banco especial cadas-
trado.
TSS 24/2025 - Alteracao/
NEC- Modernizacao do SISPREC com | Modernizacao do Sistema 0000926-
2025- funcionalidade de exportacdo de Precatdrios - SISPREC 63.2024.4.90.8000 Nao SPO 125
041 de dados para o SIOP-WEB. - Funcionalidade Exportar ' e
Dados SIOP-WEB.
NEC- Desenvolvimento de dashboard .
2025- e e G || o ) A el OELS e Nao SUGOV 12
- Contratacoes STI. 17.2025.4.90.8000
042 ¢oes da STL
NEC- Adequacéo da integracdo entre TSS 30/2025 - Adaptacao 0002156-
2025- SERH e eSocial para envio de na integracdo do SERH com Nao SGP 125
. . 00.2025.4.90.8000
043 dados de remessa. o sistema eSocial Remessa.

11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI



P CONTRATAGAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
NEC- Implementacdo do cadastro de TSS 31/2025 - Rede de 22%%52953;‘ 90.8000 .
2025- laboratdrios na Rede de Inova- Inovacdo da Justica Federal - L Nao IPE-LAB 36
044 do da Justica Federal - Cadastro de laboratérios 0003234~
5 g : " | 95.2024.4.90.8000
NEC- . . TSS 35/2025 - Sistema Na-
Desenvolvimento do sistema de . . 0002039- .
2025- - . cional de Escolas da Magis- Nao SCE 30
045 gestao académica do SINEMAF. tratura Federal (SINEMAF) 38.2025.4.90.8000
NEC- Implementacdo de funcionali- TSS 37/2025 - Adicionar 0002156-
2025- dade para inclusdo de notas na nota na base atual de juris- 00.2025.4.90.8000 Nao STU 125
046 base de jurisprudéncia da TNU. prudéncia da TNU. ’ T
TSS 38/2025 - Alteracdo no
SISUR visando a criacdo de
um campo especifico para
Classificacdo Contébil (conta
NEC- Adequacéo do SISUR para de passivo), com objetivo 0002190-
2025- gestdo contdbil diferenciada de de permitir que a rubrica 01.2025.4.90.8000 Nao SGP 48
047 rubricas espelho de tributos. espelho de tributos (rubrica ' T
de devolucao) possua
uma classificacao distinta
daquela atribuida a rubrica
principal.
NEC- TSS 40/2025 - Inclusao
) Inclusao do brasao da Republica | do brasao da Republica 0002264- ~
(%2;5 na certiddo unificada. na emissao da certidao 74.2025.4.90.8000 e CREDOE 129
unificada.
NEC- Desenvolvimento do modulo
- TSS 44/2025 - Cadastrode | 0002200- .
2025- de cadastro de terceirizados € | " i dos e Estagidrios. | 18.2025.4.90.8000 Nao SGP 18
049 estagidrios.
Solucédo de seguranca
perimetral voltada para
a protecao de aplicacoes
NEC- Solucédo de seguranca perime- web publicas, com recursos
2025- tral voltada para a protecdo de integrados de mitigacao Sim SUSTI 80
050 aplicacées web publicas. de ataques DDoS, controle

de bots, regras de acesso
personalizadas e visibilidade
sobre o trafego de rede.
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< CONTRATACAO UNIDADE DE- PRIORIZA-
NECESSIDADE DESCRICAO PROCESSO CONTINUADA? MANDANTE -CAO GUT
NEC- Sistema de Controle de Fluxo T35 45/2025 - Sisterna de_
2025- de Medicamentos e materiais de | COTtTOl€ de Fluxo de Medi- | 0003109- Nio ASMED 36
3 camentos e materiais de uso | 39.2025.4.90.8000
051 uso continuo. .
continuo.
B Adequacoes do Sistema de Cor- SIS S0/A0HS  MUSOUEEESE | pagpems .
2025- recio Monetaria (SICOM) do Sistema de Correcao 53.2022.4.90.8000 Nao SPO 125
052 ¢ : Monetaria (SICOM). LLL b T
TSS 47/2025 - Forneci-
NEC- Estacoes de trabalho (desktop) mento de duas estacoes 0003549-
2025- para tratamento e processamen- | de trabalho (desktop) para Nao SPO 36
87.2025.4.90.8000
053 to de dados. tratamento e processamen-
to de dados.
TSS 49/2025 - Fornecimen-
NEC- Licencas Premium do progra- to de Licencas Premium
2025- ma Teams da Microsoft para do programa Teams da 0003546- Nio SPO 12
054 Secretaria de Planejamento, Microsoft para Secretaria de | 34.2025.4.90.8000
Orcamento e Financas (SPO). Planejamento, Orcamento e
Financas (SPO).
NEC- Infraestrutura para hospedagem :[Fusrsa 52@?@2 —elgfifitég_ 0003546-
2025- do Portal Sistema Eletronico de bara hospecagern Nio SUPES 64
Portal Sistema Eletrénico de | 34.2025.4.90.8000
055 Recursos Humanos (SERH).
Recursos Humanos (SERH).
NEC- Infraestrutura para execucao da LS 52025 - InfraNes—
. trutura para execucao da 0003546- ~
2025- ferramenta de prototipagem de - Nao SUPES 64
o ferramenta de prototipagem | 34.2025.4.90.8000
056 design" Penpot. e
de "design" Penpot.
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NEC-
2025-
057

NECESSIDADE

Adequacdes no Sistema Nacio-
nal de Escolas da Magistratura
Federal (SINEMAF).

DESCRICAO

TSS 52/2025 - Criar nova
funcionalidade dentro do
SINEMAF, para fomentar o
planejamento colaborativo
por meio da proposicdo de
acoes formativas conjun-
tas e ajuste da LOGO do
SINEMAF para que as
esferas fiquem localizadas
mais proximas das sedes
dos TRFs.

PROCESSO

0002039-
38.2025.4.90.8000

CONTRATACAO
CONTINUADA?

Nao

UNIDADE DE-
MANDANTE

SCE

PRIORIZA-
-CAO GUT

27

NEC-
2025-
058

Solucéo de backup de dados.

Aquisicao de solucéao de ba-
ckup de dados contemplan-
do a subscricao de licencas
de software e o forneci-
mento de equipamentos,
servicos de instalacao e
configuracao, transferéncia
de conhecimento, suporte
técnico e garantia.

Nao

SUTEC

125

NEC-
2025-
059

Garantir a disponibilidade e a
performance dos servigos web
e aplicacoes criticas do CJF

Contratacao de solucao de
Monitoramento da Experi-
éncia Digital (Digital Expe-
rience Monitoring - DEM),
em modelo SaaS (Software
como Servico).

Sim

SUTEC

27

NEC-
2025-
060

Viabilizar a estratégia de
continuidade de negocios e
recuperacao de desastres (BC/
DR) para os sistemas nacionais
hospedados na NUJUFE.

Contratacao de link de
comunicacdo de dados
ponto-a-ponto de alta capa-
cidade e baixa laténcia, com
dupla abordagem, entre os
Datacenters do CJF e do
Superior Tribunal de Justica
(ST).

Sim

SUTEC

60
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Anexo 5 PLANO DE INICIATIVAS - PDTI 2024-2026

INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da

DESCRICAO

Servico de atendimen-

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

da informacao.

contratacao.

e servicos de TI Inovacao para aper- to e suporte N1 e N2 furidzintnito do 100% DIRAC NEC-2024-019
2024-001 - feicoamento da gestao . projeto
para os usuarios R . . (Service Desk).
: judicial e administrativa
internos do CJF.
do CJE.
. Promover a gestao do
Aprimorar o : . .
. conhecimento e da Servico de atendimen-
fornecimento de . -
INIC- : inovacdo para aper- to e suporte N1 e N2 Andamento do 5
servicos de TI . - . . 100% NEC-2025-009
2024-001 - feicoamento da gestao (Service Desk) - Nova projeto
para os usudrios A o . -
: judicial e administrativa | contratacao.
internos do CJF.
do CJE.
Atender a demanda
dos usudrios por de-
senvolvimento de
sistemas novos
e atualizacéo de
sistemas legados
Promover a atua- | Promover a transforma- i e S
I e ol e Ay dy 100% SUSOF NEC-2024-037
2024-002 | gica dos sistemas ramento dos servicos . o projeto
disponibilidade, a
legados. prestados pelo CJFE. . .
integridade e a con-
fidencialidade das in-
formacoes, bem como
a transparéncia e a
protecado aos dados
pessoais.
Aprimorar politi- Servicos Gerencia-
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca dos de Seguranca da Andamento do 5 . )
2024-003 tos de seguranca da informacao. Informacéo (SOC) - projeto 100% SUSTI NEC-2024-038
da informacao. Prorrogacao.
Aprimorar politi- Servicos Gerenciados
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca de Seguranca da Infor- Andamento do o . )
2024-003 | tos de seguranca da informacao. macao (SOC) - Nova projeto 110075 INIEIC-ZI0127 =067
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INICIATIVAS

Aprimorar politi-

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

DESCRICAO

Contratacao de
Solucéo de Seguranca
de TI para protecao
de servidores de rede,
estacbes de trabalho,

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC- ca e procedimen- Fortaleper ASEBUIANCA | (it de e-mail e Andamgnto do 100% NEC-2024-040
2024-003 tos de seguranca da informacao. projeto
. - Office 365 contem-
da informacao. . -
plando instalacao e
configuracéo, suporte
técnico e garantia do
fabricante.
Aprimorar politi- S.O lieis parse. Geven-
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca Cla.m_ent.o ce Acg S5O Andamento do
. - Privilegiado (Privile- . 100% NEC-2024-041
2024-003 | tos de seguranca da informacao. projeto
i —— ged Access Manage-
: ment - PAM).
Contratacdo de
solucao de seguranca
da informacéo do
CJF para protecdo
da Nuvem Privada
da Justica Federal
(NUJUFE) (Solucao
Aprimorar politi- de protecdo para am-
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca biente de Data Center Andamento do o . )
2024-003 | tos de seguranca da informacao. virtual), contemplando projeto 100% NEC-2024-042

da informacao.

fornecimento de equi-
pamentos (appliances),
licenciamento de
software, servicos de
instalacdo e configu-
racao, suporte técnico
e garantia para 36
meses.
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INIC-
2024-003

INICIATIVAS

Aprimorar politi-

ca e procedimen-

tos de seguranca
da informacao.

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Fortalecer a seguranca
da informacao.

DESCRICAO

Servico de exten-

sdo de garantia do
fabricante, servicos de
atualizacao e suporte
técnico, manutencao
corretiva e preventiva
das solucoes de segu-
ranca de perimetro.

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2024-043

INIC-
2024-003

Aprimorar politi-

ca e procedimen-

tos de seguranca
da informacao.

Fortalecer a seguranca
da informacao.

Contratacao de
plataforma de testes e
treinamento corpo-
rativo em seguranca
da informacéo para
magistrados, servi-
dores, terceirizados e
estagiarios do CJF.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-044

INIC-
2024-003

Aprimorar politi-

ca e procedimen-

tos de seguranca
da informacao.

Fortalecer a seguranca
da informacéo.

INIC-
2024-003

Aprimorar politi-

ca e procedimen-

tos de seguranca
da informacao.

Fortalecer a seguranca
da informacao.

Aquisicao de solucao
de Monitoramento

e Auditoria de en-
dpoints para deteccdo
automatizada dos in-
cidentes de seguranca,
fornecendo infor-
macoes detalhadas
sobre o incidente ou
vulnerabilidade, para
acao de contencao e
resposta, composta
de servigos técnicos
especializados de
instalacao, configura-
cao, suporte técnico e
consultoria.

Solucéo para simu-
lagao de ataques e
violacdo de seguranca
da informacéo (Breach
and Attack Simula-
tion).

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-090

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-010

@ 11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI




INICIATIVAS

Aprimorar politi-

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

DESCRICAO

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca Protecao de servido- Andamento do 5 . )
2024-003 | tos de seguranca da informacao. res de rede. projeto 1o INIEC 2024 072
da informacao.
Aprimorar politi-
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca Solucéo de backup de Andamento do 5 : )
2024-003 | tos de seguranca da informacao. dados. projeto 100% NEC-2024-093
da informacao.
Solucao de buscas e
andlises de dados na
internet profunda
Aprimorar politi- (deep/c}ark web) pa{a
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca delistemioe plevenme Andamento do
. - de ameacas e padroes . 100% NEC-2024-085
2024-003 | tos de seguranca da informacao. s projeto
) - de ataques, anélise de
da informacao. .
Open Source Intelli-
gence (OSINT) para
analise de redes so-
ciais e fontes abertas.
Aprimorar politi- Implantacao de
INIC- ca e procedimen- Fortale'cer a seguranca controles de gerencia- Andamgnto do 100% NEC-2024-087
2024-003 tos de seguranca da informacao. mento de seguranca projeto
da informacao. da informacao.
g jgolls Ampliacao de solucao
INIC- ca e procedimen- Fortale_cer a seguranca de armazenamento de Andam_ento do 100% NEC-2024-094
2024-003 tos de seguranca da informacao. dados projeto
da informacao. '
Solucéo de seguranca
perimetral voltada
para a protecdo de
Aprimorar politi- aplicacdes web pub Ii-
INIC- ca e procedimen- Fortalecer a seguranca €as, COMm TECUTSos m- Andamento do 5
2024-003 | tos de seguranca da informacao. tegrados de mitigacdo projeto 100% NEC-2025-050

da informacao.

de ataques DDoS, con-
trole de bots, regras de
acesso personalizadas
e visibilidade sobre o
trafego de rede.
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-

DESCRICAO

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo-
INIC- procedimentos ramento dos servicos Andamento do . SUTEC / DIDIA / y )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / INFOR LA projeto 1oz SUSTI / DIRAC INJEC 2022 0%
de TI Fortalecer a seguranca
da informacao
Promover a transforma-
Aperf_em;oar cao digital para aprimo- Aquisicio de soluco
INIC- procedimentos ramento dos servicos Andamento do o
. de armazenamento de . 100% NEC-2025-001
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / L projeto
contingéncia do CJF.
de TI Fortalecer a seguranca
da informacéo
Promover a transforma-
Aperfeicoar cao digital para aprimo-
INIC- procedimentos ramento dos servicos Aquisicao de Switches Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / Fibre Channel - FC. projeto G NEC-2U5-0s
de TI Fortalecer a seguranca

da informacéo
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INICIATIVAS

Aperfeicoar

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-
¢ao digital para aprimo-

DESCRICAO

Servicos de comunica-
cdo de dados (internet
e MPLS), incluindo o

fornecimento, a insta-
lacdo e a configuracao

INDICADOR

RESPONSAVEL  NECESSIDADE

INIC- procedimentos ramento dos servicos . Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / de equipamentos € projeto 100% NEC-2024-046
de TI Fortalecer a seguranca enlaces de comunica-
da informacio cao e gerenciamento
& proativo contra falhas,
no modelo/tecnologia
SDWAN.
Promover a transforma-
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- . .
. ; Servico de comunica-
INIC- procedimentos ramento dos servicos - Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / S0 e da@os entre o projeto LS DESZacis
de TI Fortalecer a seguranca CIF @a g,
da informacao
Promover a transforma- Prestacio de servicos
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- de corr(iunica 0 dec
INIC- procedimentos ramento dos servicos dados para cgnexéo da Andamento do 100% NEC-2024-051
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / P o projeto °
de TI Fortalecer a seguranca rede do CJF a internet
da informacio com saida pelo STJ.
Promover a transforma-
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo-
INIC- procedimentos ramento dos servicos Aquisicao de novos Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / servidores de rede. projeto Lo AIECHAZAReE
de TI Fortalecer a seguranca
da informacéo
Promover a transforma- | Fornecimento de
Aperfeicoar cao digital para aprimo- | licencas de software
INIC- procedimentos ramento dos servicos de virtualizacao de Andamento do o : )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / estacdes de trabalho projeto 100% NEC-2024-055
de TI Fortalecer a seguranca (Horizon 7 Enterprise

da informacao

- CCU).
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-

DESCRICAO

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Aperfeicoar cao digital para aprimo- | Contratacao de solu-
INIC- procedimentos ramento dos servicos ¢ao de virtualizacao Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / do ambiente corpo- projeto 10ers IIEIC 20245056
de TI Fortalecer a seguranca rativo.
da informacao
Promover a transforma-
Aperfeicoar cao digital para aprimo- | Expansdo do sistema
INIC- procedimentos ramento dos servicos de climatizacédo e Andamento do o . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / confinamento da projeto 100% NEC-2024-057
de TI Fortalecer a seguranca sala-cofre.
da informacéo
Promover a transforma- Suiaicio e bl
Aperfeicoar cao digital para aprimo- Sgrgtisti?/iﬁi?rgo
INIC- procedimentos ramento dos servigos D - Andamento do
. solucéo de protecdo . 100% NEC-2024-058
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / projeto
de TI Fortalecer a seguranca e dlele 08 ML LSO 11
da informacio Conselho da Justica
¢ Federal.
Promover a transforma- Contratacio de ser-
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- . atac
INIC- rocedimentos ramento dos servigos vico técnico de susten- Andamento do
br s tacio do ambiente de . 100% NEC-2024-060
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / projeto
de TI Fortalecer a seguranca Infraestrutura de TI
da informacéo do CJF.
Promover a transforma- Clomi raiacie de
Aperfe1goar cao digital para aprimo- sl e 1 e
INIC- procedimentos ramento dos servicos . . Andamento do
. Suite, Premium (2 So- . 100% NEC-2024-061
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / projeto
de TI Fortalecer a seguranca cheets, 1521 Cares) Part
e Number: RVOOO85F3.
Promover a transforma- Contratacio de
Aperfeicoar cao digital para aprimo- ratag s
. . solucao de andlise
INIC- procedimentos ramento dos servicos . Andamento do
. e gerenciamento de . 100% NEC-2024-062
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / projeto
de TI Fortalecer a seguranca desempenho de banco

da informacao

de dados.
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INIC-
2024-004

INICIATIVAS

Aperfeicoar
procedimentos
de infraestrutura
de TI

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-
¢ao digital para aprimo-
ramento dos servigos
prestados pelo CJF /
Fortalecer a seguranca
da informacao

DESCRICAO

Contratacao de
empresa especializada
na entrega, instalacdo
e configuracao de
controlador de forne-
cimento de aplicacao
- ADC (Apllicationn
Delivery Controller)
com balanceamento
de cargas e aplicacoes.

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2024-063

INIC-
2024-004

Aperfeicoar
procedimentos
de infraestrutura
de TI

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF /
Fortalecer a seguranca
da informacéo

Contratacao de subs-
cricoes da Microsoft,
(software aplicativos,
banco de dados e
sistemas operacionais)
destinados aos equi-
pamentos servidores

e estacbes de trabalho
do Conselho da Justica
Federal (CJE).

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-064

INIC-
2024-004

Aperfeicoar
procedimentos
de infraestrutura
de TI

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF /
Fortalecer a seguranca
da informacéo

Contratacdo de
solucéo de auditoria
de e-mail, servidor de
arquivos e servico de
diretdrio.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-065

INIC-
2024-004

Aperfeicoar
procedimentos
de infraestrutura
de TI

Promover a transforma-
¢ao digital para aprimo-
ramento dos servigos
prestados pelo CJF /
Fortalecer a seguranca
da informacéo

Solucéo para iden-
tificar as falhas nos
ambientes de aplica-
¢Oes nacionais mo-
nitorados, bem como
coletar, armazenar e
disponibilizar métricas
de desempenho, além
da emissao de relato-
rios para a descoberta
da causa raiz de um
problema no ambiente
de aplicacéo, rede e
banco de dados.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-081
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-

DESCRICAO

Adquirir novos
appliances da solucao

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- de hiperconverséncia
INIC- procedimentos ramento dos servigos com Sistas N exganséo Andamento do 100% NEC-2024-082
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / . b projeto ?
de TI Fortalecer a seguranca & capac1dade ol o
da informacio vem da Justica Federal
¢ (NUJUFE).
Promover a transforma- Contratacio de
Aperfeicoar cao digital para aprimo- subscrigé%es do Sistermna
INIC- pfocedlmentos ramento dos servicos Gerenciados de Banco Andam_ento do 100% NEC-2024-084
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / de Dados MySQL projeto
de TI Fortalecer a seguranca s My
da informacéo Enterprise.
Promover a transforma- Prestacio de servicos
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- de corr(iunica 3o de(;
INIC- procedimentos ramento dos servicos Ga0 Andamento do 5
. dados para conexao da . 100% NEC-2024-051
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / . projeto
de TI Fortalecer a seguranca HE5 €0 (I cl AERES
i com saida pelo STJ.
Promover a transforma- Contratacio de ser-
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- vico técngico de susten-
INIC- procedimentos ramento dos servigos - . Andamento do 5 . ]
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / taco do ambiente de projeto 100% NEC-2024-060
de TI Fortalecer a seguranca Infraestrutura de TI
da informacéo do CJF.
Promover a transforma-
Aperfe1goar cao digital para aprimo- eslteaciodh Redina:,
INIC- procedimentos ramento dos servicos Andamento do 5
. com suporte e garan- . 100% NEC-2024-061
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / ti3 de atualizacio projeto
de TI Fortalecer a seguranca &

da informacao
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-

DESCRICAO

Solucao para iden-
tificar as falhas nos
ambientes de aplica-
¢des nacionais mo-
nitorados, bem como

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Aperfeicoar cao digital para aprimo- | coletar, armazenar e
INIC- procedimentos ramento dos servicos disponibilizar métricas Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / de desempenho, além projeto 100% NEC-2024-081
de TI Fortalecer a seguranca da emissao de relaté-
da informacao rios para a descoberta
da causa raiz de um
problema no ambiente
de aplicacao, rede e
banco de dados.
Promover a transforma- ﬁdqlli;lggez%\;ozom 20
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- PP uGa
- . de hiperconvergéncia
INIC- procedimentos ramento dos servicos . X ~ Andamento do o
. com vistas a expansao . 100% NEC-2024-082
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / - projeto
da capacidade da Nu-
de TI Fortalecer a seguranca .
da informacio vem da Justica Federal
5 (NUJUFE).
Promover a transforma-
Aperfeicoar cao digital para aprimo-
INIC- procedimentos ramento dos servicos } Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / INFOVIA-JUD projeto 100% NEC-2025-002
de TI Fortalecer a seguranca
da informacao
Promover a transforma- Serylgo d‘e.conec-
. . s . tividade a internet
Aperfeicoar ¢ao digital para aprimo- .
. . com redundancia
INIC- procedimentos ramento dos servicos - Andamento do o
. e protecao contra . 100% NEC-2025-005
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / taques distribuidos projeto
de TI Fortalecer a seguranca a - -
d frtrermecao de negacao de servico
(anti-DDoS)
Promover a transforma-
Aperfeicoar cao digital para aprimo- | Ampliacdo da solucao
INIC- procedimentos ramento dos servicos de armazenamento Andamento do 5 : )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / principal NETAPP projeto 100% NEC-2024-050
de TI Fortalecer a seguranca FAS2000

da informacao
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-

DESCRICAO

Prestacao de servigos
de assisténcia técnica

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Aperfeicoar cao digital para aprimo- | para equipamentos
INIC- procedimentos ramento dos servicos pertencentes a solucdo Andamento do 5 . )
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / do ambiente fisico projeto 10 NIEC 2024057
de TI Fortalecer a seguranca seguro e seus subsiste-
da informacao mas, do tipo Sala-Co-
fre Modular.
Aquisicao de solucdo
de backup de dados
contemplando a subs-
Promover a transforma- . .
. o s - cricdo de licencas de
Aperfeicoar cao digital para aprimo-
. . software e o forne-
INIC- procedimentos ramento dos servicos cimento de eauipa- Andamento do 100% NEC-2025-058
2024-004 | de infraestrutura prestados pelo CJF / quib projeto °
mentos, servicos de
de TI Fortalecer a seguranca . .
. . instalacdo e configura-
da informacéo - .
cao, transferéncia de
conhecimento, suporte
técnico e garantia.
INIC- Aperfeicoar Promover a transforma- | Contratacdo de link de
2024-004 procedimentos cao digital para aprimo- | comunicacdo de dados
de infraestrutura ramento dos servicos ponto-a-ponto de alta
de TI prestados pelo CJF / capacidade e baixa Andamento do
Fortalecer a seguranca laténcia, com dupla roieto 100% NEC-2025-060
da informacao abordagem, entre os proj
Datacenters do CJF e
do Superior Tribunal
de Justica (STJ).
INIC- Aperfeicoar Promover a transforma- | Contratacdo da
2024-004 procedimentos ¢ao digital para aprimo- | solucao de distribui-
de infraestrutura ramento dos servicos ¢ao de informacoes
de TI prestados pelo CJF / de cadastro com
Fortalecer a seguranca tecnologia Blockchain, Andamento do 100% NEC-2025-060

da informacéo

como Servico - Bcaa$,
para acesso a dados
do Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas,
intitulada b-CNPJ.

projeto
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -

PLANO ESTRATEGICO

2021 A 2026

Fortalecer a seguranca

DESCRICAO

Contratacao da
solucao de distribui-
cdo de informacoes

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Estabelecer da informagao / Promo-
rocedimento ver a gestdo do conhe- de cadas.tro com
INIC- P . . - tecnologia Blockchain, Andamento do ® DIDIA / SUSTI/
de seguranca e cimento e da inovacdo . . 100% NEC-2024-002
2024-005 > - como Servico - Bcaa$, projeto DIRAC
autenticidade de para aperfeicoamento
A para acesso a dados
dados da gestdo judicial e ad- -
>, . do Cadastro Nacional
ministrativa do CJF o
de Pessoas Juridicas,
intitulada b-CNPJ.
Contratacao da
solucéo distribui-
Fortalecer a seguranca N . .
- . ¢ao de informacoes
Estabelecer da informacao / Promo-
procedimento ver a gestdo do conhe- de cadasf[ro com
INIC- de seguranca e cimento e da inovacdo tecnologia Blockcham, Andamento do 100% NEC-2024-003
2024-005 . . como Servico - Bcaa$, projeto
autenticidade de para aperfeicoamento
RN para acesso a dados
dados da gestao judicial e ad- -
o . do Cadastro Nacional
ministrativa do CJF oo
de Pessoas Juridicas,
intitulada b-CPF.
Contratacao de em-
presa especializada na
prestacdo de servico
Fortalecer a seguranca de instalacao, configu-
Estabelecer da informacao / Promo- | racao, suporte, servico
INIC- procedimento ver a gestdo do conhe- técnico e treinamento Andamento do
de seguranca e cimento e da inovacao de uma solucao de . 100% NEC-2024-009
2024-005 projeto

autenticidade de
dados

para aperfeicoamento
da gestdo judicial e ad-
ministrativa do CJF

criptografia e anoni-
mizacdo de bancos de
dados, com suporte a
multiplas tecnologias
(relacionais e nao-rela-
cionais).
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Fortalecer a seguranca

DESCRICAO

Prestacao de servico
de suporte - PSS
para a Autoridade
Certificadora da
Justica - AC-JUS,

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

Estabelecer da informacao / Promo- | compreendendo as
INIC- procedimento ver a gestdo dp conhNef atividades de hosgef Andamento do )
de seguranca e cimento e da inovacao dagem, manutencao e . 100% NEC-2024-012
2024-005 . . . L projeto
autenticidade de para aperfeicoamento operacionalizacdo do
dados da gestdo judicial e ad- ambiente seguro da
ministrativa do CJF AC e disponibilizacao
de 1(um) ponto de
publicacdo de Listas de
Certificados Revo-
gados.
Fortalecer a seguranca
Estabelecer da informacao / Promo-
. procedimento ver a gestdo do conhe- Contratacao de certi-
5 02\141—%0 5 de seguranca e cimento e da inovacdo ficados digital A1 para Andaggerg(t)o ce 100% NEC-2024-013
autenticidade de para aperfeicoamento e-Social e SISPREC proj
dados da gestao judicial e ad-
ministrativa do CJF
Fortalecer a seguranca
Estabelecer da informacao / Promo- | Contratacdo de cer-
. procedimento ver a gestdo do conhe- tificados digitais para
INIC de seguranga e cimento e da inovacdo aplicacbes especificas Andamgnto do 100% NEC-2024-014
2024-005 > - . projeto
autenticidade de para aperfeicoamento (AE-S) para eSocial e
dados da gestdo judicial e ad- SISPREC
ministrativa do CJF
Fortalecer a seguranca
Estabelecer da informacao / Promo-
INIC- procedimento ver a gestdo do conhe- Fornecimento de Andamento do
. . ~ . o o . )
2024-005 de seguranca e cimento e da inovacdo certificados digitais A3 —— 100% NEC-2024-114

autenticidade de
dados

para aperfeicoamento
da gestao judicial e ad-
ministrativa do CJF

para o SIAFI
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INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-

DESCRICAO

Novo sistema corpora-

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC servigos de TI vagdao para aperfeigoa- tvo egpeaah; ado para Andamgnto do 100% NEC-2024-020
2024-006 . A a gestao do ciclo de projeto
para os usudrios mento da gestdo judicial vida das contratacées
da Justica Federal | e administrativa do CJF GOEs.
Aprimorar o Promover a gestao do Nova solucao de
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- | jurisprudéncia com Andamento do
servicos de TI vacao para aperfeicoa- correlacao de atos a . 100% NEC-2024-025
2024-006 - U . . projeto
para os usudrios mento da gestdo judicial | partir de algoritmos de
da Justica Federal | e administrativa do CJF | inteligéncia artificial.
Aprimorar o Promover a gestao do Implantacdo do
Dl VET a gestdo Médulo de Cadastro
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- de Magistrados do Andamento do
. ~ . _ (o) — -
2024-006 Servicos del TI vacao para apNerfelqu_i Sisterna SERH ern projeto 100% NEC-2024-113
para os usuarios mento da gestédo judicial . -
. . . ambiente de producao
da Justica Federal e administrativa do CJF
nos TRFs2e 3
e-CJF - Aplicativo com
informagdes funcio-
Aprimorar o Promover a gestao do nais dos servidores de
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- | toda a Justica Federal Andamento do
servicos de TI vacao para aperfeicoa- (identidade funcional . 100% SUSOF NEC-2024-102
2024-006 - P . . projeto
para 0s usudrios mento da gestdo judicial | de servidores e magis-
da Justica Federal | e administrativa do CJF | trados, visualizacdo de
contracheque, visuali-
zacdo de ponto etc.)
Aprimorar o Promover a gestdo do
. fornecimento de conhecimento e da ino- Solucao para apoiar
INIC servicos de TI vacao para aperfeicoa- sauide ocupacional Andam_ento do 100% NEC-2024-088
2024-006 . A projeto
para os usuarios mento da gestdo judicial | do CJF
da Justica Federal | e administrativa do CJF
Aprimorar o Promover a gestao do TSS 01/2024 -Re-
mc. | fomeeneniode | comlecinenioeda o | cdsreniode | pndamenioco | 100 onc
2024-006 & 6A0 para apertels D P projeto ido)

para os usuarios
da Justica Federal

mento da gestado judicial
e administrativa do CJF

nistas CJF (correcoes e
melhorias)
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INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-

DESCRICAO

TSS 02/2024 - Re-
cadastramento de
aposentados e pensio-
nistas CJF (2 etapas):

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

5 0121\2%0 5 servicos de TI vagao para aperfeicoa- EEQZA lla ;fr(; trer,;glraagao Anda;gfee?;o do 100% NEC-2025-018
para 0s usudrios mento da gestdo judicial D proj
da Justica Federal | e administrativa do CJF GOVBR
ETAPA 2 - Solucao
para o encaminha-
mento dos formuldrios
de forma eletrénica
. . TSS 03/2024 -
Aprimorar o Promover a gestao do oo .
. . . Criacao de um painel
fornecimento de conhecimento e da ino-
INIC- - . . (dashboard) com os Andamento do
2024-006 servicos de TI vacao para aperfeicoa- T —— cancelado NEC-2025-019
para 0s usuarios mento da gestao judicial trabalho da Justica
da Justica Federal | e administrativa do CJF ¢
Federal
. . TSS 04/2024 - Altera-
Aprimorar o Promover a gestao do 30/Modernizacio do
fornecimento de conhecimento e daino- | & a0 d
INIC- : < . Sistema de Precatdrios Andamento do o
2024-006 servicos de TI vacdo para aperfeicoa- (SISPREC) - Funciona- projeto 100% NEC-2025-020
para os usuarios mento da gestdo judicial .
da Justica Federal | e administrativa do CJF lidade Exportar Dados
ustic SIOP-WEB.
TSS 06/2024 - Siste-
ma de informacéo uti-
Aprimorar o Promover a gestao do hzzgoo%aera fspgsltrjsede
fornecimento de conhecimento e da ino- | & (i€ PTOpost
INIC- - ~ . enunciados relaciona- Andamento do 5
2024-006 servicos de TI vacgao para aperfeicoa- dhs 308 eventos pro- rojeto 100% NEC-2025-021
para 0s usudrios mento da gestao judicial movidos pelo Centro
da Justica Federal | e administrativa do CJF b .
de Estudos Judicidrios
(CEJ), em especial para
as jornadas de direito.
Aprimorar o Promover a gestao do TSS 09/2024 - Expor-
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- | tacdo para o SIAFI - Andamento do
2024-006 servicos de TI vacao para aperfeicoa Arquivo BP (Benefi projeto 100% NEC-2025-022

para os usuarios
da Justica Federal

mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

cidrios de Processos
Judiciais)
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INIC-
2024-006

INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

TSS 11/2024 - De-
senvolvimento de
ferramenta para moni-
toramento da frota de
veiculos do CJF.

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-023

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 12/2024 - Inte-
gracdo do banco de
dados do TRF6 com a
base de jurisprudéncia
unificada

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-024

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 13/2024 - Pu-
blicacéo de links de
painéis Power Bl na
Extranet

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-025

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestédo judicial
e administrativa do CJF

TSS 14/2024 - Certifi-
cado digital

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-026

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 15/2024 - Sis-
tema de Gestao de
Processos e Riscos

- SGPR da plataforma
(linguagem) Apex.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-027

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 17/2024 - Atua-
lizacdo e manutencao
do sistema de inspecao
- SINSP

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-028

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 18/2024 - Siste-
ma COOPERA

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-029
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INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-

DESCRICAO

TSS 20/2024 - De-
senvolver restricao
para permitir a criacao

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC- servicos de TI vacao para aperfeicoa- das rubricas espelho Andamgnto do 100% NEC-2025-030
2024-006 - A - projeto
para 0s usudrios mento da gestdo judicial | somente a partir do
da Justica Federal | e administrativa do CJF | cadastro da rubrica
principal.
Apmnorar o Promoyer a gestao_do TSS 21/2024 - Al-
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- teracio na Certiddo Andamento do
servicos de TI vacao para aperfeicoa- G . . 100% NEC-2025-031
2024-006 - A Unificada da Justica projeto
para os usudrios mento da gestao judicial Federal
da Justica Federal | e administrativa do CJF
Aprimorar o Promover a gestao do TSS 22/2024 - Ade-
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- quacoes, atualiza- Andamento do
servicos de TI vacdo para aperfeicoa- ¢oes do Sistema de . 100% NEC-2025-032
2024-006 . L - . projeto
para 0s usuarios mento da gestdo judicial | Correcdo Monetéaria
da Justica Federal e administrativa do CJF | (SICOM)
TSS 24/2024 - Soli-
cita-se que no campo
. . "nome’, nas publica-
Aprlmorar o Promoyer a gestao'do cBes da SGP no Portal
INIC- fornecimento de conhecimento e da ino- th Tramspartnds Andamento do
servicos de TI vacao para aperfeicoa- . ’ . 100% NEC-2025-033
2024-006 - P o sistema busque o projeto
para 0s usuarios mento da gestao judicial .
. . . nome social, quando
da Justica Federal | e administrativa do CJF . -
tiver preenchido no
SERH, como primeira
0opcao.
TSS 01/2025 - Utiliza-
Aprimorar o Promover a gestdo do cao do Diario de Jus-
fornecimento de conhecimento e da ino- tica Eletrénico (DJE)
INIC- - N . . - Andamento do
servicos de TI vacao para aperfeicoa- do Tribunal Regional . cancelado NEC-2025-034
2024-006 . A R s projeto
para os usuarios mento da gestdo judicial | Federal da 4* Regiao
da Justica Federal | e administrativa do CJF | (TRF4) para a publica-
cdo de portarias.
Aprimorar o Promover a gestao do TSS 03/2025 - De-
INIC- fornecimento de | conhecimento e daino- | senvolvimento de Andamento do
1 2 3 - i 0, _ -
2024-006 servicos de TI vacao para aperfeicoa ferramenta para moni S 100% NEC-2025-035

para os usuarios
da Justica Federal

mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

toramento da frota de
veiculos do CJF
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INIC-
2024-006

INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

TSS 04/2025 - Altera-
¢ao no eSocial

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-036

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 17/2025 - Relato-
rios sobre o percentual
de ocupacao de cargos
em comissdo e funcoes
comissionadas.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-037

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usudrios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacdo para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 21/2025 - Equi-
pamentos de Video-
conferéncia

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-038

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 22/2025 -Dispo-
nibilizar a funciona-
lidade "Distribuicao
Trabalho Presencial
e Teletrabalho", do
Sistema de Registro
de Frequéncia, para
Gestores(as) do CJE.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-039

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 23/2025 - Criar
um menu na aba de
cadastro da ocorréncia
"Banco de Horas Es-
pecial, do Sistema de
Registro de Frequén-
cia, que permita a drea
de negdcio visualizar
as datas que o (a) res-
pectivo(a) servidor(a)
tem banco especial
cadastrado.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-040
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INIC-
2024-006

INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

TSS 24/2025 - Altera-
cao/Modernizacao do
Sistema de Precatdrios
(SISPREC) - Funciona-
lidade Exportar Dados
SIOP-WEB.

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-041

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 29/2025 - Painel
de Contratacgoes STI

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-042

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 30/2025 - Adap-
tacao na integracao do
SERH com o sistema
eSocial Remessa

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-043

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 31/2025 - Rede
de Inovacéo da Justica
Federal - Cadastro de
laboratérios

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-044

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 35/2025 - Siste-
ma Nacional de Es-
colas da Magistratura
Federal (SINEMAF)

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-045

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 37/2025 - Adicio-
nar nota na base atual
de jurisprudéncia da
TNU

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-046
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INIC-
2024-006

INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

TSS 38/2025 -
Alteracdo no SISUR
visando a criacao de
um campo especifico
para Classificacdo
Contabil (conta de pas-
sivo), com objetivo de
permitir que a rubrica
espelho de tributos
(rubrica de devolucéo)
possua uma classifica-
cao distinta daquela
atribuida a rubrica
principal.

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-047

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 40/2025 - In-
clusao do brasao da
Republica na emissao
da Certidao Unificada.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-048

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 44/2025 - Cadas-
tro de Terceirizados e
Estagiarios

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-049

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 45/2025 - Sis-
tema de Controle de
Fluxo de Medicamen-
tos e materiais de uso
continuo.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-051

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 46/2025 - Ade-
quactes do Sistema
de Correcao Moneta-
ria (SICOM)

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-052
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INIC-
2024-006

INICIATIVAS

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para o0s usuarios
da Justica Federal

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

TSS 47/2025 - For-
necimento de 2 (duas)
estacoes de trabalho
(desktop) para trata-
mento e processamen-
to de dados

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-053

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 49/2025 - Forne-
cimento de Licencas
Premium do programa
Teams da Microsoft
para Secretaria de Pla-
nejamento, Orcamen-
to e Financas (SPO)

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-054

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usudrios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacdo para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 50/2025 -
Infraestrutura para
hospedagem do Portal
Sistema Eletrénico de
Recursos Humanos
(SERH)

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-055

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usuarios
da Justica Federal

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacgao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

TSS 51/2025 - Infra-
estrutura para exe-
cucdo da ferramenta
de prototipagem de
"design" Penpot.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-056

INIC-
2024-006

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para os usuarios
da Justica Federal

Promover a gestdo do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

TSS 52/2025 - Criar
nova funcionalidade
dentro do SINEMAF,
para fomentar o
planejamento cola-
borativo por meio da
proposicao de agdes
formativas conjuntas
e ajuste da LOGO do
SINEMAF para que as
esferas fiqguem locali-
zadas mais proximas
das sedes dos TRFs.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-057
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INICIATIVAS

Implementar po-

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

DESCRICAO

Criacao de cargos e
contratacédo de ser-
vidores por meio da

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC- litica de gestdo de Desenvqlver, integrar e realizacdo de concurso Andamgnto do 100% STI NEC-2024-080
2024-007 valorizar pessoas e . projeto
pessoas de TIL publico para a drea de
Tecnologia da Infor-
macao.
- Promover a gestao do
Implantar politica conhecimento e da ino-
INIC- de ge_stao de d;— vacio para aperfeicoa- Contratagao (ile supor- Andam_ento do 100% DIDIA / SGO / NEC-2024-004
2024-008 | dos e inteligéncia A te e atualizacdo Oracle projeto SEG
artificial mento da gestao judicial
e administrativa do CJF
Aquisicao de solucdo
de inteligéncia
artificial generativa e
” Promover a gestao do LLM (Large Language
Implantar politica . .
- conhecimento e da ino- | Models) para proces-
INIC- de gestao de da- « . Andamento do 0
e vacao para aperfeicoa- samento de documen- . 100% NEC-2024-005
2024-008 | dos e inteligéncia . projeto
artificial mento d_a gestdo judicial | tos, apresentando a
e administrativa do CJF | capacidade de realizar
sumarizacoes, dentre
outras funcionalida-
des.
Contratacdo de em-
presa especializada na
o Promover a gestao do prestacdo de servico
Implantar politica . . . -
- conhecimento e da ino- | de instalacdo, configu-
INIC- de gestao de da- « . ~ > Andamento do o
. NS vacao para aperfeicoa- ragao, suporte, servico . 100% NEC-2024-006
2024-008 | dos e inteligéncia A . . projeto
artificial mento da gestdo judicial | técnico e treinamento
e administrativa do CJF | na plataforma de
gerenciamento de
dados.
Contratagdo de em-
- presa especializada na
- Promover a gestdo do - .
Implantar politica . . prestacdo de servico
~ conhecimento e da ino- . -
INIC- de gestao de da- vacio para aperfeicoa- de instalacdo, configu- Andamento do 100% NEC-2024-007
2024-008 | dos e inteligéncia 0D D S racado, suporte, servico projeto °

artificial

mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

técnico e treinamento
em plataforma de
busca textual.
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INIC-
2024-008

INICIATIVAS

Implantar politica

de gestdo de da-

dos e inteligéncia
artificial

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

Contratacao de ser-
vicos integrados em
nuvem por demanda,
para armazenamen-
to, processamento e
andlise de dados em
larga escala, com re-
cursos computacionais
escaldveis, seguranca
de dados e garantias
de disponibilidade

e continuidade do
servico.

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2024-076

INIC-
2024-008

Implantar politica

de gestao de da-

dos e inteligéncia
artificial

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

Aquisicao de solucdo
de governanca/audito-
ria de dados

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-078

INIC-
2024-008

Implantar politica

de gestdo de da-

dos e inteligéncia
artificial

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacdo para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

Contratacao de servi-
¢o de manutencao da
solucao de hipercon-

vergéncia

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-079

INIC-
2024-008

Implantar politica

de gestao de da-

dos e inteligéncia
artificial

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

Aquisicao de solucao
de inteligéncia
artificial generativa
baseada na arquite-
tura Generative Pre-
-Trained Transformer
4 ou superior, com
capacidade de reflexao
avancada e suporte

a contextualizacao

a partir de bases de
dados especializadas
ou por meio de fine
tuning.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-091
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INICIATIVAS

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

DESCRICAO

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

fe Promover a gestao do
Implantar politica . . - .
- conhecimento e da ino- | Solucao de microsser-
INIC- de gestao de da- < . : AT Andamento do 5
e vacao para aperfeicoa- vicos para inteligéncia . 100% NEC-2024-086
2024-008 | dos e inteligéncia A o ? projeto
o mento da gestdo judicial | artificial generativa
artificial . .
e administrativa do CJF
Aperfgl(;oar 0 Promover a transforma- | Aquisicido de solucao
INIC- o S cao digital para aprimo- | de Gerenciamento de Andamento do
e a entrega de . . . . 100% DIRAC NEC-2024-022
2024-009 . . ramento dos servicos Servicos Corporativos projeto
servicos técnicos
prestados pelo CJF de TI (GSC)
de TI
Subscricdes do sof-
tware PHPStorm para
. atender as necessida-
Aprimorar a Promover a transforma-
INIC- metodologia de do digital para aprimo- des do grupo de fra- Andamento do
s Gao digital para apr balho de desenvolvi- A 100% SUSOF NEC-2024-035
2024-010 | desenvolvimento ramento dos servigos . ~ projeto
de Software restados pelo CJF mento e implantacdo
' p P do Sistema Eletrénico
de Recursos Humanos
- SERH Nacional
INIC | metodologinde | cao cigtal para aprimo. | SCrware Gitlab P NS
3 Gao disital para aprj Ultimate - Prorrogacio . 100% NEC-2024-036
2024-010 | desenvolvimento ramento dos servicos 2024 projeto
de Software. prestados pelo CJF
Subscricdo de ferra-
menta de gerencia-
. mento de ciclo de vida
Aprimorar a Promover a transforma- .
INIC- metodologia de do digital para aprimo- de software GitLab Andamento do
s Gao digital para apr Ultimate para atendi- . 100% NEC-2024-036
2024-010 | desenvolvimento ramento dos servicos . projeto
mento ao desenvolvi-
de Software. prestados pelo CJF -
mento e manutencao
de software do CJF
- Prorrogacédo 2025
Aprimorar a Promover a transforma-
INIC- metodologla de ¢ao digital para aprimo- CA]?TCHA para apli- Andamfento do 100% NEC-2025-006
2024-010 | desenvolvimento ramento dos servicos cacoes projeto
de Software. prestados pelo CJF
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INIC-
2024-010

INICIATIVAS

Aprimorar a
metodologia de
desenvolvimento
de Software.

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servigos
prestados pelo CJF

DESCRICAO

Aquisicao de computa-
dores Apple iMac

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-004

INIC-
2024-010

Aprimorar a
metodologia de
desenvolvimento
de Software.

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF

Solucdo de Automa-
tizacdo de Processos

e Sistemas NoCode,
incluindo implantacao,
treinamento, suporte
técnico com atualiza-
cao tecnoldgica, manu-
tencoes e consultoria.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-012

INIC-
2024-011

Aprimorar o
fornecimento de
servicos de TI
para 0s usudrios
internos e exter-
nos do CJF

Impulsionar a prestacao
jurisdicional de excelén-
cia para a sociedade

Dez licencas da Plata-
forma Zoom Meetings
- Pro - 3 Year Prepay
(PAR1-PRO-BASE-
-NH3Y),;

1 (uma) licenca da Pla-
taforma Zoom Zoom
Events 1,000 - 3 Year
Prepay (PAR1-EVN-
-1000-FL3Y),

Andamento do
projeto

100%

DIRAC / SCG

NEC-2024-018

INIC-
2024-012

Aprimorar os
processos de
governanca e
gerenciamento de
servicos de TI

Promover a melhoria da
governanca no CJF

Educacao para adocao
de boas praticas por
todas as unidades da
STI. Orientacao para
desenvolvimento

de planos operacio-
nais, mapeamento e
melhoria de processos,
definicao de procedi-
mentos operacionais
para que o uso da TI
atenda aos objetivos
de negdcio.

Andamento do
projeto

100%

SUGOV / SUPES

NEC-2024-029
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INIC-
2024-012

INICIATIVAS

Aprimorar os
processos de
governanca e
gerenciamento de
servicos de TI

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a melhoria da
governanca no CJF

DESCRICAO

Organizar e disponi-
bilizar dados de alta
qualidade para andlise
e otimizacao de riscos
e de recursos finan-
ceiros envolvidos em
contratacoes de TL

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2024-030

INIC-
2024-012

Aprimorar os
processos de
governanca e
gerenciamento de
servicos de TI

Promover a melhoria da
governanca no CJF

Disponibilizar dados
de alta qualidade
para avaliacao do uso
de recursos de Tl e
propiciar eficicia e
inovacao no ambito
do CJF e da Justica
Federal.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-031

INIC-
2024-012

Aprimorar os
processos de
governanca e
gerenciamento de
servicos de TI

Promover a melhoria da
governanca no CJF

Educacédo em boas
praticas e garantia de
adequacdo normativa.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-032

INIC-
2024-012

Aprimorar os
processos de
governanca e
gerenciamento de
servicos de TI

Promover a melhoria da
governanca no CJF

Solucéo para gestao de
contratos

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-083

INIC-
2024-012

Aprimorar os
processos de
governanca e
gerenciamento de
servicos de TI

Promover a melhoria da
governanca no CJF

Ferramenta de geren-
ciamento de projetos,
portfolios em ambito

nacional.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-034

INIC-
2024-013

Atuar de forma
conjunta para o
desenvolvimento
de inovacao.

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

Estabelecer um
processo de fomento
a inovacao por parte
da STI, atuando em
conjunto com o Labo-
ratorio de Inovacdo do
CJF (IpéLab) e a Rede
Inovacgao em Governo
(InovaGov)

Andamento do
projeto

100%

DIDIA

NEC-2024-008
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INIC-
2024-013

INICIATIVAS

Atuar de forma
conjunta para o
desenvolvimento
de inovacao.

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

Aquisicao de estacoes
de trabalho (desktop)
para tratamento e pro-
cessamento de dados

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

NEC-2025-014

INIC-
2024-013

Atuar de forma
conjunta para o
desenvolvimento
de inovacao.

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

Aquisicao de dez
Licencas Premium do
programa Teams da
Microsoft

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-015

INIC-
2024-014

Atuar de forma
conjunta para
prover solugdes
de gestdo patri-
monial

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF

Servicos de suporte
técnico (help desk) e
manutencao conti-
nuada, com garantia
de funcionamento e
atualizacdo de versao
para os modulos de
Patriménio Mobilidrio
e Almoxarifado - Sis-
tema ASIWEB

Andamento do
projeto

100%

SAD

NEC-2024-074

INIC-
2024-014

Atuar de forma
conjunta para
prover solugoes
de gestao patri-
monial

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servigos
prestados pelo CJF

Implantacao de auto-
macao de inventdrio
do software de gestao
ASI, suportada pela
tecnologia RFID, inte-
grada com o sistema
de gestao patrimonial.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-075

INIC-
2024-015

Atuar de forma
conjunta para
prover solucoes
para area de co-
municacdo social

Promover a trans-
formacdo digital para
aprimoramento dos
servicos prestados pelo
CJF / Garantir direito a
informacao

Contratacdo de subs-
cricdo Adobe Creative
Cloud

Andamento do
projeto

100%

ASCOM / CEJ

NEC-2024-001

INIC-
2024-015

Atuar de forma
conjunta para
prover solucoes
para area de co-
municacdo social

Promover a trans-
formacdo digital para
aprimoramento dos
servicos prestados pelo
CJF / Garantir direito a
informacao

Servico de suporte
para plataforma moo-
dle do CEJ

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-089
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INICIATIVAS

Atuar de forma
conjunta para

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a trans-
formacao digital para

DESCRICAO

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC- prover solucoes apl"lmoramento dos Contrataggq de servi- Andamgnto do 100% NEC-2024-077
2024-015 ara 4rea de co- servicos prestados pelo ¢os de mailling projeto
rlsumica - cocial | CJF/ Garantir direito a
¢ informacao
Licencas (como servi-
Atuar de forma ¢o) da solucao Diciona-
conjunta para Plomiye & Uansionis= rio Houaiss Corporati-
e prover solucoes i eefiell pare aprimo- Vo, com garantia de 36 Andam_ento do 100% SC/CEREYT - NEC-2024-023
2024-016 o ramento dos servicos 5 . projeto SCE/DIBIE
para bibliotecas e (trinta e seis) meses,
. - prestados pelo CJF . .
editoracao incluindo suporte
técnico remoto.
Atuar de forma
. Promover a transforma- .
INIC- conjunta para cao digital para aprimo- Rede Virtual de Andamento do
prover solucdes . Bibliotecas (RVBI) do . 100% NEC-2024-067
2024-016 . ramento dos servicos projeto
para bibliotecas e Senado Federal.
editoracao prestados pelo CJF
Atuar de forma
conjunta para SISOV & IEnSOnTES Servico de suporte
NI prover solugoes 2l cigtall pere. dPTMO™ 4 hico ao Sistema Andam_ento do 100% NEC-2024-068
2024-016 72 bibliotecas e ramento dos servicos Pereamum projeto
p B —— prestados pelo CJF &
Atuar de forma
conjunta para Promover a transforma- Servico de suporte
INIC- prover solucoes cdo digital para APIUMO™ | 4 hico ao Sistema Andam_ento do 100% NEC-2024-069
2024-016 7 bibliotecas e ramento dos servicos SEER projeto
p editoracio prestados pelo CJF
ﬁ?ﬁ;ﬁ;@;ﬁa Promover a transforma- | Prestacdo de Servico
INIC- srever elEes cao digital para aprimo- de SuporNte e Qarantla Andamgnto do 100% NEC-2024-070
2024-016 ra bibliotecas e ramento dos servigos de Solugdo a Sistema projeto
P B —— prestados pelo CJF de Atos Normativos
Ag%igf;g;ﬁa Promover a transforma- | Servico de descoberta
INIC- - cao digital para aprimo- | de conteudo em escala Andamento do 5 . i
2024-016 prover solucbes ramento dos servicos (Web Scale Discovery projeto 100% NEC-2024-071

para bibliotecas e
editoracao

prestados pelo CJF

Service) ENFAM
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INIC-
2024-017

INICIATIVAS

Atuar de forma
conjunta para
prover solucoes
para projetos e
planejamento de
obras

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-
¢ao digital para aprimo-
ramento dos servigos
prestados pelo CJF

DESCRICAO

Contratacao de
licencas do software
AUTODESK AEC -
Architecture, Enginee-
ring and Construction
Collection

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL

SGO

NECESSIDADE

NEC-2024-024

INIC-
2024-017

Atuar de forma
conjunta para
prover solucoes
para projetos e
planejamento de
obras

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF

Software para enge-
nharia, contemplando
os moédulos: Basico
Orcamento, Bases
Adicionais, Medicdo
de obras, Didrio de
Obras.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-066

INIC-
2024-017

Atuar de forma
conjunta para
prover solucoes
para projetos e
planejamento de
obras

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF

Subscricdo de licencas
de plugin de rende-
rizacao em tempo
real compativel com
AutoCAD e Revit.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-072

INIC-
2024-017

Atuar de forma
conjunta para
prover solucées
para projetos e
planejamento de
obras

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servigos
prestados pelo CJF

Aquisicao de licencas
de softwares desti-
nados ao desenvol-
vimento de projetos
de estruturas em
concreto armado,
estruturas metdlicas,
projetos elétricos,
hidrossanitarios e de
telecomunicacoes.

Andamento do
projeto

100%

NEC-2024-073

INIC-
2024-017

Atuar de forma
conjunta para
prover solucoes
para projetos e
planejamento de
obras

Promover a transforma-
cao digital para aprimo-
ramento dos servicos
prestados pelo CJF

Assinaturas do pro-
grama AutoQI Builder
Enterprise Instalacoes

Andamento do
projeto

100%

NEC-2025-013
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OBJETIVO ESTRATE-

INICIATIVAS PLA N(G)I](E:gl'ggri?GIC o DESCRICAO INDICADOR RESPONSAVEL NECESSIDADE
2021 A 2026
Atuar para Promover a transforma- | Servico de suporte
INIC- manutencao dos cao digital para aprimo- | técnico dos servidores Andamento do
processos de . . . 100% SUTEC / DIDIA NEC-2024-045
2024-018 . ramento dos servicos de rede em lamina projeto
infraestrutura :
prestados pelo CJF (tipo blade).
de TI
Extensdo de garantia
Atuar para do fabricante, servicos
N Promover a transforma- S
INIC- B EICED 198 cao digital para aprimo- dle el Tzacs @ Andamento do
processos de . suporte técnico de . 100% NEC-2024-049
2024-018 . ramento dos servicos . projeto
infraestrutura restados pelo CJE ativos de rede do
de TI L L CJF (Switches CORE,
Acesso e Wifi).
Atuar para Servico de manu-
N Promover a transforma- - -
INIC- manutencao dos cao digital para aprimo- tengao corretiva e Andamento do
processos de . preventiva do equipa- . 100% NEC-2024-050
2024-018 . ramento dos servicos projeto
infraestrutura restados pelo CJF mento Storage Netapp
de TI P P FAS9000.
Extensédo de garantia
Atuar para . .
. Promover a transforma- | do fabricante, servicos
manutencao dos o s . S
INIC- cao digital para aprimo- | de atualizacdo e su- Andamento do 5
processos de . . . . 100% NEC-2024-052
2024-018 . ramento dos servicos porte técnico de dois projeto
infraestrutura . .
de T prestados pelo CJF equipamentos applian-
ce Dell DD6800
Extensdo de garantia
Atuar para do fabricante, servigos
« Promover a transforma- o
INIC- manutencao dos cao digital para aprimo- de atualizacao € su- Andamento do
processos de . porte técnico de equi- . 100% NEC-2024-053
2024-018 . ramento dos servicos projeto
infraestrutura restados pelo CIT pamentos da NUJUFE
de TI P P (Servidores VXRail,
IDPA e Switches).
Contratacao de
subscricdo de servico
Atuar para de suporte prioritario
- Promover a transforma- . ;
INIC- ‘sl G do cao digital para aprimo- do sz operacio- Andamento do
processos de . nal SUSE Linux e da . 100% NEC-2024-059
2024-018 . ramento dos servicos projeto
infraestrutura restados pelo CIE ferramenta de geren-
de TI P P ciamento centralizado
SUSE Manager, com
atualizacao de versao.
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INICIATIVAS

Promover atuali-

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -
PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a transforma-

DESCRICAO

Aquisicao de micro-
computador desktop
tipo II (300 equipa-

INDICADOR

RESPONSAVEL

NECESSIDADE

INIC- zacio do parque | °°° digital para aprimo- mentos), workstation Andamento do 30% 60% 100% DIRAC NEC-2024-010
2024-019 . ramento dos servicos . . projeto
computacional restados pelo CJE (oito equipamentos) e
b b notebooks (30 equipa-
mentos).
. Promover a transforma- | Aquisicio de Micro-
INIC- Premener gl do digital para aprimo- | computador deskto Andamento do
zacio do parque | ©20 cietiaiparaaprn omp -SXtop . 100% NEC-2024-011
2024-019 . ramento dos servicos tipo I (200 equipa- projeto
computacional
prestados pelo CJF mentos).
. Promover a transforma- | Prestacao de servicos
INIC- Promover atuali- do digital para aprimo- | de impressao distri- Andamento do
zacio do parque | ©40 cisltalparaapr mp. : A 100% NEC-2024-016
2024-019 ) ramento dos servicos buida (outsourcing de projeto
computacional . -
prestados pelo CJF impressao).
Promover atuali- Promover a transforma-
INIC- ik 6o pereE cao digital para aprimo- Aquisicao de moni- Andamgnto do 100% NEC-2024-021
2024-019 . ramento dos servicos tores projeto
computacional
prestados pelo CJF
Promover atuali- Promover a transforma-
INIC- zacio do parque cao digital para aprimo- Aquisicao de_note— Andamfento do 100% NEC-2025-003
2024-019 ) ramento dos servicos books e monitores projeto
computacional
prestados pelo CJF
Aquisicao de cameras
de videoconferéncia
. Promover a transforma- .
INIC- Fuongoer el cao digital para aprimo- aon g hac o e ul- Andamento do
zacao do parque . crofone de expansao, . 100% NEC-2024-017
2024-019 - ramento dos servicos o projeto
computacional com o intuito de aten-
prestados pelo CJF . .
der as necessidades
das sessoes do CJF
' Promo.ver a gestao_do Contratacio de
INIC- Promover inova- conhecimento e da ino- servico de consultoria Andamento do
- ~ . _ O, " -~
2024-020 | a0 Nos processos vacao para aperfeicoa e aconselhamento projeto 100% STI/ SUGOV NEC-2024-026

e produtos de TL

mento da gestdo judicial
e administrativa do CJF

imparcial em TL
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INIC-
2024-020

INICIATIVAS

Promover inova-
CA0 NOS Processos
e produtos de TIL

OBJETIVO ESTRATE-
GICO CJF -

PLANO ESTRATEGICO
2021 A 2026

Promover a gestao do
conhecimento e da ino-
vacao para aperfeicoa-
mento da gestao judicial
e administrativa do CJF

DESCRICAO

Contratacao de ser-
vicos para atividades
de apoio técnico ao
planejamento da con-
tratacdo e fiscalizacao
contratual de solucoes
de tecnologia da infor-
macao

INDICADOR

Andamento do
projeto

100%

RESPONSAVEL  NECESSIDADE

NEC-2024-033

Anexo 6 PLANO DE CONTRATACOES DE Tl (NOVAS E CONTINUADAS) - PDTI 2024-2026

CONTRATAGOES CONTINUADAS

CON-
TR-2024-01

CON-
TR-2024-02

CON-
TR-2024-03

Descricao

Contratacdo de servico
de desenvolvimento de
sistemas de informacao

Servicos Gerenciados de
Seguranca da Informacao
(SOC). Nova contratacéo.

Contratacao de Solucao
de Seguranca de TI para
protecao de servidores de
rede, estacoes de traba-
lho, servico de e-mail e
Office 365 contemplando
instalacdo e configuracao,
suporte técnico e garantia
do fabricante.

Iniciativa Necessida-
PDTI de PDT
INIC - NEC-2024-

2024 -002 037
INIC - NEC-2024-

2024 -003 039
INIC - NEC-2024-

2024 -003 040

Unidade
Demandante

SUSOF

SUSTI

SUSTI

Valor
Estimado
2022 (R$

2.500.000

Periodo

24

60

36

Data Desejada
para Compra /
Contratacao

01/07/2026

01/06/2026

01/07/2024

Justificativa

Contratacdo de servico de
desenvolvimento de siste-
mas de informacao terceiri-
zado

Garantia da prestacao dos
servicos de seguranca de TL

Solucao de seguranca para

protecao de servidores de

rede, estacdes de trabalho,

servico de e-mail e Office
365
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CON-
TR-2024-04

CON-
TR-2024-05

CON-
TR-2024-06

Descricao

Solucao para Gerencia-
mento de Acesso Privile-
giado (Privileged Access
Management - PAM).

Contratacao de subscri-
¢des do Sistema Geren-
ciados de Banco de Dados
MySQL Enterprise

Contratacao de solucao
de seguranca da infor-
macao para protecao do
ambiente corporativo
do Conselho da Justica
Federal (CJF) e da Nuvem
Privada da Justica Federal
(NUJUFE), composta
por firewall de proxima
geracao, gerenciamento
centralizado, analise de
eventos e deteccao de
ameacas avancadas. A
contratacao contempla o
fornecimento de equipa-

mentos, licenciamento
de software, servicos de
instalacdo e configuracao,
suporte técnico e garantia

Iniciativa Necessida-
PDTI de PDT
INIC - NEC-2024-

2024 -003 041
INIC - NEC-2024-

2024 -004 084
INIC - NEC-2024-
2024 -003 042

do fabricante.

Unidade
Demandante

SUSTI

SUTEC

SUSTI

Valor
Estimado
2022 (R$

861.746

287.000

5.760.000

Periodo

36

24

48
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Data Desejada

para Compra /

Contratacao

01/03/2026

01/09/2024

de acesso privilegiado para o

roda o SGBD MySQL precisa

01/03/2026

Justificativa

Solucao de gerenciamento

CJF e Justica Federal.

Cada servidor de rede que

ser licenciado. O ambiente
computacional do CJF a ser
licenciado é constituido por
4 servidores de processa-
mento.

Solucao de protecao para
ambiente de Data Center
virtual para a NUJUFE.




Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2024-08

CON-
TR-2024-09

CON-
TR-2024-10

CON-
TR-2024-11

CON-
TR-2024-12

CON-
TR-2024-13

Servicos de comunica-
¢ao de dados (internet
e MPLS), incluindo o
fornecimento, a instala-
cdo e a configuracao de
equipamentos e enlaces
de comunicacdo e geren-
clamento proativo contra
falhas, no modelo/tecno-
logia SDWAN.

Servico de comunicagao
de dados entre o CJF e a
grafica.

Aquisicao de novos servi-
dores de rede.

Fornecimento de licencas

de software de virtualiza-

cao de estacoes de traba-

lho (Horizon 7 Enterprise
- CCU).

Contratacao de solucao de
virtualizacao do ambiente
corporativo.

Expansao do sistema de
climatizacdo e confina-
mento da sala-cofre.

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

NEC-2024-
046

NEC-2024-
048

NEC-2024-
054

NEC-2024-
055

NEC-2024-
056

NEC-2024-
057

SUTEC/
DIDIA

SUTEC/ DI-
DIA/ SUSTL/
DIRAC

SUTEC/ DI-
DIA/ SUSTl/
DIRAC

SUTEC/ DI-
DIA/ SUSTL/
DIRAC

SUTEC/DI-
DIA/ SUSTl/
DIRAC

SUTEC/DI-
DIA/ SUSTI/
DIRAC

2022 (R$

50.000

8.000.000

115.000

300.000

36

36

60

36

60

12

Contratacao

25/07/2025

01/09/2024

01/09/2024

01/09/2024

01/09/2024

01/08/2025

Prover comunicacao de
dados entre o Conselho da
Justica Federal e os TRFs

Comunicacao de dados com
unidade remota do Conselho
da Justica Federal

Atualizacao tecnoldgica do
ambiente corporativo do CJF

Prover solucdo de acesso
externo aos servicos e infra-
estrutura

Subscricoes do ambiente de
virtualizacao de servidores
e redes

Melhoria do ambiente de
climatizacdo da sala-cofre
do CJF
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2024-14

CON-
TR-2024-15

CON-
TR-2024-16

CON-
TR-2024-17

CON-
TR-2024-18

Aquisicao de biblioteca de
fitas padrao LTO compa-
tivel com a solucao de
protecao de dados em uso
no CJF.

Contratacao da solucao
Red Hat Cloud Suite,
Premium (2 Sockets, 32
Cores) Part Number:
RVOOO085F3.

Contratacao de solucao de
analise e gerenciamento
de desempenho de banco
de dados.

Contratacdo de empresa
especializada na entrega,
instalacdo e configura-
cao de controlador de
fornecimento de aplica-
cao - ADC (Apllicationn
Delivery Controller) com
balanceamento de cargas
e aplicacoes.

Contratacao de subscri-
¢Hes da Microsoft, (sof-
tware aplicativos, banco
de dados e sistemas ope-
racionais) destinados aos
equipamentos servidores
e estacoes de trabalho do
CJF.

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

NEC-2024-
058

NEC-2024-
061

NEC-2024-
062

NEC-2024-
063

NEC-2024-
064

SUTEC/ DI-
DIA/ SUSTl/
DIRAC

SUTEC/
DIDIA

SUTEC/
DIDIA

SUTEC/
DIDIA

SUTEC/
DIDIA

2022 (R$

200.000

1.100.000

2.000.000

4.800.000
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60

36

36

60

60

Contratacao

01/09/2024

01/09/2024

01/08/2026

01/09/2024

01/04/2026

Implementar camada adicio-
nal da solucdo de protecao
de dados por meio de biblio-
teca automatizada de fitas
padrao LTO

Subscricoes do ambiente de
containers do CJF

Acompanhar e monitorar o
desempenho das aplicacoes
criticas

Prover solucao de otimiza-
cao de desempenho e dispo-
nibilidade de aplicacdes web

Aplicativos Microsoft para
escritério e Data Center




Descricao

Data Desejada

CON-
TR-2024-19

CON-
TR-2024-20

CON-
TR-2024-21

CON-
TR-2024-22

Contratacao de solucao

de auditoria de e-mail,

servidor de arquivos e
servico de diretorio.

Contratacao de em-
presa especializada na
prestacao de servico de
instalacao, configuracao,
suporte, servico técnico

e treinamento de uma
solucao de criptografia e
anonimizacao de bancos

de dados, com suporte

a multiplas tecnologias
(relacionais e ndo-relacio-

nais).

Prestacao de servico de
Suporte - PSS para a Au-
toridade Certificadora da
Justica - AC-JUS, compre-
endendo as atividades de
hospedagem, manutencao
e operacionalizacao do
ambiente seguro da AC e
disponibilizacdo de 1(um)
ponto de publicacdo de

Listas de Certificados

Revogados.

Contratacao de certifica-
do digital A1 para e-Social
e SISPREC

Iniciativa Necessida- Unidade Es::,i?rllc;lo
PDTI de PDT Demandante 2022 (R$
SUTEC/ DI
somt oo | T Ge ¥t | DIA/ SUSTY | 2700000
DIRAC
DIDIA /
somt oo | oo 7| susTL/ | 3666945
DIRAC
INIC- | NEC-2024-
somt 005 | o0 DIRAC | 200000
INIC- | NEC-2024- | DIDIA/ SUS- |,
2024-005 | 013 TI/ DIRAC

Periodo

24

36

60

12

para Compra /

Contratacao

01/08/2025

01/08/2026

01/08/2025

23/05/2026

Justificativa

Implementacao de audito-
ria nos servicos de e-mail,
autenticacdo e arquivos

Solugao de criptografia e
anonimizacao de banco de
dados

Hospedagem, manutencao e
operacionalizacao da autori-
dade certificadora da Justica
Federal

Certificacao digital para o

SISPREC e o0 e-Social
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.~ Iniciativa Necessida- Unidade Valor
Descricao

Estimado Periodo para Compra / Justificativa
PDTI de PDT Demandante 2022 (R$ Contratacio
CON- Contrataciodeacaode | mic- | NEC2024- - 20000
TR-2024-23 | €CUCacao, POTMEO A as™ 5y, o7 027 :
sinatura de treinamento.

Data Desejada

Plataforma de cursos online
para capacitacdo técnica em
TI

12 01/08/2026
Contratacao de platafor-
ma de acesso a livros e - . .

CON- . . INIC - NEC-2024- Biblioteca digital de livros e/
TR-2024-24 artigos gnhpe contendo 2024 -007 028 STI 100.000 12 01/10/2025 ou artigos técnicos
acervo técnico de Tecno-

logia da Informacao.
Aquisicao de solugao de
inteligéncia artificial gene-
rativa baseada na arquite-
tura Generative Pre-Trai-
ned Transformer 4 ou

CON- . . INIC - NEC-2024-

TR-2024-25 superior, com capacidade 2024 -008 005 DIDIA 1.000.000 24 26/05/2026
de reflexdo avancada e

suporte a contextualiza-

cao a partir de bases de
dados especializadas ou
por meio de fine tuning.

Solugao de IA generativa

Contratacdo de em-
bresa esp ec1ahzada na Solucao baseada em grafos
prestacao de servico de para andlise profunda de
instalagdo, configuracao, | INIC- —} NEC-2024- 1 pyyn g 700000 | 12 27/12/2025 | vinculos, com aplicacio de
suporte, servico técnicoe | 2024 -008 006 . e

. algoritmos de Inteligéncia
treinamento em platafor- .

: Artificial

ma de gerenciamento de
dados.

CON-
TR-2024-26
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada

para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2024-27

CON-
TR-2024-28

CON-
TR-2024-29

CON-
TR-2024-30

CON-
TR-2024-31

Contratacao de em-
presa especializada na
prestacao de servico de
instalacao, configuracao,
suporte, servico técnico e
treinamento em platafor-
ma de busca textual.

Software (como servico)

de renderizacao de pro-

jetos arquitetdnicos em
tempo real.

Contratacao de servicos
integrados em nuvem por
demanda, para armaze-
namento, processamento
e andlise de dados em
larga escala, com recursos
computacionais escala-
veis, seguranca de dados
e garantias de disponibi-
lidade e continuidade do
Servico.

Solugao de Governanga e
Observabilidade de Dados

Contratacao de servico de
manutencao da solucao
de hiperconvergéncia

INIC -
2024 -008

INIC -
2024 -008

INIC -
2024 -008

INIC -
2024 -008

INIC -
2024 -008

NEC-2024-
007

NEC-2024-
072

NEC-2024-
076

NEC-2024-
078

NEC-2024-
079

DIDIA

SGO

DIDIA/STI

DIDIA

DIDIA /
SGO / SEG

2022 (R$

20.000

3.000.000

100.000

24

12

12

60

12

Contratacao

01/08/2025

01/09/2024

01/11/2026

01/06/2026

01/08/2025

Solucao de busca baseada
em texto livre, com suporte
a andlise de dados e aplica-
cao de algoritmos de Inteli-

géncia Artificial.

Boa qualidade da apresenta-

cao dos projetos arquitetdni-

cos elaborados para a Justica
Federal de 1° e 2° graus.

Fortalecimento da seguranca
da informacao por meio de
solucao de protecao para
ambiente de Data Center
virtual para a NUJUFE.

Assegurar a transformacao
digital e a favorecer a quali-
dade da tomada de decisao.

Eficiéncia e efetividade para

atender as necessidades in-

ternas de software e comu-
nicacao.
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Valor
Estimado
2022 (R$

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Contratacao

Justificativa

CON-
TR-2024-32

CON-
TR-2024-33

CON-
TR-2024-34

Aquisicao de solucao
de Gerenciamento de
Servicos Corporativos de
TI (GSC)

Aquisicdo de 10 (dez)
licencas da Plataforma
Zoom Meetings - Pro - 3
Year Prepay (PAR1-PRO-
-BASE-NH3Y) e 1 (uma)
licenca da Plataforma
Zoom Zoom Events 1,000
- 3 Year Prepay (PAR-
1-EVN-1000-FL3Y).

Estabelecer um processo
de fomento a inovagao
por parte da STI, atuan-

do em conjunto com o

Laboratério de Inovacao

do CJF (IpéLab) e a Rede
[novacao em Governo
(InovaGov)

INIC -
2024 -009

INIC -
2024 -011

INIC -
2024 -013

Necessida- Unidade
de PDT Demandante
NEC-2024-
022 DIRAC
NEC-2024- DIRAC/
018 SCG
NEC-2024-
008 DIDIA

1.200.000

400.000

500.000
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24

36

12

01/09/2026

01/06/2025

01/08/2026

Ferramenta para gerencia-
mento de atendimentos e
geracao de relatdrios relati-
VoS a
esses atendimentos e a
satisfacdo dos usudrios, bem
como viabiliza a visualizacao
das demandas das areas que
utilizam essa ferramenta
para ofertar seus servigos.

Plataforma de reunides e
seminarios online.

Processo de fomento a ino-
vacao tecnoldgica no CJF.




Unidade Valor Data Desejada
Estimado Periodo para Compra / Justificativa

I Iniciativa Necessida-
PDTI de PDT Demandante 2022 (R$ Contratacio
Servicos de suporte
técnico (help desk) e
manutencao continuada,
com garantia de funcio- . ..
CON- L INIC - NEC-2024- Servicos de suporte técnico
TR-2024-35 nameNHto @ atuahza}gao de 2024 -014 074 SAD 460.000 12 01/09/2024 el sesk)
versao para os modulos
de Patriménio Mobilidrio
e Almoxarifado - Sistema
ASIWEB.
Implantacao de auto-
macao de inventario do
i software de gestdo AS], i s i Implantacao de automagao
CON suportada pela tecnologia INIC NEC-2024 SAD 700.000 12 01/09/2024 de inventario do software de
TR-2024-36 . 2024 -014 075 .
RFID, integrada com o gestao ASI
sistema de Gestao patri-
monial.
Atendimento das necessi-
5 ] dades dos clientes internos
CON- Contratacao de servicos INIC - NEC-2024- ASCOM / . N
TR-2024-37 de mailing, 2024015 | 077 SCE 10000 12 R s
institucional da Justica
Federal.
Licencas (como servico)
da solugao Dicionario Diciondrio online para tra-
CON- Houaiss Corporativo, com INIC - NEC-2024- L
TR-2024-38 garantia de 36 (trinta 2024 -016 023 CEREVI 2.160 36 01/09/2024 balhos de revisao textual do
. : . CEREVI
e seis) meses, incluindo
suporte técnico remoto.
Software para engenha-
) ria, contemplando os mo- ) . ) Plataforma para consulta e
GOl dulos: Basico Orcamento, INfe NBO-Z005: SGO 20.000 12 01/10/2024 planejamento orcamentario
TR-2024-39 L . 2024 -018 066 . .
Bases Adicionais, Medicao aplicado a Engenharia Civil
de obras, Didrio de Obras.
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado
2022 (R$

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Contratacao

Justificativa

CON-
TR-2024-40

CON-
TR-2024-41

CON-
TR-2024-42

CON-
TR-2024-43

CON-
TR-2024-44

CON-
TR-2024-45

Subscricao de licencas de
plug-in de renderizacao
em tempo real compativel
com AutoCAD e Revit.

Aquisicao de licengas
de softwares destinados
ao desenvolvimento de

projetos de estruturas em
concreto armado, estru-

turas metalicas, projetos

elétricos, hidrossanitarios
e de telecomunicacoes.

Servico de suporte técni-
co dos servidores de rede
em lamina (tipo blade).

Extensao de garantia do
fabricante, servicos de
atualizacao e suporte
técnico de ativos de rede
do CJF (Switches CORE,
Acesso e Wifi).

Servico de manutencao
corretiva e preventiva
do equipamento Storage
Netapp FAS9000.

Extensdo de garantia do
fabricante, servicos de
atualizacdo e suporte
técnico de dois equipa-
mentos appliance Dell
DD6800

INIC -
2024 -018

INIC -
2024 -018

INIC -
2024 -019

INIC -
2024 -019

INIC -
2024 -019

INIC -
2024 -019

NEC-2024-
072

NEC-2024-
073

NEC-2024-
045

NEC-2024-
049

NEC-2024-
050

NEC-2024-
052

SGO

SGO

SUTEC

SUTEC

SUTEC

SUTEC

360.000

20.000

93.000

500.000

650.000
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12

12

12

24

36

24

01/10/2024

01/07/2024

25/07/2025

01/09/2024

01/08/2025

01/09/2024

Plugin de renderizacao 3D
em tempo real para projetos
de Arquitetura

Softwares para dimensio-
namento de projetos de
Engenharia

Manutencao técnica dos
equipamentos servidores
corporativos do CJF

Manutencao técnica dos
elementos ativos de rede

Manutencao técnica da so-
lucdo de armazenamento de
dados corporativos

Manutencéo técnica da so-
lucdo de protecao de dados
corporativos




Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2024-46

CON-
TR-2024-47

CON-
TR-2024-48

CON-
TR-2024-49

CON-
TR-2024-50

Extensao de garantia do
fabricante, servicos de
atualizacao e suporte
técnico de equipamentos
da NUJUFE (Servidores

VXRail, IDPA e Switches).

Contratacao de subscri-
cao de servico de suporte
prioritario do sistema
operacional SUSE Linux e
da ferramenta de geren-
ciamento centralizado
SUSE Manager, com atua-
lizacao de versao.

Aquisicao de microcom-
putador desktop tipo
IT (300 equipamentos),
workstation (oito equipa-
mentos) e notebooks (30
equipamentos).

Aquisicao de Microcom-
putador desktop tipo |
(200 equipamentos).

Prestacao de servicos
de impressao distribuida
(outsourcing de impres-

S30).

INIC -
2024 -019

INIC -
2024 -019

INIC -
2024 -020

INIC -
2024 -020

INIC -
2024 -020

NEC-2024-
053

NEC-2024-
059

NEC-2024-
010

NEC-2024-
011

NEC-2024-
016

SUTEC /
DIDIA

DIDIA/STI

DIRAC

DIRAC

DIRAC

2022 (R$

300.000

800.000

755.000

2.000.000

90.914

36

24

12

12

36

Contratacao

01/09/2024

01/08/2026

29/12/2024

23/08/2026

01/11/2026

Manutencao técnica dos
equipamentos que compde a
NUJUFE

Contratacao de licencas e su-
porte do sistema operacional
SUSE Linux e a ferramenta
SUSE Manager

Renovacao do parque de
microinformatica e criacdo
de reserva técnica

Renovacao do parque de
microinformatica e criacao
de reserva técnica

Servico de impressao corpo-
rativa distribuida
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.~ Iniciativa Necessida-
Descricao

Unidade Valor

Data Desejada
Estimado Periodo paraCompra / Justificativa
PDTI de PDT Demandante 2022 (R$ Contratacio
Aquisicao de cameras de
videoconferéncia acom- Aeuiicie @ o g
Lo penihizdets dle nler gions INIC- | NEC-2024- | e acysca | 400,000 12 01/10/2026 | sistema de videoconferéncia
TR-2024-51 de expansao, com o intui- | 2024 -020 017 i
. . para sala de reunides da SCG
to de atender as necessi-
dades das sessoes do CJF.
Renovacao do parque de
CON- . . INIC - NEC-2024- o o -
TR-2024-52 Aquisicao de monitores 2024 -020 021 DIRAC 600.000 12 01/10/2024 mlcromformatlca} e criacao
de reserva técnica
Contratacao de servico de Servico de consultoria e
CON- : INIC - NEC-2024- ) .
TR-2024-53 consultoria e aconselha- 2024 -021 026 SUGOV 150.000 12 01/08/2025 aconselhamento imparcial
mento imparcial em TL em TI
Contratacao de servicos
para atividades de apoio
) técnico ao planejamento ) . i Apoio técnico aos planeja-
CON da contratacdo e fiscaliza- INIC NEC-2024 SUGOV 720.000 24 01/12/2026 mentos, projetos e processos
TR-2024-54 N . 2024 -021 033 . N
¢ao contratual de solugoes de Tecnologia da Informacao
de tecnologia da informa-
cao
Subscricoes do software
PHPStorm para atender
as necessidades do grupo
CON- de trabalho de desenvol- INIC - NEC-2024- Ambiente integrado para de-
TR-2024-55 vimento e implantacdao do | 2024 -010 035 SOOI L0088 L O senvolvimento de software
Sistema Eletrénico de Re-
cursos Humanos - SERH
Nacional.
Servico de suporte e ga- Prestacao de Servico de Su-
CON- . . INIC - NEC-2024- porte e Garantia de Solucao
TR-2024-56 rantia do Slstema de Atos 2024 016 070 SCE/DIBIE 200.000 12 01/09/2024 3 Sisterna de Atos Norma-
Normativos Hivos
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2024-57

CON-
TR-2024-58

CON-
TR-2024-59

Servico de descoberta de

conteudo em escala (Web

Scale Discovery Service)
ENFAM

Prestacao de servicos de
assisténcia técnica para
equipamentos pertencen-
tes a solucao do ambiente
fisico seguro e seus sub-
sistemas, do tipo Sala-Co-
fre Modular.

Aquisicao de solucao de
Monitoramento e Audito-
ria de endpoints para de-
teccao automatizada dos
incidentes de seguranca,
fornecendo informacoes

detalhadas sobre o inci-
dente ou vulnerabilidade

para acao de contencao

e resposta, composto de

servicos técnicos espe-

cializados de instalacao,
configuracao, suporte
técnico e consultoria.

INIC -
2024 -016

INIC -
2024 -019

INIC -
2024-003

NEC-2024-
071

NEC-2024-
047

NEC-2024-
090

SCE/DIBIE

SUTEC

SUSTI

2022 (R$

127.000

100.000

360.000

12

12

36

Contratacao

01/12/2024

09/11/2026

01/07/2026

Disponibilizacao de servico
de descoberta de contetido
em escala

Manutencao técnica da sala-
-cofre e seus subsistemas

Monitoramento e auditoria
de incidentes de seguranca
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado
2022 (R$

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Contratacao

Justificativa

CON-
TR-2024-60

CON-
TR-2024-63

CON-
TR-2024-65

CON-
TR-2024-67

CON-
TR-2024-72

Aquisicao de solucdo de
inteligéncia artificial gene-
rativa baseada na arquite-
tura Generative Pre-Trai-

ned Transformer 4 (ou
superior), com capacidade

de reflexdo avancada e

suporte a contextualiza-

cao a partir de bases de
dados especializadas ou
por meio de fine tuning.

Contratacao de servico
b-CPF

Contratacao de certifica-
dos digitais para aplica-
¢oes especificas (AE-S)
para eSocial e SISPREC

Novo sistema corporativo
especializado para a ges-
tao do ciclo de vida das
contratacoes.

Aplicacao da RedHat,
com suporte e garantia de
atualizacao

INIC -
2024 -008

INIC -
2024 -005

INIC -
2024 -005

INIC -
2024 -006

INIC -
2024 -004

NEC-2024-
091

NEC-2024-
003

NEC-2024-
014

NEC-2024-
020

NEC-2024-
061

DIDIA

DIDIA

DIRAC

STI

SUTEC

2.988.000

84.086

150

70.000

462.245

@ 11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI

12

36

12

36

12

01/05/2026

01/10/2024

01/06/2025

01/10/2026

01/07/2025

Oferecer capacidade de inte-
ligéncia artificial generativa
as aplicacdes desenvolvidas
pelo Conselho da Justica
Federal (CJF), com o objetivo
de modernizar e agilizar as
atividades do ¢érgao, aprimo-
rando a analise de dados e a
tomada de decisoes.

Contratacao de servico de

distribuicao de informagoes

de cadastro com tecnologia

Blockchain como Servico -
BcaaS para acesso a dados
do Cadastro Nacional de
Pessoas Fisicas intitulado

b-CPF

Fornecimento de certificados
digitais para aplicacoes espe-
cificas (AE-S) para eSocial e
SISPREC

Contratacdo necessdria para

realizar o controle organiza-

do e centralizado dos contra-
tos administrativos

Garantir a continuidade,
seguranca e evolucao da in-
fraestrutura baseada em Red
Hat OpenShift no ambito do
CJE




Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado
2022 (R$

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Contratacao

Justificativa

CON-
TR-2024-76

CON-
TR-2024-77

CON-
TR-2024-78

CON-
TR-2024-79

Contratacao de solucao
APM baseada em SaaS

Solucao de hiperconver-
géncia para expansao da
capacidade da NUJUFE.

Solucao para gestao de
contratos

Solucao de buscas e ana-
lises de dados na internet
profunda (deep/dark web)
para deteccao e preven-
cao de ameacas e padroes
de ataques, analise de
OSINT (Open Source
Intelligence) para analise
de redes sociais e fontes
abertas.

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -004

INIC -
2024 -012

INIC -
2024 -003

NEC-2024-
081

NEC-2024-
082

NEC-2024-
083

NEC-2024-
085

SUTEC

SUTEC

SUGOV

SUSTI

2.000.000

6.156.000

70.000

703.400

60

60

36

12

01/10/2026

01/06/2025

01/10/2026

01/09/2026

Disponibilizacao de fer-
ramenta de Application
Performance Monitoring
(APM) voltada para a gestao
e monitoramento das aplica-
coes utilizadas no dia a dia
de suas atividades.

Expansao da capacidade da
Nuvem da Justica Federal
(NUJUFE).

Realizar o controle orga-
nizado e centralizado dos
contratos administrativos

Contratacdo necessdria para
realizar deteccao e preven-
cao de ameacas e padrées de
ataques
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2024-80

CON-
TR-2024-81

CON-
TR-2024-82

Contratacdo de empresa
especializada na presta-
cao de servico técnico
especializado de desen-
volvimento e assessoria
para implementacao do
Sistema de Gerencia-
mento de Seguranca da
Informacao (SGSI), fun-
damentado nas normas
da familia NBR ISO/IEC
27000, e do Sistema de
Gestao de Privacidade
da Informacao (SGPI), no
ambito de programa ou
projeto de adequacao a
Lei Geral de Protecao de
Dados (LGPD).

Servico de suporte para
plataforma moodle do
CEJ

INFOVIA

INIC -
2024 -003

INIC -
2024 -015

INIC -
2024 -004

NEC-2024-
087

NEC-2024-
089

NEC-2024-
113

SUSTI

SCE

SUTEC

2022 (R$

1.900.000

206.000

76.800
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12

12

30

Contratacao

01/09/2026

01/06/2025

01/10/2024

Contratagdo necessdria para
implantar os controles do
Gerenciamento de Seguran-
ca da Informacao

Prover acoes de suporte
que envolvam atualizacao,
manutencado e seguranca
para dar continuidade ao
funcionamento do Ambiente
Virtual de Aprendizagem
(AVA), atualmente, utilizado
pelo CJE

Manter da comunicacao de
dados entre o CJF e sua gra-
fica, por meio de um circuito
dedicado de comunicacao de

dados digital de 1 Gbps da

INFOVIA, utilizando tecno-

logia 1P




Valor Data Desejada
Estimado Periodo para Compra / Justificativa
2022 (R$ Contratacio

Iniciativa Necessida- Unidade
PDTI de PDT Demandante

Descricao

. . Contratacdo necessaria para
Fornecimento de certifi- G p

CON- o INIC - NEC-2024- atender demanda de certifi-
TR-2024-83 cados digitais A3 para o 2024 005 114 DIRAC 8474 12 01/11/2024 cacao digital para acesso ao
SIAFI
SIAFI
Aquisicao de solucao de Substituicao do equipamento
CON- armazenamento de con- INIC - NEC-2025- FAS9000 que esta sem su-
TR-2025-001 tingéncia do CJF- STO- 2024 -004 001 SUTEC 22000000 o0 APz porte e garantia no ambiente
RAGE de contingéncia do CJF.
CON- . INIC - NEC-2025-
TR-2025-002 Infovia-JUD 2024 -004 002 DIRAC

A aquisicao de microcompu-
tadores, notebooks e moni-
tores visa atender demandas
gerais da Justica Federal e
as demandas especificas das
diversas unidades respon-
saveis pela Editoracao de
DIRAC 1.600.000 60 01/09/2025 Imagens, por Projetos de En-
genharia e Arquitetura pela
Governanca e Gestao da TL
Nesse sentido, a demanda
visa garantir a eficiéncia, a
eficacia, a seguranca e a cele-
ridade dos trabalhos realiza-
dos pelas dreas competentes.

CON- Aquisicao de notebooks e INIC - NEC-2025-
TR-2025-003 monitores 2024 -019 003

A aquisicdo de computado-
res Apple iMac é fundamen-
CON- Aquisicao de computado- INIC - NEC-2025- tal para viabilizar o desen-
TR-2025-004 res Apple iMac 2024 -010 004 SUSOF 80000 12 01/10/2026 volvimento e a publicacdo
de aplicativos mdveis na
plataforma iOS da Apple.
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CON-
TR-2025-005

CON-
TR-2025-006

CON-
TR-2025-008

CON-
TR-2025-009

Descricio Iniciativa Necessida-
¢ PDTI de PDT
Servico de conectividade
a internet com redun-
dancia e protecao contra
s dtuidonde | ic. | necaons
ti-DDoS) - link principal 2024 <007 RS
CJEF, link principal site 2,
link redundante CJF, link
redundante site 2
CAPTCHA para aplica- INIC - NEC-2025-
coes 2024 -010 006
Fornecimento de cer-
tificado de aplicacbes INIC - NEC-2025-
especificas para eSocial e | 2024 -005 008
SISPREC
serviptemdimenios | e | Necaozs
ub “¢ | 2024 -001 009
Desk) - nova contratacao

Unidade
Demandante

SUTEC

SUSOF

DIRAC

DIRAC

Valor
Estimado
2022 (R$

80.000

14.400

30.000

946.190

@ 11111 PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

NI

Periodo

60

12

60

60

Data Desejada
para Compra /
Contratacao

01/08/2025

01/03/2025

01/07/2026

01/05/2025

Justificativa

Necessario para prover
a conectividade do CJF a
internet

Contratacdo necessdria para
garantir acesso 4gil e seguro
a certidoes judiciais e manter
a integridade do sistema

Fornecimento de certificados
digitais SSL e certificado de
aplicacoes especificas para

eSocial e SISPREC e A3 para

ordenadores de despesa

Prestacao de servicos técni-
cos de operacao de central
de atendimento a usudrios
(Service Desk) no ambiente

de Tecnologia da Informacao

(TT) do CJF, englobando os
servicos de atendimento e
suporte de 1° nivel (remoto),
de 2° nivel (presencial) e
servico de sustentacdo da
central de servicos.




Descricio Iniciativa
€ PDTI

Necessida-

: Valor Data Desejada
Unidade . , . .
de PDT Dermandante Estimado Periodo paraCompra / Justificativa
2022 (R$ Contratacio
Necessario para a realiza-
cao de testes de phishing,
. . . identificacdo de usudrios
Solucao para simulacao . S d
de ataques e violacao de INIC NEC-2025 fnais sxkllsce.tlvelsf ? atalqtée? ©
CON- . i - - - engenharia social e platafor-
TR-2025-010 seguranca G EifeRTTe 2024 -003 010 SUSII 2000000 0 RIRE L ma para indicacao de trei-
cao (Breach and Attack
; . namentos em seguranca da
Simulation) . - ,
informacao especificos para
as lacunas de conhecimentos
dos usuarios
Solucao de Automatiza-
cao de Processos e Siste- . .
mas NoCode. incluindo Desenvolvimento de aplica-
CON- . L INIC - NEC-2025- tivos para automatizacio de
TR-2025-012 1mp1antagao,.tremamento, 2024 -010 012 SUSOF 420.000 12 01/10/2026 processos de negécio, para
suporte técnico com atua- . ~
R L . sistermas nao estruturantes
lizagao tecnoldgica, manu-
tencoes e consultoria.
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Valor Data Desejada
Estimado Periodo para Compra / Justificativa
2022 (R$ Contratacio

Iniciativa Necessida- Unidade
PDTI de PDT Demandante

Descricao

Consiste em um Software
BIM para projetos de instala-
¢oes hidrossanitaria, elétrica,

fotovoltaico, preventiva de
incéndio, SPDA (para-raios),
gas, cabeamento estruturado

e climatizacao (ar condi-
cionado). Essa ferramenta
€ importante instrumento
para a evolucao das técnicas
de projeto de Engenharia
Assinaturas do programa Ciyi} ‘que~permitel a com-
AutoQl Builder Enterprise | 00 | NPC22 SGO 10778 | 120 | 01/03/2026 g?;fgﬁi?god;ﬁfsgizf
InstalacGes tividade, rotinas de trabalho
mais produtivas e eficientes

e um detalhamento de alta

qualidade, que possibilitara

uma compreensao ainda
mais clara dos projetos no
canteiro de obra. Tal softwa-

re trara maior eficiéncia e
menos retrabalho na execu-
cao dos projetos elaborados

nesta SGO para a Justica

Federal

CON-
TR-2025-013
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Justificativa

CON-
TR-2025-014

Aquisicao de duas esta-
coes de trabalho (desk-

top) para tratamento e

processamento de dados

com configuracdo minima:

CPU Intel i7/i9 de 13% ou
142 geracao, ou AMD Ry-
zen 7000 série; memoria
RAM DDR5 (64GB ou
mais); SSD NVMe Gen
4 ou 5 de pelo menos
512GB e demais compo-
nentes compativeis.

INIC -
2024 -013

NEC-2025-
014

SPO/SUPRE

2022 (R$

30.600

24

Contratacao

01/09/2026

A aquisicdo é necessdria
pelo aprimoramento do uso
de dados pela Subsecretaria

de Precatdrios que utiliza
ferramentas como o Power-

Bi para elaborar painéis

gerencias de dados coletados
a partir do Sisprec (Sistema
de Precatérios), do SIAFI
(Tesouro Gerencial), Sistema
AJG-JF, entre outros. A con-
figuracao atual dos desktops
disponiveis tem se mostrado
insuficiente para trabalho
em multitarefa (lentidéo,
travamento e superaqueci-
mento) necessario para o de-
senvolvimento dos painéis,
como por exemplo utilizacao
simultanea de mais de um
arquivo do PowerBI Desk-
top, MS Excel, MS Access,
entre outros.
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Iniciativa Necessida- Unidade Valor Data Desejada

Descricao Estimado Periodo para Compra / Justificativa
PDTI de PDT Demandante 2022 (R$ Contratacio

Aquisicao tem como objetivo
melhoria da produtividade
dos servidores da SPO que
participam com frequéncia
de reunides via aplicativo
Teams. A versao auxilia no

registro de pontos importan-

Aeniicie e der lisenaes tes e itens de acao de forma

Premium do programa INIC> | INEC-2025- SPO 8.400 60 Gijosnne | Cuiomelesh, reeumind
: 2024 -013 015 significativamente do tempo
Teams da Microsoft

gasto na elaboracao de atas
e informacoes, por exemplo.
As transcricoes e anotacoes
automatizadas realizadas
pela aplicacao reduzem, ain-
da, o tempo gasto na busca
de informacoes especificas
tratadas nas reunioes.

CON-
TR-2025-015

Aquisicao de switches Fibre

Channel (FC) com a finali-
CON- Aquisicao de Switches INIC - NEC-2025- dade de atender as neces-
TR-2025-016 Fibre Channel (FC) 2024 -004 016 SUTEC v6.224 60 01/10/2026 1 i4ades de funcionamento

da rede SAN (Storage Area
Network) do CJF.

- . NEC-2024- o
CON- Aquisicao de estacoes de INIC - 010 Substituicao de parque de

TR-2025-019 trabalho (computadores 2024 -019 | NEC-2024- DIRAC 4.550.000 60 01/03/2026 computadpres Cuja garantia
com teclado e mouse) 011 esta vencendo
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Iniciativa Necessida- Unidade Valor Data Desejada

Descricao Estimado Periodo para Compra / Justificativa

PDTI de PDT Demandante 2022 (R$ Contratacio

Solucao de monitoramen-
to de performance e inte-

gridade de plataformas de Contratagdo necessdria para
CON- banco de dados (Oracle, INIC-2024- | NEC-2024- melhorar o desempenho e
TR-2025-021 MySQL, MongoDB, Post- 004 062 SUTEC 928.342 36 01/05/2026 garantir a integridade dos
greSQL, SQL Server), com bancos de dados.

suporte técnico e servicos
de manutencao.

L . Contratacao necessaria
Modernizacao do sistema -

CON- TR | INIC-2024- | NEC-2024- para garantir a melhoria do
TR-2025-022 de climatizacdo e confina 004 057 SUTEC 4.000.000 60 01/12/2026 sl de dhra e de
mento da sala-cofre.
sala-cofre do CJF.
Contratagdo necessdria para
viabilizar o acesso seguro,
Contratacao da solucao rastreavel e padronizado a
de distribuicdo de infor- dados do Cadastro Nacional
macodes de cadastro com de Pessoas Juridicas, por
) tecnologia Blockchain, . ) . ) meio de solucdo tecnolégi-
CON como Servico - Bcaa$, INIC-2024- | NEC-2024 SUTEC 12.000 60 01/04/2026 ca baseada em Blockchain
TR-2025-023 005 002 .
para acesso a dados do como Servico (BcaaS),
Cadastro Nacional de Pes- intitulada b-CNPJ, com o
soas Juridicas, intitulada objetivo de apoiar processos
b-CNPJ. que dependem da validacao,

integridade e atualizacao de
informacoes cadastrais.
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade
Demandante

Valor
Estimado
2022 (R$

Periodo

Data Desejada
para Compra /

Contratacao

Justificativa

CON-
TR-2025-025

CON-
TR-2025-026

CON-
TR-2025-027

Contratacao de subscri-
coes da Microsoft, incluin-
do softwares aplicativos,
banco de dados e sistemas
operacionais, destinadas
aos equipamentos ser-
vidores do Conselho da
Justica Federal (CJF).

Prestacdo de servicos de
assisténcia técnica para
equipamentos pertencen-
tes a solucao do ambiente
fisico seguro e seus sub-
sistemas, do tipo Sala-Co-
fre Modular.

Aquisicao de solucdo de
armazenamento de con-
tingéncia do CJF

INIC-2024-
004

INIC-2024-
004

INIC-2024-
004

NEC-2024-
064

NEC-2024-
047

NEC-2025-
001

SUTEC

SUTEC

SUTEC

1.100.000

160.000

5.200.000
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36

60

60

01/05/2026

01/09/2026

01/09/2026

A contratacdo € necessaria
para garantir a continuidade
do uso legal de softwares
Microsoft nos servidores
e estacoes de trabalho do
Conselho da Justica Federal
(CJF). As subscricoes abran-
gem sistemas operacionais,
banco de dados e aplicativos
utilizados nas atividades
administrativas, assegurando
suporte técnico, atualizacoes
de seguranca e compatibi-
lidade com a infraestrutura
existente.

A contratacdo é necessaria
para manter a operacao e a
seguranca dos equipamentos
que compodem a Sala-Cofre
Modular e seus subsistemas.
O servico garante suporte
técnico, manutencao pre-
ventiva e corretiva, confor-
me os requisitos do fabrican-
te, assegurando a protecao
dos ativos de TI contra
falhas fisicas e ambientais.

Substituicdo do equipamen-
to FAS9000, atualmente
sem suporte e garantia, no
ambiente de contingéncia do
CJE




CON-
TR-2025-028

CON-
TR-2025-029

Descricao

Solucado de seguranca
perimetral voltada para
a protecao de aplicacoes
web publicas, com recur-
sos integrados de miti-
gacao de ataques DDoS,
controle de bots, regras de

acesso personalizadas e
visibilidade sobre o trafe-

go de rede.

Aquisicao de solucao de
backup de dados contem-
plando a subscricao de
licencas de software e o
fornecimento de equi-
pamentos, servicos de
instalacao e configuracao,
transferéncia de conheci-
mento, suporte técnico e

garantia.

Iniciativa
PDTI

INIC-2024-
003

INIC-2024-
004

Necessida-
de PDT

NEC-2025-
050

NEC-2025-
058

Unidade
Demandante

SUSTI

SUTEC

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO | CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL 11111 @

Valor
Estimado
2022 (R$

264.000

3.000.000

Periodo

12

60

Data Desejada
para Compra /
Contratacao

01/01/2026

01/03/2026

Justificativa

A contratacdo visa assegurar
mecanismos de protecdo
contra ataques cibernéti-

cos, incluindo mitigacdo de

DDoS, cache de conteudo e
controle de acesso geogra-

fico, em conformidade com

as diretrizes da Estratégia de

Governo Digital, da Reso-
lucdo CNJ n. 396/2021 e

das boas praticas recomen-
dadas pela norma ISO/IEC

27001:2022.

Adequacao da solucdo de
backup de dados para os am-
bientes computacionais do
Conselho da Justica Federal
- CJF (CORPORATIVO e
NUJUFE) contemplando a
subscricao de licenciamento
de software e o forneci-
mento de equipamento(s),
servigos de instalacao e
configuracao, transferéncia
de conhecimento, servico de
suporte técnico especializado
mensal e garantia para 60
(sessenta) meses

o



Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessida-
de PDT

Unidade

Valor
Estimado

Periodo

Data Desejada
para Compra /

CON-
TR-2025-030

CON-
TR-2025-031

Contratacado de solucao
de Monitoramento da Ex-
periéncia Digital (Digital
Experience Monitoring
- DEM), em modelo SaaS
(Software como Servico).

Contratacao de link de
comunicacao de dados
ponto-a-ponto de alta ca-
pacidade e baixa laténcia,
com dupla abordagem,
entre os Datacenters do
CJF e do Superior Tribunal

de Justica (STJ).

INIC-2024-
004

INIC-2024-
004

NEC-2025-
059

NEC-2025-
060

Demandante

SUTEC

SUTEC

2022 (R$

350.000

600.000

36

60

Contratacao

01/07/2026

01/07/2026

Justificativa

Essencial para garantir a
disponibilidade e a perfor-
mance dos servicos web e

aplicacoes criticas do CJF. A
solucdo permitira a identi-
ficacdo proativa de falhas

e gargalos de performance,

Nnao apenas na nossa infra-

estrutura, mas em toda a
cadeia de entrega (links de

internet, DNS, etc.), reduzin-
do o tempo de diagndstico
e resolucao de incidentes

e melhorando a experién-

cia dos usudrios internos e

externos.

A contratacdo € um requisito
fundamental para viabilizar
a estratégia de continuidade
de negdcios e recuperacao de
desastres (BC/DR) para os sis-
temas nacionais hospedados
na NUJUFE. O link garan-
tird a vazao e a resiliéncia
necessdrias para a replicacao
sincrona ou assincrona de
dados e servicos essenciais,
assegurando a alta disponi-
bilidade e a integridade das

operacoes da Justica Federal.
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessidade
PDTI

Unidade De-
mandante

Valor Esti-
mado 2022
(R$)

Periodo

Data Desejada
para Compra /
Contratacao

Justificativa

Contratacao de plataforma de
testes e treinamento corporativo

CON- . - INIC - 2024 NEC-2024- Conscientizacao dos usudrios sobre seguran-
TR-2024-07 em seguranca da 1nformagao para 003 044 SUSTI 150.000 30 01/12/2026 ca da informacio.
magistrados, servidores, terceiri-
zados e estagidrios do CJF.
Atender as demandas de negécio das unida-
CON- Contratacao de subscricdo Adobe | INIC - 2024 NEC-2024- des do CJF que executam diversos projetos
TR-2024-61 Creative Cloud -015 001 Dl 4250 e Lt de editoracdo eletrénica para o proprio CJF e
para toda a Justica Federal
Contratacao da solucéo de distri-
buicdo de informacdes de cadas-
: tro com tecnologia Blockchain, ) : ) Garantir solucao de distribuicdo de informa-
TR—(;CD);\I 4-62 como Servico - Bcaa$, para aces- INI(?0025024 NE%SS 24 DIDIA 30.000 36 01/02/2026 ¢oes de cadastro com tecnologia Blockchain
so a dados do Cadastro Nacional para acesso a dados de CNPJ
de Pessoas Juridicas, intitulada
b-CNPJ.
Os servicos de atualizacdo e suporte sdo es-
senciais para a manutencao do SGBD e pre-
CON- Contratacdo de suporte e atuali- INIC - 2024 NEC-2024- cisam ser continuos, no sentido de garantir a
TR-2024-64 zacao Oracle -008 004 DIDL 0y L2 WLz atualizacao de versao, correcoes, aplicacoes
de patches e registro de chamados técnicos
de suporte aos produtos.
Prestacao de servigos técnicos de operagao
de central de atendimento a usudrios (Servi-
: Servico de atendimento e suporte ) . ) ce Desk) no ambiente de Tecnologia da Infor-
CON N1 e N2 (Service Desk) - Pror- INIC - 2024 NEC-2024 DIRAC 94.484 6 01/12/2024 macéo (TI) do CJF, englobando os servicos de
TR-2024-66 « -001 019 . o .
rogacao atendimento e suporte de 1° nivel (remoto),
de 2° nivel (presencial) e servico de sustenta-
¢ao da central de servicos.
Contratacao de licencas do . S
. Disponibilizacao de ferramentas adequadas
CON- cﬁiﬁirreeAEngngrsif Aaﬁg C?r{s— INIC - 2024 NEC-2024- SGO 11084 12 01/11/2026 para subsidiar a elaboracédo de projetos e
TR-2024-68 . » B J ~ -017 024 ’ acompanhamento de obras do CJF e da Jus-
truction Collection - Prorrogacdo ;
tica Federal.
2026
Subscricdo de ferramenta de gerenciamento
CON- Software GitLab Ultimate - Pror- [ INIC - 2024 NEC-2024- de ciclo de vida de software GitLab Ultimate
TR-2024-69 rogacao 2024 -010 036 SUSOF 670.269 12 01/06/2024 para atendimento ao desenvolvimento e

manutencao de software do CJF.
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Descricao

Iniciativa
PDTI

Necessidade
PDTI

Unidade De-
mandante

Valor Esti-
mado 2022
(R$)

Periodo

Data Desejada
para Compra /
Contratacao

Justificativa

Servicos Gerenciados de Seguran-

CON- - ~ ) INIC - 2024 NEC-2024- Garantir a protecao de dados e operacoes
TR-2024-70 cada Informa(;aoN(SOC) Pror 003 038 SUSTI 1.403.134 12 01/06/2024 do CJE
rogacao.
: Contratacado de servigo técnico ) : ) Sustentacdo de infraestrutura e monitora-
CON de sustentacao do ambiente de INIC - 2024 NEC-2024 SUTEC / DIDIA 1.500.000 30 01/07/2025 mento do ambiente computacional do Conse-
TR-2024-71 -004 060 -
Infraestrutura de TI do CJF. lho da Justica Federal
CON- Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) | INIC-2024 | NEC-2024- ScE oy ?nii“ﬁéﬁ?iﬁif&iﬂ%ﬁ?ﬁ?ﬁi&
TR-2024-73 do Senado Federal. -016 067 s & &
pelo CJE
CON- Servico de suporte técnico ao INIC - 2024 NEC-2024- Garantir a continuidade, seguranca e eficién-
TR-2024-74 Sistema Pergamum -016 068 SCE 121.162 12 01/10/2025 cia dos servicos prestados pela Biblioteca.
CON- Servico de suporte técnico ao INIC - 2024 NEC-2024- SCE Assegurar a continuidade operacional, me-
TR-2024-75 Sistema SEER -016 069 lhorias e suporte aos usuarios.
CON- Fornecimento de certificados INIC - 2024 NEC-2025- Contratacao necessdria para atender deman-
TR-2025-007 digitais A3 para o SIAFI -005 007 DIRAC 9.000 12 01/11/2025 da de certificacao digital para acesso ao SIAFI
Subscricdo de ferramenta de
gerenciamento de ciclo de vida Subscricdo de ferramenta de gerenciamento
CON- de software GitLab Ultimate para | INIC - 2024 NEC-2025- de ciclo de vida de software GitLab Ultimate
TR-2025-011 atendimento ao desenvolvimento -010 011 SO el 12 Ultea0as para atendimento ao desenvolvimento e
e manutencao de software do manutencao de software do CJF.
CJF - Prorrogacao 2025
Servu;o'de extensag de garantia Fortalecimento da seguranca da informacéo
do fabricante, servicos de atua- por meio de manutencdo da solucdo de Fi-
CON- lizacdo e suporte técnico, manu- | INIC - 2024 | NEC-2024- SUSTI 830000 36 01/03/2026 rewall para Aplicacdes (WAF) e da solucio
TR-2025-017 tencao corretiva e preventiva -003 043 . .
das solucdes de seeuranca de de Gerenciamento Unificado de Ameacas
GOes de seguranc (UTM) para o CJF
perimetro.
Subscricdo de sistema operacional
] SUSE Linux e de ferramenta de ) . ) Contratacao de licencas e suporte do siste-
TR-ZC(SJZI\SI-O 18 gerenciamento INIC_O 129024 NE%gg 2 SUTEC 50.000 36 01/12/2025 ma operacional SUSE Linux e a ferramenta

centralizado SUSE Manager, com
atualizacao de versao

SUSE Manager
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s .. . . Valor Esti- Data Desejada
o = Iniciativa Necessidade Unidade De- . . .
Descricao mado 2022 Periodo para Compra / Justificativa
PDTI PDTI mandante =
(R$) Contratacio
Contratacao de servicos de supor- Os servicos de atualizagdo e suporte sao
te especializado ao produto “Pro- essenciais para a manutencdo do Sistema de
: duct Support” e de atualizacdo g i : ) Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)
CON de versao de software “Software INIC-2024 NEC-2024 DIDIA 2.000.000 12 01/12/2026 e devem ser continuos, a fim de garantir a
TR-2025-020 ) 008 004 S . - L
Updates” dos produtos Oracle atualizacao de versoes, correcoes, aplicacao
licenciados para o Conselho da de patches e o registro de chamados técnicos
Justica Federal. de suporte aos produtos.
Contratacao necessdria para suportar a in-
. . ) . ) fraestrutura principal e de contingéncia da
Lo Contratacao de produtos RedHat IIIC 2072 INIEC 202 SUTEC 2491433 36 01/08/2026 Nuvem Privada da Justica Federal (NUJUFE),
TR-2025-024 004 061 . . . :
integrando funcionalidades de gerenciamen-
to de containers e automacao.

Anexo 7 PLANO DE CAPACITACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - PDTI 2024-2026

Curso/Treinamento Exercicio 2024 Exercicio 2025 Exercicio 2026

PACTI-2024-001 SUPES e SUGOV Programa master PMP com certificacdo X

PACTI-2024-002 SUPES e SUGOV Certified ScrumMaster (CSM) X

PACTI-2024-003 SUPES e SUGOV Prince2 Project Management X

PACTI-2024-004 SUPES Master Project Manager (MPM) X
PACTI-2024-005 SUPES Certified Project Director (CPD) X
PACTI-2024-006 SUPES e SUGOV Certificacao Profissional de Gerenciamento de %

Programas (PgMP)

PACTI-2024-007 SUPES e SUGOV Professional Scrum Master (PSM I) X

PACTI-2024-008 SUPES Certificacdo Scrum Product Owner (CSPO) X

PACTI-2024-009 SUPES Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) X

PACTI-2024-010 SUPES e SUGOV Kanban Management Professional (KMP) X
PACTI-2024-011 SUPES SAFe Practioner (SP) X
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Curso/Treinamento

PACTI-2024-012 SUPES SAFe Agilist (SA)

PACTIL-2024-013 SUTEC \/MWQI’Id ?onference (conferéncia mundial de
virtualizagdo e seguranca)

PACTI-2024-014 SUTEC Cor}feréncia Ga}rtper Infraestrutura de TI, Ope-
racoes & Estratégias de Cloud

PACTI-2024-015 SUTEC RSA Confergnce (conferéncia mundial sobre
seguranca e infraestrutura)

PACTI-2024-016 SUPES PMO Summit Latin America

PACTI-2024-017 SUPES C'ongresso Brasileiro de Gestdo, Projetos e
Lideranca

PACTI-2024-018 SUPES Agile Trends e Agile Trends Gov

PACTI-2024-019 DIDIA ElasticSearch

PACTI-2024-020 DIDIA IBM Watson

PACTI-2024-021 DIDIA Pos-Graduacao FIAP/Alura - Data Analytics OU

Machine Learning Engineering

PACTI-2024-022

SUGOV e DIRAC

ITIL 4

Conferéncia Gartner Infraestrutura de TI, Ope-

BACTIRZO24-02 SIS racoes & Estratégias de Cloud
PACTI-2024-024 SUSTI Capacitacao Certified Information Security
Manager - CISM
PACTI-2024-025 DIDIA Fundamentos de Inteligéncia Artificial
Gestdo da Continuidade de Negdcio baseado na
PACTI-2024-026 SUGOV e SUSTI Norma ISO 22301
PACTI-2024-027 DIDIA Transformacao Digital
PACTI-2024-028 STI LGPD na Pratica
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Exercicio 2024 Exercicio 2025 Exercicio 2026




Curso/Treinamento

Exercicio 2024

Exercicio 2025

Exercicio 2026

PACTI-2024-029 SUSOF Anédlise em Ponto de Funcao X
PACTI-2024-030 SUSTI Capacitagao CompTIA Security+ X
PACTI-2024-031 SUSOF Gerenciamento Agil de Projetos de Software %
com Scrum
PACTI-2024-032 SUGOV Capacitacdo em Governanca de TI (COBIT 2019) X X
PACTI-2024-033 SUGOV Auditando o Processo de Contratacoes de TI X
Geréncia de Configuracoes - Integracdo conti-
PACTI-2024-034 SUSOF nua, Git, Testes, Qualidade, Gerenciamento de X
mudancas -
PACTI-2024-035 SUSOF Arquitetura de aplicagdo em nuvem (container/ e
kubernet/serverles)
PACTI-2024-036 SUSOF Arquitetura de micro servico com SpringBoot e X
Angular
: ) Gestdo da Seguranca da Informacao - NBR
PACTI-2024-037 SUSTI 57001 E NBR27002 X
PACTI-2024-038 SUSTI NBR 27005 - Gestédo de Riscos de TI X
PACTI-2024-039 SUGQV e SUSTI NBR 31000 - Gestao de Riscos Corporativos X
PACTI-2024-040 SUSOF Acessibilidade Digital na Administracao Publica %
(eMAG)
PACTI-2024-041 SUSOF Auditoria de Qualidade de Software X
PACTI-2024-042 SUSTI Ethical Hacking X
PACTI-2024-043 SUSTI Certified Chief Information Security Officer - X

CCISO
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Curso/Treinamento Exercicio 2024 Exercicio 2025 Exercicio 2026
PACTL-2024-044 SUSTI Qertlﬁed Information Systems Security Profes- X
sional - CISSP
PACTI-2024-045 STI Comunicacao e Negociacao - Argumentacao X
PACTI-2024-046 DIDIA Gerenciamento e Andlise de Dados (Data X
Science)
PACTI-2024-047 STI International Conference on Information Tech- X X
nology & Systems
PACTI-2024-048 SUGOV Tecnicag de Elaboracao e AAcompanhallm'ento do X %
Plano Diretor de TI, com énfase na pratica
ISO/IEC 38507 - Governanga de TI - Implicacoes X
PACTI-2024-049 SUGOV do uso de inteligéncia artificial pelas organiza- X
coes.
PACTI-2024-050 SUGOV Reso]u(;é.o n. 468 e Resolucdo ~CNJ n. 480 acerca % %
do planejamento de contratacoes.
PACTI-2024-051 SUGOV e DIDIA ISO/IEC 42001 - Sistema de gestdo de inteligén- X X
cia artificial.
PACTI-2024-052 SUGOV e DIDIA Gartner Data & Analitics Summit X X
PACTI-2024-053 SUGOV Lein. 14.133/2021 - Planejamento X X X
PACTI-2024-054 SUGOV Lein. 14.133/2021 - Selecao do fornecedor X X
PACTI-2024-055 STI Lein. 14.133/2021 - Fiscalizacao X X
PACTI-2024-056 SUGOV Contratos Week - Semana NaC}opal dg Estudos X X X
Avancados em Contratos Administrativos
PACTI-2024-057 DIDIA Evento~ Converge”naa 2024: Inovacéo publica. X
Conexdo humana!
PACTI-2024-058 DIDIA, SUSOF, SUPES e SUGOV | Evento ‘Congresso Brasileiro de Software: Teo- X X X
ria e Pratica (CBSoft)
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Curso/Treinamento Exercicio 2024 Exercicio 2025 Exercicio 2026
PACTI-2024-059 SUGOV Evento “HDI Experience Conference & Expo” X X X
PACTI-2024-060 SUGOV Evento “HDI ExpoTI” X X

Anexo 8 DEMANDA DE PESSOAL STI/CJF - PDTI 2024-2026

Unidade (nivel subsecreta- Quantidade adicional de servidores(as) para o

Quantidade de servidores(as) atualmente periodo de 2024-2026

Total da demanda de pessoal para a unidade

ria e assessoria)

STI 1 = 1

ASSTI 1 - 1
SUGOV 4 9 13

DIRAC 2 3 5

DIDIA 3 6 9

SUSTI 2 6 8
SUSOF 8 22 30
SUTEC 2 20 22
SUPES 3 18 21

26 110
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